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ABSTRACT 
 
Renovation of apartment buildings in Finland will be growing explosively 
in the nearest future. This will increase a workload of building superinten-
dent offices. 
 
This thesis was written for MAH Isännöinti Oy in order to develop their 
business related to implementation of building renovations projects. The 
main goal of this study is to assess the importance of the project plan. 
 
The materials used in this thesis are previously published research results 
on apartment renovations. In addition, interviews with a project chairman, 
consultants and designers were implemented as well as post survey meant 
for condominium shareholders. The research was qualitative, focusing on 
a point of view of the superintendent office. 
 
Theme interviews and survey studies examined the success of renovation 
projects in already implemented objects as well as expectations related to 
future projects. In addition, the study explored the cost structure of apart-
ment renovations, different technical solutions and potential renovation re-
lated problems. 
 
The most significant development suggestions drawn up by experts stated 
condition assessments, on the basis of which property strategy for gov-
ernment of condominium shall be drawn up, so that they would appreciate 
a property management and maintenance. In addition, the study found out 
that it is worth to make a good project plan with a condition survey. In the 
process of renovation attention should be paid to communication, sched-
ules, additional work and potential changes. 
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1 JOHDANTO 
 
1.1 Tausta ja lähtökohdat 
 
MAH Isännöinti Oy on Helsingissä sijaitseva isännöintitoimisto, joka tar-
joaa asuin- ja liikekiinteistöjen isännöintipalveluja ja taloushallintopalve-
luja. Yhtiö on perustettu 17.12.1987. Toimistossa työskentelee 10 henki-
löä. 
 
MAH Isännöinti Oy:n isännöintikohteissa on vanhoja ja erikuntoisia kiin-
teistöjä. Joissakin taloyhtiöissä putkiremontteja on tehty osissa. Tämä tuo 
haastetta linjasaneerauksen hankesuunnitteluun ja toteutukseen. Joissakin 
taloyhtiöissä on jo menossa toinen linjasaneeraus kiinteistön elinkaaren 
aikana. MAH Isännöinti Oy tilasi tämän opinnäytetyön kehittääkseen toi-
mintaansa linjasaneeraushankkeiden läpiviemiseksi. Monissa taloyhtiöissä 
hankkeisiin lähetään liian heikoin perustein ilman perusteellista hankkeen 
esiselvitystä.  
 
 
1.2 Tavoitteet ja rajaus 
 
Opinnäytetyön aihe on laaja. Varsinaiseksi opinnäytetyön tutkimuksen 
ytimeksi päädyttiin linjasaneerauksen hankesuunnittelun. Tarkoituksena 
on selvittää muun muassa miten määritellään suunnittelukustannukset, mi-
tä asioita on otettava huomioon hankesuunnittelussa, miten päädytään tiet-
tyyn linjasaneerausvaihtoehtoon sekä miten hankkeessa tehtävät lin-
jasaneerausvaihtoehdot vaikuttavat rakennuksen tekniikkaan, käyttöön tai 
taloudellisuuteen. Opinnäytetyössä sivutaan myös hankekohtaisia kustan-
nuksia. Työmaatekniikasta ja laatuongelmista mainitaan jonkin verran teo-
riaosuudessa. Tämän opinnäytetyön tavoite on antaa lukijalle käsitys lin-
jasaneerauksen hankesuunnittelun tärkeydestä.  
 
 
1.3 Tutkimuksen toteutus 
 
Tutkimus toteutettiin MAH Isännöinti Oy:n linjasaneerauskohteissa, joissa 
on jo linjasaneeraus tehty 2000-luvun puolella tai joissa se on vielä edessä. 
Haastattelukyselyillä kartoitettiin kuinka linjasaneeraus on onnistunut tai 
mitä parannettavaa siinä olisi käyttäjän kannalta. Lisäksi haastateltiin lin-
jasaneerauksiin osallistuneita hallitusten puheenjohtajia, valvojia sekä 
konsultteja. Haastattelututkimuksen lisäksi käytetään tutkimuksen toteu-
tukseen aikaisempia julkaistuja tutkimuksia linjasaneerauksista. 
 
 
2 LINJASANEERAUS 
 
Useat 1960-luvun ja 1970-luvun kerrostalot odottavat lähivuosina lin-
jasaneerausta. Vuonna 2010 kerrostalojen linjasaneerauksiin käytettiin ar-
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violta 3,5 miljardia euroa. Vuonna 2020 arvioitu summa on 6,5 miljardia 
euroa, ja tällöin linjasaneerausten tekeminen on huipussaan. Tämä johtuu 
1970- ja 1980–lukujen elementtirakentamisen suuresta määrästä. 2030- ja  
2040 luvulla asuinkerrostalojen linjasaneerauksiin tullaan käyttämään jäl-
leen arviolta 3,5 miljardia euroa. Kuviossa 1 näkyy kerrostalojen tulevien 
peruskorjausten tarve. (Virtanen, K. Rahtola, R. Vahanen, R. Korhonen, P, 
Levamo, H. Salmi, J. Taskinen, J. 2005, 11.) 
 
 
 
 
Kuvio 1. Asuinkerrostalojen peruskorjaustarve. (Virtanen, K. Rahtola, R. Vahanen, R. 
Korhonen, P, Levamo, H. Salmi, J. Taskinen, J. 2005, 11.) 
 
 
2.1 Linjasaneerausvaihtoehdot 
 
Perinteisen putkiremontin vaihtoehtoina ovat kevyemmät putkien sisäpuo-
liset pinnoitusmenetelmät. Suomessa on käytössä tällä hetkellä erilaiset 
viemäreiden sisäpuoliset pinnoitusmenetelmät sekä viemäreiden sukituk-
set. Jos taloyhtiössä päädytään vaihtoehtoisiin saneerausmenetelmiin, tulee 
suunnitteluun panostaa toden teolla. Ennen suunnittelua putkistoille tulee 
tehdä kuntotutkimus, joilla selvitetään voidaanko putkia ylipäätään pin-
noittaa/sukittaa. Hankesuunnittelussa otetaan myös kantaa, onko taloyhti-
össä kannattavaa uusia samalla esimerkiksi märkätiloja tai muuta tekniik-
kaa.  
 
 
2.2 Perinteinen linjasaneeraus 
 
Perinteisessä linjasaneerauksessa kaikki viemäri- ja käyttövesiputket uusi-
taan. Kiinteistössä joudutaan avaamaan rakenteita. Siinä yhteydessä yleen-
sä on myös päädytty taloyhtiöissä uusimaan myös märkätilat ja mahdolli-
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sesti keittiötkin. Samalla kannattaa myös kustannusten vuoksi antenni-, 
sähkö- ja tietoliikenneyhteydet uusia, kun rakenteet ovat auki. Perinteinen 
linjasaneeraus on laaja ja pitkäkestoinen menetelmä, jolla on omat hyvät ja 
huonot puolensa. 
 
 
2.3 Viemäreiden sisäpuolinen pinnoitus 
 
Suomessa viemäreiden pinnoitusmenetelmien käyttö alkoi vuonna 2004. 
Suomessa pitempään on ollut näistä markkinoilla Dakki – menetelmä ja 
Tubus-menetelmä.  
 
Dakki-menetelmässä viemärit jyrsitään ja pinnoitetaan joustavalla epok-
simassalla erikoistyökaluja käyttäen. Työn laatua ja kulkua valvotaan vi-
deokuvauksella. Menetelmää voidaan käyttää valurautaisiin halkaisijaltaan 
32–160 mm:iin viemäriputkiin sekä valurautaisiin viemärikaivoihin. Tu-
bus-menetelmässä käytetään polyesteripohjaista massaa, joka kovetaan 
kiihdyttimien avulla. Viemäreiden puhdistuksen jälkeen massaa ruiskute-
taan n. 1 mm/ kerros 3… 5 mm:n asti.  Menetelmä soveltuu mm. valurau-
taisiin, teräksisiin, muovisiin, ja lasikuituisiin viemäreihin ja lattiakaivoi-
hin. Menetelmä sopii halkaisijaltaan 50–150 mm:n putkiin.  (Markelin-
Rantala, L. Rautiainen,  L. 2008.)   
 
Consti Talotekniikka Oy On kehittänyt itsekantavan epoksiputkituksen. Se 
soveltuu 30-160 mm:n sisäpuolisille pysty- ja vaakaviemäriputkille. Ennen 
putkitusta viemärit jyrsitään, puhdistetaan ja kuvataan. Sen jälkeen epok-
simassa valetaan putken sisään erikoistyökalulla. Kyseiselle menetelmälle 
VTT on myöntänyt sertifikaatin 50 vuoden käyttöiälle. (Consti Talotek-
niikka Oy 2013.)  
 
Newliner Suomi Oy:ltä löytyy viemäriputkien ruiskuvalumenetelmä 50-
200 mm:n halkaisijaltaan oleville sisäpuolisille viemäreille. Ruiskuvalu-
menetelmän massa on lasikuituvahvisteista polyesterimuovimassaa tai po-
lymeerimuovia. Jyrsimisen, puhdistuksen ja videokuvauksen jälkeen mas-
sa ruiskuvaletaan useaan kertaan putken sisään. Viemäriputkesta tulee it-
sekantava. VTT ilmoittaa menetelmän soveltuvan putkistoille ja lupaa vä-
hintään 30–40 vuoden käyttöiän ruiskuvaletulle putkistolle. (New Liner 
Oy 2013.)  
 
Pinnoitusmenetelmät ovat muuttuneet ja kehittyneet vuosien myötä. Suo-
messa on tullut useita muita pinnoitusmenetelmiä yllämainittujen lisäksi. 
Työmenetelmät ovat kaikissa pinnoitusmenetelmissä vastaavanlaisia kuin 
esimerkiksi Dakki -menetelmässä. Suomessa on esimerkiksi kehitelty oma 
TKR -pinnoitemassa, jota lukuisat pinnoitusfirmat käyttävät työmaillansa. 
Tällä hetkellä pinnoituksen käyttö on vähentymässä Suomessa, koska su-
kituksen suosio paremman laadun vuoksi on syrjäyttämässä sen korjausra-
kentamisessa. (Ruuskanen, L. 2012, 12.) 
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2.4 Viemäreiden sukitus 
 
Kiinteistön viemärit (mm. pysty-, vaaka-, sadevesi- ja tonttiviemärit) voi-
daan sukittaa aina kaupungin liittymään asti. Sukitus soveltuu halkaisijal-
taan 32…350 mm:n suuruisiin viemäriputkiin. Viemäriputket voivat olla 
valurautaa tai muoviputkea. Aluksi viemärit kuivataan ja puhdistetaan. 
Seuraavaksi viemäriputkistot kuvataan. Mahdolliset suuremmat vau-
riokohdat uusitaan. Sen jälkeen viemäriputkistoihin puhalletaan muovipin-
tainen polyesterihuopa paineilmaa apuna käyttäen, joka kovetetaan aika 
ja lämpötilareaktiolla kovettuvilla hartseilla”. Liitoskohdat avataan po-
raamalla sukitukseen kehitetyllä robottiporalla. Liitoskohdat tehdään erik-
seen esimerkiksi tehdasvalmisteisella haarayhteillä. Lopputulos tarkaste-
taan ja kuvataan, jonka jälkeen se on valmis käyttöönotolle. (Linjasanee-
raus. Tilaajan ohje. 2006, 15. Ratu G-0294.) 
 
Haastavinta sukituksessa ovat haarakohdat. Haarakohdat voidaan toteuttaa 
esimerkiksi tehdasvalmisteisilla haarayhteillä, hattuyhteillä, valumassalla 
tai limisukituksella.  
 
Ohessa kuva 1 Repipe Oy:n tehdasvalmisteisesta haarayhteestä, joka 
asennetaan putkistoon erikoistyökaluilla.  
 
 
 
 
Kuva 1. Repipe Oy:n haarayhde.  (Repipe Oy 2013.) 
 
 
Ohessa on kuva 2 Repipe Oy:n hattuyhteestä, jonka asennuksessa myös 
käytetään erikoistyökaluja.  
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Kuva 2. Repipe Oy:n hattuyhde.  (Repipe Oy 2013.) 
 
 
Viemärien haarakohdat voidaan sukituksen aukiporauksen jälkeen myös 
toteuttaa valamalla tai pinnoittamalla ne esimerkiksi epoksimassalla. 
 
Limisukituksessa pystyviemäri sukitetaan ensiksi ja aukaistaan poraamalla 
haarakohdasta. Sen jälkeen sukitus tapahtuu haaralinjasta käsin pysty-
viemäriin. Haarakohta aukiporataan pystyviemäristä uudestaan. Näin lii-
toksesta tulee saumaton. (Palmqvist, sähköpostiviesti 16.5.2013.) 
 
 
2.5 Vesijohtojen sisäpuolinen pinnoitus 
 
Vesijohtoja ja lämmitysverkkojen putkia sisähalkaisijaltaan 5-150 mm 
voidaan pinnoittaa LSE – menetelmällä. (Markelin-Rantala, L. Rautiainen,  
L. 2008.)  Toinen yleinen Suomessa käytetty menetelmä on Donpro -
menetelmä, joka pohjautuu osittain LSE -menetelmään. Donpro -
menetelmää käytetään halkaisijaltaan 6-100 mm:n lämmitys- ja käyttö-
vesiputkiin (Pipeliner Systems Oy. 2013.) Muita menetelmiä ovat mm. 
ePipe- ja NeoVac Aquasan -menetelmät 8-100 mm:n lämmitys- ja käyttö-
vesiputkiin. Pinnoiteaineena kaikissa pinnoitusmenetelmissä käytetään 
epoksihartsiseoksia, joiden koostumukset vaihtelevat. NeoVac Aquasan 
menetelmä on poistunut markkinoilta kokonaan. (Lanter, sähköpostiviesti 
5.2.2013.) 
 
Työmenetelmät eri pinnoitusmenetelmissä on lähes samanlaiset. Aluksi 
putkistot kuivataan, jonka jälkeen putkien sisäpinta puhdistetaan corun-
dum- ilmaseoksella tai hiekkapuhaltamalla. Tämän jälkeen paineilmaa 
käyttäen putkistoon asennetaan pinnoiteaine. Pinnoitus tapahtuu hanakul-
mien kautta. Yleensä pinnoituksessa ei tarvitse avata rakenteita. Suosituk-
sena vesijohtojen pinnoituksessa on, että näkyvät vesijohdot uusitaan ja 
rakenteiden sisällä olevat vesijohdot pinnoitetaan. Pinnoitustyö koeponnis-
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tetaan joko vedellä tai ilmalla 10 bar paineella ennen pinnoittamista ja 
pinnoittamisen jälkeen riippuen pinnoitusmenetelmästä. (Markelin-
Rantala, L. Rautiainen, L. 2008, 14–16.)  
 
Pinnoitteen paksuus vaihtelee materiaalista, putkikoosta ja valmistajasta 
riippuen. Pinnoitteen paksuuden keskiarvo yleensä on noin 0,5 mm. Epok-
sin kuivumisajat sekä ominaisuudet vaihtelevat eri toimittajien välillä.  
Epoksin sekoittamisen jälkeen, jäljellä oleva käyttöaika ”spot life” samoin 
vaihtelee.  Joissain vesijohtojen pinnoituksissa spot life on epoksista riip-
puen noin 12 tuntia + 20 asteessa, jonka jälkeen vesijohto on käyttökel-
poinen ja siihen voi laskea vettä. Epoksin käsittelyssä tulee huomioida 
ympäröivä lämpötila. Korkeissa lämpötiloissa epoksin kovettuminen no-
peutuu ja työskentelyaika lyhenee. Epoksin ominaisuudet viemäreiden 
pinnoituksessa ovat lähes samanlaiset kuin vesijohtojen pinnoituksessa. 
(Saikko, sähköpostiviesti 15.10.2013) 
 
Suomessa vesijohtojen pinnoitukset alkoivat vuonna 2005, mutta Keski-
Euroopassa pinnoituksia on tehty jo vuodesta 1987. Tällä hetkellä vesijoh-
tojen pinnoittaminen on vähentynyt Suomessa, johtuen mm. kesällä 2010 
Euroopasta kantautuneesta bisfenoli A löytymisestä tuttipullojen ku-
miosista. (Kauppalehti. 2011) Samaa bisfenoli A aineosaa on myös vesi-
johtojen pinnoitusaineessa. Euroopan kemikaliovirasto ECHA on selvit-
tämässä bisfenoli A:n terveysvaikutuksia ihmiseen. Toistaiseksi ei raport-
tia ole vielä saatu. Suomessa on tämän vuoksi oltu varovaisella kannalla 
vesijohtojen pinnoituksen osalta. (Pelto-Huikko, A. Kaunisto, T. 2012, 4.) 
 
 
2.6 Yhdistelmäkorjaus 
 
Yhdistelmäkorjauksessa käytetään erikorjausvaihtoehtoja rinnakkain. 
Kiinteistön sisäpuoliset viemärit voidaan pinnoittaa, pohja- ja ulkopuoliset 
viemärit voidaan korjata sukituksella. Vesijohdot voidaan joko pinnoittaa 
tai uusia ja tuoda ne esimerkiksi porrashuoneiden kautta asuntoihin. (Lin-
jasaneeraus. Tilaajan ohje. 2006, 2. Ratu G-0294.) 
 
 
2.7 Vesijohtojen saneerausmenetelmien historia 
 
Ensimmäinen nykyaikainen saneerausmenetelmä vesijohdoille kehitettiin 
Australiassa vuonna 1905. Menetelmässä käytettiin sementtipohjaista pin-
noitetta kunnallisteknisiin vesijohtoihin. Korroosiota vastaan kehitellyssä 
Tate-menetelmässä levitettiin sementtipinnoite käsin putkistojen sisään. 
1930-luvun alussa New Jersey Cityssä, Yhdysvalloissa keksittiin pinnoi-
tuskone kunnallisteknisiin vesijohtoihin, joka kulki vesijohdossa ruikutta-
en sementtipinnoitetta putkien seinämille. Putkistojen läpimitta tuli olla 
vähintään 610 mm halkaisijaltaan. Teknologian kehittyessä ajan myötä 
sementtipinnoitteet saivat rinnallensa bitumipohjaiset pinnoitteet. Putkisto-
jen sisäpuolelle ruikutettavaa kuumabitumia käytettiin runsaasti erityisesti 
Iso-Britanniassa. Euroopan Komissio kuitenkin laati vuonna 1980 juoma-
vesidirektiivin, jossa puututtiin mm. bitumipohjaisten tuotteiden kieltämi-
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seen juomavesiputkistoissa terveydellisistä syistä Euroopassa. (Falck 
2011, 11–12.) 
 
Epoksipinnoite menetelmä syntyi 1970-luvulla Japanissa ja Iso-
Britanniassa.  Japanissa epoksipinnoitetta muun muassa käytettiin aluksi 
laivanrakennusteollisuudessa ja teollisuuslaitoksissa. Kunnallisteknisten 
vesijohtojen sisäpuoliseen pinnoitukseen se hyväksyttiin vuonna 1981. 
Iso-Britannia kehitteli epoksipinnoitetta 1970-luvulla bitumipinnoitteiden 
tilalle vesijohtoihin. Epoksipinnoite hyväksyttiin vuonna 1985 käytettä-
väksi kunnallisteknisiin vesijohtoihin. Iso-Britanniassa on eniten epoksi-
pinnoitettuja vesijohtoja maailmassa, hallituksen vaatimien vesihuoltoteol-
lisuuden kehitysohjelmien takia. (Falck 2011, 12-13.) 
 
Kiinteistöjen sisäpuolisten vesijohtojen epoksipinnoitus syntyi Sveitsissä 
1980-luvun lopussa. Menetelmä soveltuu 5-150 mm:n halkaisijaltaan ole-
viin vesijohtoihin. Suomeen vesijohtojen sisäpuolinen pinnoitus tuli vuon-
na 2005. (Falck  2011, 13.) 
 
 
2.8 Viemäreiden saneerausmenetelmien historia 
 
Nykyaikaiset viemäreiden saneerausmenetelmät kehiteltiin Iso-
Britanniassa. Vuonna 1971 Eric Wood kehitti Cured-In-Place menetelmän 
(CIPP) eli Suomessa paremmin tunnetun sukitusmenetelmän kunnallistek-
nisiin viemäreihin. Menetelmässä epoksilla kyllästetty polyesterihuopa-
putki puhalletaan viemäriputken sisään. Seuraavaksi kuumaa vettä tai höy-
ryä käyttämällä epoksi kovetetaan putkiston sisään. Menetelmä soveltuu 
halkaisijaltaan 50 mm- 3 m putkistoihin. (Falck  2011, 29.) 
 
1970-luvun lopulla kehiteltiin myös Iso-Britanniassa muotoputkisujutus 
kunnallisteknisiin viemäreihin ja kaasuputkiin. Menetelmässä poly-
eteeniputki ajetaan telojen läpi, jolloin putki muovautuu pienemmäksi ve-
dettäväksi vanhanputken sisään. Sen jälkeen paineistettu kylmä vesi laske-
taan putkeen, jolloin muovautunut polyeteeniputki palautuu tiiviisti van-
han putken sisäpintoihin kiinni. (Falck 2011, 26–27.) 
 
Tekniikka siirtyi pikkuhiljaa kiinteistöjen sisäpuolisiin viemäreiden sanee-
rauksiin. Ruotsissa kehiteltiin vuonna1991 Dakki-menetelmä, jossa epok-
sia ruikutetaan viemäriputkin sisäpintoihin. Ruotsista menetelmät siirtyi-
vät Suomeen vuonna 2004. (Falck 2011, 28.) 
 
 
2.9 Linjasaneerausvaihtoehtojen ongelmat 
 
Yleisimmät ongelmakohtia linjasaneerauksissa voivat olla mm. kuntotut-
kimusten luotettavuus, urakoitsijan laatusuunnitelma, linjasaneerauksen 
valvonta sekä yleensäkin henkilöiden koulutus, kokemus ja laatutaso 
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2.9.1 Perinteinen linjasaneeraus 
 
Perinteisessä linjasaneerauksessa ongelmana ovat lähinnä asennusvirheet 
ja väärät työmenetelmät. MAH Isännöinti Oy:n eräässä liikekiinteistössä 
jouduttiin 1990-luvun valurautaviemäriputket sukittamaan, koska varsinai-
sessa perinteisessä linjasaneerauksessa viemäriputkien asennuksessa oli 
tehty useita asennusvirheitä. Putkiurakoitsija ei käsitellyt valurautaputkien 
katkaisukohtia asianmukaisella epoksikäsittelyllä, materiaalivalmistajan 
ohjeiden mukaisesti. Näihin puutteellisesti käsiteltyihin katkaisukohtiin oli 
muodostunut runsaasti syöpymiä. Lisäksi linjasaneerauskohteissa on tör-
mätty siihen, että VTT:n vedeneristäjäsertifikaattia käytetään väärin mär-
kätilojen korjauksissa. Vedeneristäjänä on voinut toimia sellainen, jolla ei 
ole asianmukaista sertifikaattia. Tarkastuspöytäkirjoihin merkitään kuiten-
kin vedeneristäjäksi VTT:n sertifikaatin omaava henkilö. Näihin ongel-
miin voidaan varautua riittävällä valvonnalla ja varmistamalla, että työn-
tekijöillä on riittävä koulutus ja taito tehdä mainittuja tehtäviä. 
 
 
2.9.2 Pinnoitetut vesijohdot 
 
Pinnoitettujen vesijohtojen linjasaneerauksissa on törmätty MAH Isän-
nöinti Oy:n isännöimissä taloyhtiössä seuraaviin epäkohtiin. Vesijohtojen 
pinnoitustyöt on tehty jossain kohteissa huolimattomasti. Pinnoitetuissa 
vesijohdoissa on pinnoiteaineen valumia ja putkistoissa on löytynyt tukok-
sia.  Näistä on aiheutunut mm. kuuman veden virtausnopeuden heikkene-
mistä. Jukka Saikon mukaan valumat pinnoitteissa johtuvat liian paksusta 
kertakalvosta tai väärästä pinnoitteen koostumuksesta. Koostumukseen 
vaikuttaa, jos ympäröivä lämpötila on yli + 20 astetta, jolloin epoksin ko-
vettuminen nopeutuu ja työskentelyaika lyhenee. Epoksin käsittelyssä pin-
noittajan ammattitaito korostuu erityisesti. Työvaiheiden seuranta ja sen 
pohjalta pinnoiteaineen kalvopaksuuden määrittäminen on haastavaa. Val-
vontakin on yleensä vain pinnoitusyrittäjän kuvausmateriaalin varassa.  
(Saikko, sähköpostiviesti 15.10.2013.)  
 
Ohessa kuva 3. pinnoiteaineen valumasta vesijohtoputkessa.  
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Kuva 3. Vesijohdon pinnoitteen valuma 50 mm:n kuparisessa vesijohtoputkessa (MAH 
Isännöinti Oy) 
 
 
Lisäksi ongelmiksi voivat muodostua tulpatut vesijohtojen haarat. Näitä ei 
pystytä kokonaan poistamaan kiinteistöistä. Pinnoitustyön yhteydessä tul-
pattua vesijohtoa ei välttämättä huomata. Paineilmalla puhallettava pinnoi-
tusaine ei pysty menemään tulpatun vesijohtohaaran päähän asti, jolloin 
näistä voi muodostua vesivahinkoja, kun tulppauskohta saavuttaa elinkaa-
ren lopun. Pinnoitustyön työselostuksissa on yleensä maininta, että tulpa-
tut haarat tulee poistaa ennen pinnoitustyötä. Vanhoissa kiinteistöissä tämä 
on erityinen ongelma, kun tulppauskohtia ei välttämättä ole merkitty pii-
rustuksiin. 
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Kuva 4. Tulpattuja vesijohtoja (MAH Isännöinti Oy) 
 
 
Suurimmat ongelmat syntyvät kuitenkin, kun osakkaat haluavat tehdä keit-
tiö- ja märkätilaremontteja sellaisissa taloyhtiöissä, joissa on pinnoitetut 
vesijohdot. Vastuut huoneistomuutoksista ja niiden ongelmista jäävät 
osakkaan ongelmaksi ja taloyhtiön valvontaongelmaksi. Pinnoitusurakoit-
sijat eivät anna yksiselitteisiä työohjeita taloyhtiöiden remontteihin vesi-
johtojen osalta. Taloyhtiölle jää mm. vastuu ilmoittaa remontin suorittajal-
le, että vesijohdot ovat pinnoitettuja sekä laatia työohjeet putkitöille. Pin-
noitusurakoitsijat eivät myöskään merkitse kiinteistön vesijohtoihin tai ve-
sijohtosulkuihin, että vesijohdot ovat pinnoitettuja. Tästä voi aiheutua on-
gelmia, kun joku muu putkityöurakoitsija tulee tekemään töitä muilla kuin 
pinnoitettujen vesijohtoihin soveltuvilla työmenetelmillä. Pinnoitustyö ei 
vahvista vesijohtojen liitoksia, joten putkitöissä voi putkia käsitellessä 
syntyä vesivahinkoja mm. messinkijuotosten pettäessä. Vanhoissa kiinteis-
töissä on törmätty myös siihen, että vesijohdoissa on käytetty mm. kupari-
sia jäähdytysputkia, joihin ei saa LVI-määräysten mukaisia puristusliitti-
miä. Putkikoot eivät vastaa nykyisiä kuparivesijohtoja. Näissä tapauksissa 
taloyhtiö on joutunut ottamaan vastuun asennettavista puristusliittimistä, 
jotka ovat esimerkiksi tarkoitettu kaasuverkoston liittimiksi. Vanhoissa 
kiinteistöissä vesijohdot kulkevat kylpyhuoneen lattiarakenteen sisällä. 
Usein vanhan kylpyhuoneen ammetta poistettaessa, on voitu huomata, että 
ammeen alla kylpyhuoneen nurkassa vesijohdot kulkevat pinnassa. Näihin 
vanhoihin kylpyhuoneisiin on siten, taloyhtiön valvonnan johdolla asen-
nettu mitä erilaisimpia ”patteja” ja koteloita, jotta laatoitus on saatu yh-
denmukaiseksi. 
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Kuva 5. Märkätilan vesijohdot poistetun ammeen kohdalta. Kylpyhuoneen seinää tasoi-
tettiin ja vesijohdot eristettiin, jotta seinä saatiin yhdenmukaiseksi laatoitusta varten. 
(MAH Isännöinti Oy) 
 
 
2.9.3 Pinnoitetut ja sukitetut viemärit 
 
Pinnoitetuissa viemäritöissä on törmätty mm. hajuongelmiin. Ongelmien 
syinä ovat olleet mm. viemäriputkien ja wc-istuinten liitokset sekä valu-
rautalattiakaivojen hajulukot. Näitä ongelmia voi ilmestyä vuosia viemäri-
töidenpinnoituksen jälkeenkin. Lisäksi pinnoitustöissä on törmätty siihen, 
että pinnoitustyö voi lisätä esimerkiksi kylpyhuoneen vaakaviemärin kaa-
to-ongelmia tukoksiin asti. Eli viemäripinnoitus ei poista aikaisempia 
asennusvirheitä, vaan voi pahentaa niitä lisää. Ongelmia ovat myös viemä-
riputkien jyrkät mutkat, joiden pinnoituskalvopaksuus voi vaihdella suu-
resti eikä se aina ole tasalaatuinen. Viemäreiden jyrkät mutkat ovat erityi-
sen hankala tarkastaa, koska kuvauskameralla ei pystytä vakuuttavasti ku-
vamaan viemärin sisäkaaretta. Sukitustyöllä saavutetaan jyrkät mutkatkin 
tasalaatuisemmin, kuin pinnoitustyöllä. Riskinä voi tulevaisuudessa olla 
pinnoitetun valurautakaivon ja vesieristeiden liitokset, jos pinnoitustyön 
yhteydessä ei ole tehty märkätilaremonttia. MAH Isännöinti Oy:n kohteis-
sa tällaista ei vielä ainakaan havaittu. MAH Isännöinti Oy:n kohteissa 
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viemäripinnoitusurakoitsijat eivät myöskään merkitse putkistoihin sulku-
jen kohdalle, että putket ovat pinnoitettuja. 
 
Viemäripinnoitustyötkin aiheuttavat harmia, jos osakas haluaa tehdä muu-
toksia viemäröinteihin. Viemäripinnoitusurakoitsijoilla on hieman parem-
mat työselostukset, mitä putkitöissä tulee ottaa huomioon, mutta niissäkin 
on parantamisen varaa. Yleensä parhaimman lopputuloksen saa, jos vie-
märityöt suorittaa pinnoitustyöurakoitsija, jolloin viemärin katkaisukohtiin 
saadaan asianmukainen käsittely. Ongelmana ovat vain pinnoitusurakoitsi-
jan saatavuus pieniin osakasmuutostöihin sekä niistä muodostuvat kustan-
nukset 
 
 
2.10 Laadunvarmistus 
 
Merkittävin tekijä laadunvarmistuksessa on konsulttien, urakoitsijoiden, 
suunnittelijoiden ja valvojien henkilöreferenssit. Taustatiedot kannattaa 
kaikilta selvittää tarkoin.  Ongelmia voi jo syntyä linjasaneerauksen aloi-
tuksessa, jos esimerkiksi kuntotutkimukset tai hankesuunnitelmat ovat 
epäluotettavat. Tämä voi kostautua linjasaneerausurakan kustannusten 
nousuna ja aikataulun viivästymisenä.  
 
Suunnittelijat noudattavat yhtiökokouksessa tehtyä hankeohjelman päätös-
tä. Suunnittelutoimistoilla on omat laatusertifikaatit, jota he noudattavat. 
Suunnittelutoimistoiltakin on hyvä pyytää laatusuunnitelma, jolla työ to-
teutetaan. Suunnittelua myös ohjataan suunnittelunohjauksella, jotta lop-
putulos on halutunlainen.  
 
”Kiviniemi 1997 toteaa, että suunnittelun laatusuunnitelmassa käydään lä-
pi mm seuraavat asiat: 
 
    osapuolet 
    laaturiskien ja kriittisten kohtien tunnistaminen ja eliminointi 
· suunnittelun ohjaus: 
-   suunnittelun vaiheistus ja aikataulu  
-   suunnittelukokoukset 
-   suunnittelijoiden laatusuunnitelmat 
-   suunnittelun lähtötiedot 
-   suunnitteluohjeet 
-   suunnittelukatselmukset 
-   tarkentavat tutkimukset vaihtolaskelmat kokeet ym. 
-   viranomaisluvat 
-   suunnittelumuutokset 
    suunnittelun tarkastus ja hyväksyminen 
    suunnitteluryhmän menettelyt 
    urakat ja hankinnat 
    rakentamiseen ja vastaanottoon liittyvät toimenpiteet 
    tiedotus ja käyttäjäpalvelut 
   dokumentointi ja raportointi 
   palaute (Kousa 2003, 36 -37.) 
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Rakennuttajan tulee vaatia myös linjasaneerauksen urakoitsijalta laatu-
suunnitelmaa. Ennen linjasaneerausurakan alkamista pidetään urakoitsijan  
laatusuunnitelmaa koskeva kokous yhdessä valvojan, isännöitsijän ja 
suunnittelijoiden kanssa. ”Kokouksessa käsitellään Kousan 2003, 55 - 56 
mukaan mm. laaturiskit ja toimenpiteet niiden ehkäisemiseksi merkittävi-
en työvaiheiden aloitukseen liittyvät katselmukset mallirakenteiden ja vas-
taavien katselmukset keskeisten työvaiheiden ja hankintojen laadunohjaus 
ja – varmistus laadunvalvonta ja kokeet laadunvarmistuksen dokumentoin-
ti, tarkastusasiakirja yhteistoiminta ja tiedonkulku rakentamisen aikana, 
tiedotus ja muu käyttäjäpalvelut”. 
 
Laatusuunnitelma vaaditaan kaikilta työmaalla toimivilta urakoitsijoilta. 
Valmis laatusuunnitelma esitetään rakennusvalvonnan aloituskokouksessa 
viranomaisille. Laatusuunnitelmaa ja tarkastusasiakirjaa käydään läpi 
säännöllisesti työmaakokouksissa, ja tarvittaessa niiden välilläkin, jos 
huomataan jotain poikkeavaa. Hyvä urakoitsija voi pyytää erikseen palau-
tetta asukkailta työn toteutuksesta ja toimintatavoista, jolla se voi myö-
hemmin kehittää omaa toimintaa. 
 
 
2.11 Asiakaslähtöisyys 
 
Asukasmyönteisellä linjasaneerauksella tarkoitetaan sitä, että asukkaat ja 
osakkaat otetaan huomioon jo ennen linjasaneerauksen aloitusta. Virtanen, 
Rahtola, Vahanen, Korhonen, Levamo, Salmi, Taskinen (2005, 42) mu-
kaan osakkaat sitoutuvat hankkeeseen paremmin, jos heitä on tiedotettu 
riittävästi, perusteltu hankkeen aloitus, saavat myös palautteen asukas-
kyselyille sekä keskustelu remontista on avointa. Vanhemmille asukkaille 
olisi hyvä saada edunvalvoja, joka tarkastaa, että toteutus vanhuksen 
asunnossa suunnitelmien ja laatumääräysten mukaista. Useat vanhukset 
asuvat yksin kaukana omaisista, jolloin esim. taloyhtiön valvoja voisi toi-
mia edunvalvojana.  
 
Ensimmäisessä yhtiökokouksessa kerrotaan kuntotutkimusten tulokset ja 
arvioitu aika tulevalle suunnittelulle sekä linjasaneeraukselle. Hankesuun-
nitteluvaiheessa kartoitetaan asukaskyselyillä asukkaiden ja osakkaiden 
tarpeet ja toiveet linjasaneerauksen suhteen. Varsin useissa kohteissa laa-
ditaankin asukaskysely. Isännöitsijäliiton tutkimuksen mukaan hanke-
suunnitteluvaiheessa tai ennen sitä tehtiin osakkaille kysely huoneistonsa 
nykytilasta tai korjaustoiveista 73 %:lta kyselyyn vastanneista. (Vaikutta-
minen ja viestintä taloyhtiössä -kyselyn tulokset 2008.)  
 
Isännöitsijä viestittää tiedotteilla hankesuunnittelun vaiheista. Ennen asu-
kasiltaa tilaisuuteen laitetaan kutsu hankesuunnitteluraportteineen asuk-
kaille ja osakkeenomistajille hyvissä ajoin. Asukasillassa esitetään mm. 
hankesuunnitelma, alustavat kustannukset, alustava aikataulu sekä vasta-
taan asukkaiden esittämiin kysymyksiin.  
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Toteutussuunnitteluvaiheessa on huomioitava osakkaiden omat muutos-
työmahdollisuudet. Hyvin organisoidussa toteutussuunnittelussa osakkai-
den tarpeet ovat huomioitu ja halutut muutostyöt tehdään jo varsinaisen 
suunnittelun yhteydessä. Näin säästetään samalla hieman kustannuksissa, 
kun erikseen ei tarvitse hakea poikkeuslupia pieniin muutostöihin jälkikä-
teen sekä suunnitelmat ovat jo valmiina ennen varsinaista linjasanee-
rausurakkaa. Suuremmat suunnittelutoimistot pystyvät tiedottamaan asuk-
kaita hankesuunnittelu- ja toteutussuunnitteluvaiheessa internet-pohjaisella 
taloyhtiön tiedotussivuilla. Menetelmä on hyvä varsinkin, jos kaikki asuk-
kaat ovat hyväksyneet sen käyttöönoton. (Virtanen, ym. 2005, 11.)  
 
Virtanen, ym. (2005, 53) mukaan kaikki asukkaat eivät välttämättä osaa 
lukea piirustuksia. 3D-piirustukset, valokuvat sekä muut havainnollistavat 
keinot auttavat asukkaita ymmärtämään minkälaiselta heidän huoneistonsa 
näyttää putkiremontin jälkeen.  
 
Kun urakoitsija on järjestää hän asukasillan, jossa ilmoitetaan mm. aika-
taulut, lisä- ja muutostyömahdollisuudet, jakeluhäiriöt sähkössä ja vedes-
sä, asumisen urakan aikana sekä turvallisuustekijät urakan aikana.  
 
Ennen varsinaista linjasaneerausurakkaa, järjestetään aloituskatselmukset 
asunnoissa yhdessä asukkaan, valvojan, urakoitsijan ja taloyhtiön edusta-
jan kanssa. Tällöin asukas saa tiedon, miten juuri hänen huoneistonsa to-
teutetaan. Taloyhtiöihin tiloihin rakennetaan mallikylpyhuone. Mallikyl-
pyhuoneella havainnollistetaan asukkaille toteutustapa, jolla osakas saa 
käsityksen, minkälaiselta hänen kylpyhuoneensa näyttää. Mallikylpyhuone 
toimii yleensä myös asennusmallina, jonka laadunmukaisesti tullaan kaik-
ki kylpyhuoneet rakentamaan.  
 
Tärkeä henkilö linjasaneerauksen toteutusvaiheessa on urakoitsijan asu-
kasyhteyshenkilö, jonka kanssa osakas voi sopia lisä- ja muutostöistä sekä 
saada vastaukset mieltä askarruttaviin kysymyksiin remontin suhteen.  Ys-
tävällinen ja auttavainen työmaahenkilöstä lisää myös asukkaiden tyyty-
väisyyttä. Toteutusvaiheessa ei ole olemassa turhaa asukastiedotetta.  
 
Virtanen, ym. (2005, 52) ovat tutkimuksessaan todenneet, että asukkaiden 
tyytyväisyyttä heikentää työmaan toteutuksessa mm. työmaan pölyisyys ja 
siisteys, töiden hitaus ja monimuotoisuus, töiden keskeytyminen välillä 
sekä puutteellinen tiedottaminen työmaan tapahtumista. Käyttöönotto- ja 
vastaanottovaiheessa asukkaille jaetaan kyselyt, joilla kartoitetaan remon-
tin virheet ja puutteet. Urakoitsija korjaa havaitut puutteet kyselyiden poh-
jalta. Urakoitsija järjestää asukkaille myös käytönopastuksen koneille ja 
laitteille, jotka hän on asentanut sekä jakaa asukkaille huolto- ja käyttöoh-
jeet.  
 
Linjasaneerauksen jälkeen olisi taloyhtiön hyvä laatia yhteinen asukaskan-
sio, johon on kerätty mm. huolto- ja käyttöohjeet, jätelajitteluohjeet, vas-
tuujakotaulukko, remonttiohjeet, järjestysmääräykset, pelastussuunnitel-
mat, muut turvallisuusohjeet sekä yhteystiedot. Tämä auttaisi jatkossa 
huoltotoimia ja helpottaisi myös jossain määrin asukkaan elämää. 
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Isännöintiliiton teettämän tutkimuksen mukaan asukkaat ovat tyytyväi-
sempiä sellaiseen taloyhtiöön, jossa tiedotetaan runsaasti ja käytössä on 
esim. sähköposti tiedotusvälineenä. Suurin osa asukkaista kuitenkin toteaa, 
että asukkaiden mielipiteitä ei arvosteta ennen asioiden valmistelua ja niis-
tä tehtäessä päätöksiä. Tiedottamisessa on siten parantamisen varaa talo-
yhtiöissä. (Vaikuttaminen ja viestintä taloyhtiössä -kyselyn tulokset 2008.) 
 
 
2.12  Elinkaari/ Ikä  
 
Valitsemalla linjasaneerausmenetelmää tulee tarkistaa myös vakuutusyhti-
öiden kanta mahdollisiin vesivahinkoihin. Vakuutusyhtiöt eivät täysin 
korvaa pinnoitettuja/ sukitettuja viemäreitä, koska menetelmät ovat vasta 
jokin aika sitten tulleet Suomeen markkinoille. Colemont Finland Oy:n 
mukaan parhaimman korvauksen antaa Lähi-Tapiola Oy Consti Talotek-
niikka Oy:n (entinen Putkireformi Oy) saneeraamalle viemärille, joka kat-
sotaan uudenveroiseksi putkeksi. Lähi-Tapiola Oy:n muille VTT:n sertifi-
kaatin omaaville vaihtoehtoisille putkistosaneerauksille, katsotaan viemä-
riputken nuortuvan 15 vuotiaaksi, riippumatta putken alkuperäisestä iästä. 
Esimerkiksi tällöin vahingon sattuessa korvaus on 90 % 20 ikävuoteen as-
ti.  Vakuutusyhtiöt suosivat perinteistä linjasaneerausta, jossa myönnetään 
täydet korvaukset. Vesijohtojen pinnoitusten osalta vakuutusyhtiöt ovat 
vielä varovaisempia, ja korvaukset vahinkotilanteissa vakuutusyhtiöistä 
voi jäädä saamatta. (Colemont Finland Oy, sähköpostiviesti 23.5.2013.) 
 
 
2.12.1 Perinteinen linjasaneeraus 
 
Valurautaviemäriputkien materiaalina käytetään suomugrafiittirautaa 
(harmaavalurauta) Vuoteen 1954 asti viemärit valettiin hiekkamuotteja 
apuna käyttäen. Vuoden 1954 jälkeen valussa käytettiin keskipakovalua, 
joka paransi putkien laatua huomattavasti paremmaksi. Vuoden 1995 jäl-
keen valurautaviemäriputkien sisäpuolet käsiteltiin epoksipinnoitteella.  
Vanhojen viemäriputkien seinämän paksuus on noin 6 mm, kun nykyään 
valurautaputkia valmistetaan n. 3,5…4 mm:n paksuisina. (Markelin-
Rantala, L. Rautiainen,  L. 2008, 4.) 
 
Valurautaviemäreiden kestoikä on noin 50 vuotta. Syynä valuviemäriput-
kien vuotoihin on yleensä grafititoituminen, jossa rauta syöpyy, jolloin 
putken lujuus ja rakenne heikkenee. Nykyään valurautaputkia käytetään 
yleensä viemärilinjojen pystynousuissa ja pohjaviemäreissä. Huoneistojen 
sisäiset putket ovat yleensä polypropeenimuovisia (PP) muoviputkia. 
(Markelin-Rantala, L. Rautiainen,  L. 2008, 4.) 
 
PVC-muoviputkien käyttö alkoi Suomessa 1960-luvun alussa. PVC-
putkien ongelmina ovat niiden haurastuminen, jännitykset ja asennusvir-
heet. Vuoden 1995 jälkeen alkoivat nykyisin käytössä olevien polypro-
peenimuoviputkien (PP) käyttö. (Markelin-Rantala, L. Rautiainen,  L. 
2008, 5.) 
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Kiinteistöihin kylmät käyttövesijohdot tulivat 1800-luvun lopulla ja läm-
pimän käyttöveden yleistyminen alkoi kiinteistöissä 1950 – luvulla. Käyt-
tövesiputkissa käytettiin aluksi pääasiassa kuumasinkittyä teräsputkea 
kylmävesijohdoissa ja kuparia kuumavesijohdoissa. Myöhemmin 1970-
luvulla kuparin käyttö alkoi pääsääntöisesti myös kylmävesijohdoissa. 
(Kekki, T. Keinänen-Toivola, M. Kaunisto, T. Luntamo, M. 2007, 13.) 
 
Kuumasinkityn teräsputken ikä noin on 20–40 vuotta. Kupariputkien käyt-
töikä kylmävesijohdoissa on n. 50 vuotta ja lämpimässä käyttövesiputkissa 
n. 30–50 vuotta (Kekki, T. Keinänen-Toivola, M. Kaunisto, T. Luntamo, 
M. 2007, 143.) Vesivahingot tapahtuvat harvemmin itse putkiosuudella. 
Syynä vesijohtojen vuotoihin ovat yleensä liitokset ja liittimet. (Kekki, T. 
Keinänen-Toivola, M. Kaunisto, T. Luntamo, M. 2007, 13.) 
 
1980 – luvulla yleistyi muoviputkien käyttö rivi- ja omakotitaloissa. Ylei-
simmät muoviputkityypit ovat PEX-, PE- ja RT – putket. Muoviputkien 
käyttöiästä ei ole luotettavaa tietoa. (Markelin-Rantala, L. Rautiainen,  L. 
2008, 6.) Asuinkerrostalojen linjasaneerauksissa ja uudisrakennuksissa ve-
sijohdoissa käytetään nykyään kupariputkia edelleenkin runsaasti. (Häärä, 
sähköpostiviesti 8.2.2013.) 
  
 
2.12.2 Pinnoitetut vesijohdot 
 
Pinnoitusurakoitsijat ilmoittavat vesijohtojen pinnoituksen kestoiäksi vuo-
sikymmeniä. Suomessa ei tutkimustuloksia vielä pinnoitteen kestävyydes-
tä. Sveitsissä tehtiin tutkimus LSE-SYSTEMTM – pinnoitukselle. 16 vuotta 
pinnoituksen jälkeen tehty tutkimus osoitti, että vesijohtojen pinnoitusaine 
kylmälle käyttövedelle oli kiinni pysyvyydeltä hieman heikentynyt, mutta 
jäljellä oleva käyttöikää arvioitiin vielä olevan 5-10 vuotta. Kyseessä oli 
kuumasinkitty rautaputki. Tutkimuksessa todettiin, että putken kunto vai-
kuttaa pinnoituksen kestävyyteen. Syöpyneissä putkissa kestävyys voi olla 
huonompi.  Euroopassa lisäksi vesijohdoissa on Erning 2007 mukaan 
enemmän käytetty kierreliittimiä liitoksissa, kun Suomessa taas runsaasti 
juotosliitoksia. Liitoksien kestävyys vaikuttaa myös käyttöikään. (Pelto-
Huikko, A. Kaunisto, T. 2012, 59, 68.) 
 
 
2.12.3 Pinnoitetut ja sukitetut viemärit 
 
VTT:n Markelin-Rantala, Rautiainen (2008, 17) mukaan Dakki – pinnoi-
tusmenetelmässä on saatu käyttöiäksi jo 20 vuotta Ruotsissa. Pinnoitus-
menetelmät eivät kestoiältään ole niin luotettavia kuin sukitusmenetelmät. 
Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mukaan pinnoitetuissa viemäreissä löydet-
tiin pinnoitteen irtoamista, kun pinnoittamista oli kulunut keskimäärin 2-3 
vuotta ja enintään 5-6 vuotta. Syiksi arveltiin johtuneen liian syöpynee-
seen putkeen tehty pinnoitus, puhdistuksen riittämättömyys tai liian ohut 
pinnoitepaksuus.  Osa pinnoitetyön tutkimustuloksista oli kyllä myös posi-
tiivisia ja kokemukset olivat pääosin myönteisiä. (Pelto-Huikko, A. Kau-
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nisto, T. 2012, 50.)  Sukitusmenetelmän kestoiäksi VTT on arvioinut ole-
van saman kuin perinteisen linjasaneerauksen kestoikä eli noin 50 vuotta, 
riippuen toimittajasta. VTT on myöntänyt useimmille urakoitsijoille tuo-
tesertifikaatin sukitusmenetelmiin. 
 
 
2.13 Energiataloudellisuus 
 
Tänä päivänä kaikessa rakentamisessa ja kiinteistönhoidossa puhutaan pal-
jon energiataloudellisuudesta. Taloyhtiöiden hoitokuluista noin 40 % tulee 
energian ja veden käytöstä. (Taloyhtio.net 2013.) Suomessa työ- ja elin-
keinoministeriö pyrkii tehostamaan energian säästöjä mm. avustuksilla ja 
tiukentamalla lainsäädäntöä.  Mm. syksyllä 2013 tuli pakolliseksi huoneis-
tojen vedenmittaus laajoissa korjausrakennuskohteissa.  
 
Linjasaneerauksen yhteydessä energiatehokkuutta voidaan parantaa mm. 
huoneistokohtaisilla vesimittareilla, lämmitysverkoston perussäädöllä, pat-
teri- ja linjasäätöventtiilien uusimisella, ilmanvaihdon perussäädöllä, il-
manvaihdon lämmöntalteenoton rakentamisella, ikkunoiden uusimisella 
tai kunnostuksella, kiinteistön ulkoseinien lisäeristämisellä tai kiinteistön 
yläpohjan lisälämmöneristämisellä. Muita vaihtoehtoja ovat lämmitys-
muodon muuttaminen energiaystävällisemmäksi tai esimerkiksi uusituvan 
energian käyttöönotto osaksi kiinteistön järjestelmää, kuten aurinkoener-
gian hyödyntäminen. (Taloyhtio.net 2013.) Kuntotutkimuksilla, joissa on 
mukana laajennettu energiataloudellinen selvitys, saadaan selvyys mitkä 
ovat taloyhtiöissä kannattavimmat toimenpiteet energian säästämiseksi.  
 
Pääkaupunkiseudulla on voitu saada poikkeuksia luopua pakollisista huo-
neistokohtaisista vesimittareista, jos kustannukset ja toteutukset ovat liian 
ongelmallisia. Vanhoissa kiinteistöissä vesijohdot voivat tulla useammasta 
erisuunnasta, jolloin vesimittareita voi joutua asentamaan pahimmissa ta-
pauksissa useita. Samoin koneellisen ilmanvaihdon lämmöntalteenotossa 
on voinut saada poikkeuksia. 
 
 
3     LINJASANEERAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMISPROSESSI 
 
Kuviossa 2 on esitetty, kuinka linjasaneeraushanke taloyhtiössä etenee, 
mikäli yhtiökokouksissa ei tule kielteistä päätöstä hankkeen läpiviemi-
seksi.  
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Kuvio 2. Linjasaneeraushankkeen kulku 
TARVESELVITYS 
I YHTIÖKOKOUS 
-Hankesuunnittelijan valinta 
 
II YHTIÖKOKOUS 
-Suunnittelijoiden valinta 
IV YHTIÖKOKOUS 
-Urakoitsijan valinta 
-Urakkasopimus 
TOTEUTUSSUUNNITTELU 
-Rakennusluvan hakeminen 
 
HANKESUUNNITTELU 
ASUKASILTA 
ASUKASILTA 
-Linjasaneerauksen infotilaisuus 
LINJASANEERAUSURAKKA 
VASTAANOTTO JA KÄYTTÖÖNOTTO 
TAKUUTARKASTUS 
III YHTIÖKOKOUS 
- Esisuunnitelmien hyväksymi-
nen 
       - Rakennusluvan hakemi-
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3.1 Tarveselvitys 
 
Linjasaneeraushankeprosessin käynnistää tarveselvitys. Kiinteistön kuntoa 
seurataan pitkän tähtäimen suunnitelmalla (PTS) ja kuntoarvioilla sekä 
käyttäjien havainnoilla. Monissa taloyhtiöissä ei ole asiantuntijoiden 
laatimaa PTS-suunnitelmaa, vaan sen on yleensä laatinut taloyhtiön halli-
tus. Sen vuoksi jotkin korjaustoimet voivat tulla yllätyksenä taloyhtiölle. 
Esimerkiksi putkiremonttiin päädytään yleensä vasta siinä vaiheessa, kun 
havaitaan ongelmia kiinteistön toiminnassa eli useasti liian myöhään. Ki-
inteistön hoitoa on voitu lyödä laimin, ja sen vuoksi kiinteistön tekniikka 
ja osat ovat saavuttanut elinkaarensa pään. Tällöin ei ole välttämättä mah-
dollisuutta hyödyntää kevyitä korjausvaihtoehtoja, Useat vesivahingot, 
putkirikot, sähkökatkojen määrät ja viemäritukokset ajavat kiinteistöt lin-
jasaneerauksiin. Ohessa kuva 6. eräästä kiinteistöstä, jossa vesivahingon 
yhteydessä löydettiin vesijohtojen liitoksien vuotokohdat. 
 
 
 
Kuva 6. Kiinteistön vuotavia vesijohtoliitoksia. (MAH Isännöinti Oy) 
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Vanhoissa kiinteistöissä voi olla myös tarvetta toiminnallisiin parannuksi-
in. Asukkaat voivat olla tyytymättömiä nykytasoon, koska vanhoissa ki-
inteistöissä ominaisuudet voivat poiketa huomattavasti nykytasosta. (Kuo-
sa 2003, 25-26) Esimerkiksi säilytystilat, valaistus, kalusteet, varusteet 
voivat olla huonokuntoiset tai puutteelliset. Lisäksi korjaustarpeina voivat 
olla kylpyhuoneiden puutteelliset vedeneristeet sekä sähköjärjestelmän 
riittämättömyydet. Myös käyttäjien ikääntyminen voi vaatia esteettömyy-
den poistamiseen tarvittavia toimenpiteitä.  (Asuntoyhtiön vesijohtojen ja 
viemäreiden uusiminen. 2003, 4. KH 90–00327.) 
 
 
3.2 Hankkeen ensimmäinen yhtiökokous 
 
Taloyhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle tarveselvityksen perusteella 
korjaushankkeen hankesuunnittelun käynnistyksen. Yhtiökokouksen on 
helppo tehdä päätökset hankesuunnittelun käynnistämiseen, jos hallitus on 
laadittanut perusteelliset kuntoarviot ja kuntotutkimukset kiinteistön kun-
nosta. Yhtiökokouksessa keskustellaan tutkimustuloksista, korjaushank-
keen tarpeellisuudesta ja kysytään korjaushankkeeseen liittyviä asioita. 
Osakkaille kerrotaan mikä on tilanne taloyhtiössä, ja jos on tarve käynnis-
tää korjaushanke, niin miksi ja miten tässä edetään. Yhtiökokouksessa on 
tarkoitus antaa vastauksia kysymyksiin korjaushankkeen ympäriltä. Kor-
jaushankkeen tosiasiat tuodaan julki mitään salaamatta, jotta huhupuheille 
jää vähemmän tilaa. Yhtiökokous antaa valtuudet hallitukselle tilata han-
kesuunnittelu. Hankesuunnittelun kilpailuttajana ja tilaajana voi toimia 
isännöitsijä.  
 
 
3.3 Hankesuunnittelijoiden valinta 
 
Isännöitsijä/ rakennuttajakonsultti lähettää hankesuunnittelun tarjouspyyn-
nöt. Tarjoukseen tulee jättää riittävästi laskenta-aikaa. Tarjousten tultua 
sovitussa ajassa tehdään tarjoustenvertailu ja pidetään tarjousneuvottelut 
sopivien ehdokkaiden kanssa. Tarjousneuvotteluihin on syytä varata riittä-
västi aikaa, jotta saadaan riittävä selvyys hankesuunnittelijoiden taustoista 
ja kokemuksesta.  Välttämättä kaikilla hankesuunnittelijoilla ei ole koke-
muksia vanhoista kiinteistöistä, vaan ne ovat saattaneet toimia 1960-luvun 
elementtitalojen hankesuunnitteluissa. Hallitus yhdessä isännöitsijän kans-
sa tekee sen pohjalta valinnan hankesuunnittelijoista. Sen jälkeen ovat so-
pimusneuvottelut, sopimuksen laatiminen ja sopiminen. Tässä vaiheessa 
viimeistään tulee valita projektinjohtaja, joka on hankkeen alusta loppuun. 
 
 
3.4 Hankesuunnittelu 
 
Linjasaneerauksessa suurin paino on hankesuunnittelussa. Hankesuunnit-
telussa esitetään hankkeen laajuus, vaihtoehtoiset toteuttamistavat, mah-
dolliset rahoitusvaihtoehdot ja aikataulu toteutukselle. Hankesuunnittelun 
tarkoituksena on vähentää rakentamisen aikana esiintyviä yllätyksiä ja 
työstä aiheutuvia haittoja.  Samalla se auttaa saavuttamaan onnistuneen 
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lopputuloksen ja pysymään kustannusarviossa. Siitä on myös myöhemmin 
hyötyä helpottamaan kiinteistön hallintoa ja hoitoa. Hankesuunnittelussa 
kannattaa miettiä peruskorjauksia kokonaisuutena. Useissa yhtiöissä on 
linjasaneerauksen yhteydessä jätetty tekemättä esimerkiksi yhteisten tilo-
jen saunaosastoja säästösyistä. Lisäksi linjasaneeraus on voitu toteuttaa 
osissa, esimerkiksi portaittain eri vuosina.  Linjasaneerauksen yhteydessä 
tehtävät muut korjaukset ovat hankkeen kokonaiskustannuksista muuta-
man prosentin luokkaa, joten ne kannattaa suorittaa samassa yhteydessä. 
Korjaaminen osissa tulee pitemmän päälle kalliimmaksi, mm. työmaan pe-
rustamiskulujen takia, kuin toteutettaessa laajempana kokonaisuutena. Li-
säksi asumisviihtyvyys kärsii, kun töitä tehdään useissa eri vaiheissa.  
 
Laksolan ja Palsalan (2006, 28) mukaan hankesuunnittelu voidaan jakaa 
kolmeen eri osaan: hallinnolliseen hankesuunnitteluun, taloudelliseen 
hankesuunnitteluun ja tekniseen hankesuunnitteluun. 
 
 
3.4.1 Hallinnollinen hankesuunnitelma 
 
Hankesuunnittelua varten voidaan taloyhtiössä perustaa erillinen hanke-
suunnittelutyöryhmä. Hankesuunnittelussa tehtävissä päätöksistä vastaa 
kuitenkin taloyhtiön hallitus yhdessä isännöitsijän kanssa. Erillinen hanke-
suunnittelutyöryhmä voi siten hankaloittaa ja pitkittää taloyhtiössä tehtä-
viä päätöksiä, kun ne voidaan joutua viemään vielä hallituksen käsi-
teltäväksi. Hankesuunnittelun alussa olisi hyvä myös hankkia rakennutta-
jakonsultti, joka toimii projektin vetäjänä projektin alusta loppuun. Hän 
toimii taloyhtiön edunvalvojana ja asiantuntijana hankkeessa. (Laksola ja 
Palsala 2006, 28–31.) 
 
 
3.4.2 Taloudellinen hankesuunnitelma 
 
Hankesuunnitteluvaiheessa laaditaan kustannusarvio, johon vaikuttavat 
muun muassa linjasaneerauksen toteutusmuoto, laatutaso ja laajuus. 
Osakkaita kiinnostaa heidän oma osuutensa linjasaneerauskustannuksista.  
 
Kustannusarviossa otetaan huomioon muun muassa: kuntotutkimukset, 
piirustusten laadinnat ja mahdolliset muuttamiset sähköiseen muotoon, 
huoneistojen mittaukset, piirustusten kopiointikulut, viranomaismaksut, 
terveydelle haitallisten aineiden kartoitukset, hankesuunnittelukustan-
nukset, teknisen suunnittelun kustannukset, valvontakustannukset, mah-
dollinen huoltokirja, linjasaneerausurakan kustannukset, muutos- ja lisä-
työt, hallinnolliset kustannukset ja mahdolliset avustukset. (Laksola ja 
Palsala 2006, 32-35; Hallittu putkiremontti. Rakennustieto Oy 2008, 9.) 
 
Täydellisessä linjasaneerauksessa, jossa kaikki vanhat rakenteet ja 
järjestelmät puretaan ja rakennetaan uudestaan kustannusten 
prosentuaalinen jakauma voi olla seuraavanlainen: 
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”RAKENNUTTAMISEN KUSTANNUKSET Kustannusosuus % 
Rakennuttamisen johtaminen   1 
Suunnittelu     4 
Urakanaikainen lisäsuunnittelu   1 
Valvonta     3 
Muutos- ja lisätyöt    4 
Kustannusten nousuvaraus    3 
Tarkastus- ja lupamaksut    1 
Rahoituskulut    1 
   Yhteensä n.15–20 % 
RAKENTAMISEN KUSTANNUKSET 
Asbestipurkutyöt, PAH – purkutyöt   1 
Rakennustekniset työt    45 
Putkityöt     22 
Sähkötyöt     10 
Ilmanvaihtotyöt    2 
Urakoitsijan yrityspalvelu    2 
   Yhteensä n.80–85 %”   
 
(Linjasaneeraus. Tilaajan ohje. 2006, 8. Ratu G-0294). 
  
 
Suurimmat kustannukset muodostuvat itse rakentamisesta. Jotta lin-
jasaneeraushankkeesta tulee onnistunut, kannattaa kiinnittää erityistä 
huomioita minkälaiset suunnittelijat, valvojat ja projektinjohtaja kohtee-
seen otetaan. 
 
Linjasaneeraushankkeeseen on voinut saada myös avustusta valtiolta. 
Vuonna 2013 valtion asuntorahasto on avustanut seuraavissa asioissa talo-
yhtiöitä: 
 
- kuntotutkimusten teettämisissä 
- energiataloudellisten asioiden parantamisessa 
- suunnitelmiin korjaustoiminnan edistämiseksi 
- hisseissä ja liikuntaesteiden poistamiseen 
- terveyshaittojen poistamisessa. (Korjausavustukset 2013.) 
 
Linjasaneerauksen rahoitus voidaan tehdä osittain tai kokonaan pankkilai-
nalla.  Linjasaneerauksen pankkilainan laina-aika voi olla 20 vuotta tai pi-
tempikin. Kiinteistössä on huomioitava isoa lainaa otettaessa myös muut 
mahdolliset tulevat korjaustarpeet sekä huomioitava, että yhtiö pystyy 
maksamaan lainan ongelmitta pois ajallaan. 
 
Rahoitukseen on olemassa eri vaihtoehtoja, kuten omaisuuden myynti, 
kiinteistön jalostus, ennakkorahastointi, remonttilaina, osakepääoman ko-
rotus tai edellä mainittujen eri yhdistelmät. Rahoituksessa tulee huomioida 
myös mahdolliset osakkaille tehtävät hyvitykset, jotka voivat aiheutua re-
montista. Osakas voi saada hyvitystä linjasaneerauksesta, jos osakkeen-
omistaja on aikaisemmin toteuttanut vastaavan toimenpiteen mikä säästää 
yhtiötä hankkeen kustannuksissa. Päätökset hyvityksistä tekee kuitenkin 
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yhtiökokous. Hyvitys on perusteltua, jos osakkaan tekemä muutostyö on 
tehty dokumentoidusti sekä valvottu luotettavalla tavalla. Hyvityksen suu-
ruus riippuu siitä kuinka paljon yhtiö säästää hankkeessa, ja paljonko 
osakkaan kustannukset ovat muutostyön osalta. Hyvityksen suuruus tulisi 
olla pienempi kuin osakkaan kustannukset muutostyöstä. (Laksola ja Pal-
sala 2003, 32–35.) 
 
Hankkeen aloitus ajankohta tulisi miettiä tarkkaan, koska kustannuksiin 
vaikuttavat rakentamisen suhdanteet, mahdolliset avustukset sekä yleinen 
taloudellinen tilanne. (Kousa 2003, 28.) 
 
 
3.4.3 Tekninen hankesuunnitelma 
 
Hankesuunnittelutyöryhmän/hallituksen tarkoituksena on valmistella ja 
suorittaa selvitystyötä linjasaneerauksen eri vaiheista yhdessä isännöitsijän 
ja rakennuttajakonsultin kanssa sekä valitun hankesuunnittelukonsult-
tiyrityksen kanssa. Asukkaita huomioivassa linjasaneerauksessa laaditaan 
asukaskaskysely asukkaiden toiveista korjaushankkeen tasosta ja laadusta.  
Teknisessä hankesuunnittelussa etsitään vaihtoehtoisia toteutusvaihtoeh-
toja, kun kiinteistöjen lähtötiedot ja kunto ovat selvillä.  
 
Varsinaisen hankesuunnittelun toteuttavat hankesuunnittelukonsulttiyri-
tyksen suunnittelijat, pääasiassa arkkitehti, rakennesuunnittelija, lvi-suun-
nittelija ja sähkösuunnittelija. Hankesuunnitteluvaiheessa kannattaa tämän 
hetkisestä tilanteesta laatia tarkesuunnitelmat digitaaliseen muotoon, kos-
ka osakkaat ovat voineet huoneistossa tehdä mittavia muutostöitä. Esimer-
kiksi keittiö ja kylpyhuone ovat voineet vaihtaa paikkaa huoneistossa.  
(Laksola ja Palsala 2003, 35–38.) 
 
Hankesuunnittelun yhteydessä on syytä kartoittaa kiinteistön kuntoa kun-
totutkimuksilla, mikäli sellaista ei ole tehty tarveselvityksen yhteydes-sä. 
Asuntoyhtiön vesijohtojen ja viemäreiden uusiminen. 2003.  
KH 90–00327 mukaisesti mm. seuraavat seikat olisi hyvä hankesuunnit-
telussa kartoittaa:  
 
-  hormikartoitus 
- korvausilmareittien kartoitus 
-  pohjaviemäreiden ja tonttiliittymien kunto 
-  asbesti- ja haitta-ainetutkimukset rakenteista,  myös maaperästä 
-  kylpyhuonekartoitus 
-  lämpöjohtojen, vesi- ja viemäriputkien ja kaasuputkiston kunto sekä 
sijainti    
-  sähkö-, puhelin-, antenni- ja  tietoliikennekaapeleiden kartoitus.  
 
Kuntotutkija tutustuu kiinteistön asiakirjoihin ja muuhun materiaaleihin. 
Kuntotutkijan tulisi haastatella huoltohenkilökuntaa ja käyttäjiä, koska he 
pystyvät antamaan arvokasta tietoa esim. sisäilman laadusta, hajuista, kos-
teusvaurioista jne. Kuntotutkimukset perustuvat pääosin aistinvaraisiin 
havaintoihin. Jostain kohdin voidaan tehdä mittauksia ja näytteenottoja la-
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boratoriotutkimuksia varten. Kuntotutkija laatii raportin, jossa mainitaan 
myös suositeltu korjaustapa. (Kousa 2003, 27–28.) Koska kuntotutkimuk-
sia ja kartoituksia ei välttämättä tehdä kaikista kiinteistön tiloista, laatii 
hankesuunnittelun konsultti sen pohjalta ehdotuksen hankesuunnitelman 
vaihtoehdoiksi. Kiinteistöstä ei välttämättä löydy kaikkia asiakirjoja ja pii-
rustuksia. Tämän takia joudutaan hankesuunnittelun yhteydessä kartoitta-
maan kiinteistön tila, ja laatimaan tämän pohjalta vaihtoehtoiset toteutus-
tavat varsinaista suunnittelua varten.  
 
 
3.5 Hankesuunnitteluraportti 
 
Hankesuunnitteluraportissa esitetään Kousan (2003, 28) mukaan mm. seu-
raavat asiat: 
 
· kiinteistön perustiedot 
· kiinteistössä aiemmin tehdyt korjaukset ja tutkimukset 
· hankesuunnitelman tarkoitus 
· kiinteistön nykytilanne ja johtopäätökset 
· kiinteistön omistajien ja käyttäjien tavoitteet 
· hankkeen korjausvaihtoehdot ja laajuus 
· suunnittelu 
· viranomaisasiat 
· aikataulu ja päätöksenteon vaiheet 
· asuminen kohteessa korjaustyön aikana 
· rahoitus 
· yhteenveto.    
 
Jokaisella taloyhtiön osakkeen omistajalla on oikeus nähdä koko hanke-
suunnitteluraportti sen valmistuttua, vaikka siitä esitetään yhtiökokouk-
sessa vain lyhennelmä. Hyvä hankesuunnitteluraportin tunnusmerkit ovat 
hankesuunnittelukonsultin Pontus Palmqvistin mukaan seuraavanlaiset: 
 
-  hankesuunnitteluraportti toimii asunto-osakeyhtiön päätöksen teon 
vaihtoehtojen valinnan tukena 
-  hankesuunnitteluraportti on suunnittelutarjouspyynnön liiteasiakirja, 
joka määrittää suunnittelu toimeksiannon, jotta suunnittelutarjouksen 
antaja voi määritellä työmenekkinsä.  
-  hankesuunnitteluraportti toimii suunnitteluohjeena ja lähtötietojen ko-
koelmana suunnittelu varten, jolloin suunnittelijoiden ei tarvitse tehdä 
lähtötietojen selvitystä ensin (Palmqvist, haastattelu 20.2.2012.) 
  
Käytännössä hankesuunnittelukonsultit laativat hankesuunnitteluraportin, 
jossa voi olla 2-5 vaihtoehtoista toteutustapaa kustannusarviointeineen. 
 
Hallitus päättää näiden pohjalta yleensä kaksi vaihtoehtoa, jotka viedään 
yhtiökokoukseen käsiteltäväksi. Toinen on hallituksen ehdottama kanta ja 
toinen on varalla. Näistä vaihtoehdoista hankesuunnittelijat ovat laatineet 
kevyet luonnossuunnitelmat mm. vesijohtojen ja viemärien sijoitusvaih-
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toehdoista kiinteistössä, joista sitten valitaan parhain ja sopivin vaihtoehto. 
Jos hallituksen ehdottama kanta ei saa yksimielistä kannatusta, niin seuraa 
äänestys, jonka pohjalta valitaan joko toinen vaihtoehto tai hanketta mah-
dollisesti lykätään tuonnemmaksi. Joskus taloyhtiön hallitus on eronnut, 
jos se ei ole saanut omaa ehdotustaan läpi yhtiökokouksessa. 
 
 
3.6 Hankkeen toinen yhtiökokous 
 
Yhtiökokouksessa esitellään hankesuunnitteluraportti ja keskustellaan rat-
kaisuvaihtoehdoista. Vaihtoehtoisesti hankesuunnitteluraportti esitetään 
asukasillassa, jossa ei vielä tehdä mitään päätöksiä. Näin osakkaille jää 
riittävästi harkinta aikaa ennen lopullista päätöstä varsinaisessa yhtiöko-
kouksessa. Ratkaisuvaihtoehdoista tulee kertoa hyvät ja huonot puolet, jot-
ta yhtiökokouksen on helppo valita sopivin vaihtoehto toteutukselle. Kun 
toteutustavasta on päästy yhteisymmärrykseen, niin yhtiökokous valtuut-
taa hallituksen käynnistämään suunnittelu. Hankesuunnitteluraportin esit-
täminen ja siitä tiedottaminen on suotavaa myös taloyhtiön vuokralaisille, 
jotta he voivat varautua tuleviin muutoksiin. Esimerkiksi vuokralla olevat 
liiketilat voivat päättää omista investoinneistaan ja muutoksistaan tilois-
saan hyvissä ajoin.  
 
 
3.7 Suunnittelijoiden valinta 
 
Hankkeen toisessa yhtiökokouksessa, jossa käsitellään hankesuunnittelu-
raporttia, voidaan hyväksyä linjasaneeraushankkeen suunnittelutarjous, 
jonka projektinjohtaja on kilpailuttanut hankeohjelman mukaisesti. Hank-
keen laajuuden mukaan suunnittelijoita voi olla useampia.  
 
Suunnittelutoimistojakin on monenlaisia, joten heidän referenssinsä tulee 
tarkastaa huolella. Jossain taloyhtiön hankkeissa hallitus tai yhtiökokous 
haluaa suunnittelutyöt vain tietyltä toimistolta, jolloin tarjouspyyntöjä lä-
hetettäessä, suunnittelija on jo periaatteessa tiedossa. Suunnittelutoimis-
toissa on kehitelty useita eri palvelumuotoja. Suuremmat suunnittelutoi-
mistot ottavat asukkaat ja osakkaat huomioon jo suunnitteluvaiheessa, ja 
he pääsevät kommentoimaan suunnitteluprosessia suunnittelun aikana 
esim. internet-portaalin kautta.  Näin taloyhtiön linjasaneeraushankkeesta 
saadaan halutunlainen (Vahanen Oy 2010.) 
 
 
3.8 Toteutussuunnittelu 
 
Linjasaneerauksen suunnittelun alkaessa suunnittelijoille luovutetaan 
kaikki kiinteistöä koskevat tekniset asiakirjat ja suunnitelmat. Samalla 
heille luovutetaan kuntotutkimusraportit, hankesuunnitelma sekä muut 
mahdolliset tutkimusraportit. Yleensä vanhoista kiinteistöistä puuttuvat 
sähköpiirustukset sekä lämpöjohtopiirustukset. Suunnittelijoiden on hyvä 
myös aluksi tutustua kiinteistöön ja sen asuntoihin. Varsinkin vanhat kiin-
teistöt ja sen pienet huoneistot voivat tuoda esiin yllätyksiä. Suunnittelussa 
Asuinkerrostalon linjasaneeraus     
26 
 
tulee huomioida asukkaiden omat remontit, jos ne ovat rinnakkain lin-
jasaneerauksen aikana. Linjasaneerauksen suunnittelu voi kestää noin 12–
18 kuukauttakin. Kousa (2003,36) mainitsee kirjassaan, että suunnittelussa 
on huomioitava mm. seuraavaa: 
  
- suunnittelun lähtötiedot ovat riittävät ja oikeat 
- suunnittelijoiden vastuut ovat oikeat 
- suunnitelma-asiakirjat ovat selkeät, kattavat ja ristiriidattomat 
- suunnittelutyö etenee sovitun aikataulun mukaisesti 
- suunnitelmat ovat tilaajan hyväksymän mukaiset. 
 
Suunnittelussa noudatetaan yhtiökokouksessa päätettyä hankeohjelmaa. 
Suunnittelu aloitetaan esisuunnitelmien laatimisella sekä kiinteistön pe-
rustason määrityksellä. Esisuunnitelmat tulee hyväksyttää yhtiökokouk-
sella. Yhtiökokouksen jälkeen, sen hyväksyttyä esisuunnitelmat, ruvetaan 
laatimaan työpiirustuksia. Lopullisen suunnittelutyön tuloksena syntyvät 
mm. pääpiirustukset, rakennustapaselostus, työselitykset, työpiirustukset, 
purku-, tuenta- ja aukotuspiirustukset, LVISA-piirustukset, urakkatarjous-
pyyntökirje, urakkaohjelma, tarjouslomake, urakkarajaliite sekä yksikkö-
hintaluettelolomake. 
 
Varsinaisilla suunnitelmilla haetaan linjasaneeraukselle rakennuslupa sekä 
niiden pohjalta laaditaan linjasaneerausurakan tarjouspyyntö. (Kousa 
2003,32.) 
 
 
3.9 Suunnittelun ohjaus 
 
Suunnittelun alkaessa perustetaan suunnitteluryhmä, johon kuuluvat 
taloyhtiön hallitus, isännöitsijä, projektinjohtaja sekä suunnittelijat. 
Suunnitteluryhmä mm. sopivat aikataulut, tarkastavat suunnitelmat, 
sopivat muutoksista ja lisätehtävistä sekä valvovat suunnittelutyön 
edistymistä. Suunnittelukokouksissa voidaan neuvotella mm. vesi- ja 
viemärijohtojen reiteistä, kylpyhuonevaihtoehdoista sekä niiden 
laatutasosta, kylpyhuoneiden sijoituksesta ja niiden laajennuksista tai 
muutoksista sekä mahdollisista ongelmakohtien ratkaisuvaihtoehdoista.  
(Linjasaneeraus. Tilaajan ohje. 2006, 10. Ratu G-0294.) 
 
 
3.10 Hankkeen kolmas yhtiökokous 
 
Hankkeen kolmannessa yhtiökokouksessa käsitellään suunnittelijoiden 
laatimat esisuunnitelmat ja keskustellaan niistä suunnittelijoiden kanssa. 
Kun esisuunnitelmat ovat hyväksytty, valtuutetaan hallitus jatkamaan 
suunnittelutyötä yhtiökokouspäätöksen mukaisesti. 
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3.11 Hankkeen neljäs yhtiökokous 
 
Yhtiökokouksessa käsitellään valmiit suunnitelmat. Yhtiökokous päättää 
jatkotoimista ja sen rahoittamisesta sekä tarvittaessa valtuuttaa hallituksen 
käynnistämään urakan. Mikäli urakkatarjoukset ovat jo saatu, voidaan 
päättää suoraan linjasaneeraushankkeen urakoitsija. Urakkaa varten talo-
yhtiön tulee myös palkata pätevät valvojat. Hankkeen projektijohtaja voi  
toimia päävalvojana. Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen tilaamaan valvo-
jat hankkeeseen.  
 
 
3.12 Urakoitsijan valinta 
 
Linjasaneerausurakassa merkittävin tekijä on kuka henkilönä ja per-
soonana työmaata johtaa. Tähän ei vaikuta se, että urakoitsija olisi maan 
johtavia rakennustoimistoja laatujärjestelmineen. Maineikas rakennustoi-
misto voi yhdessä linjasaneerausurakassa menestyä, mutta seuraavalla ker-
ralla epäonnistua, koska työnjohto on vaihtunut. Tähän ei auta edes se, että 
valvojat tai suunnittelijat olisivat huippuammattilaisia. Jossain tapauksissa 
taloyhtiön linjasaneerausurakka on annettu tietylle rakennustoimistolle, 
vain sillä edellytyksellä, että linjasaneeraushanketta johtaa tietyt nimeltä 
mainitut työnjohtajat. Muutamissa tapauksissa hyvin alkanut linjasanee-
raushanke on epäonnistunut, koska osaava työnjohto on vaihtanut työnan-
tajaansa kesken hankkeen. Projektinjohtaja pyytää tarjoukset linjasaneera-
uksen toteutuksesta useimmilta urakoitsijoilta. Ennen varsinaisen urakoit-
sijan valintaa, kannattaa taloyhtiön käydä urakkaneuvotteluita muutaman 
parhaimman urakoitsijan kanssa, koska tarjoukset voivat vaihdella paljon. 
Usein tarjoukset eivät välttämättä ole tarjouspyynnön mukaisia. 
 
 
3.13 Asukasilta, linjasaneeraushankkeen infotilaisuus 
 
Asukasilta järjestetään taloyhtiön asukkaille ja osakkaille. Urakoitsija esit-
telee mm. urakkaan liittyvät käytännön järjestelyt, aikataulun, työs-
kentelyajat, urakasta tiedottamisen, asumisen mahdollisuuden hankkeen 
aikana, osakkaiden lisä- ja muutostyötilaukset ja muut urakkaa selventävät 
asiat. Urakoitsija vastaa käyttäjien kysymyksiin ja sopii käyttäjien tarpeet 
urakaan. 
 
 
3.14 Urakan toteutus 
 
Jotta putkiremontista tulee onnistunut, niin urakka suoritetaan 
urakkaohjelman ja suunnitelmien mukaisesti asukkaiden tarpeet 
huomioiden. Linjasaneerauksen aloituskokous kutsutaan koolle hyvissä 
ajoin ennen urakan aloitusta. Rakennusvalvonnan edustaja käy läpi 
kokouksessa tilaajalle esitetyt velvoitteet, urakan suunnittelun, valvonnan 
ja toteutuksen osapuolet ja niiden tehtävät laadunvarmistuksessa ja urakan 
tarkastuksissa. Rakennusvalvonta edellyttää, että luvanvaraisissa urakoissa 
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pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa, johon merkitään pidetyt 
tarkastukset ja työsuoritukset. 
 
 Aloituskokouksen jälkeen pidetään työmaan aloituskatselmus, jossa 
käydään läpi aloitustilanne työmaalla, työmaalla olevat koneet, laitteet ja 
tilat sekä niiden suojaustarve, työmaa-alueen kulkuyhteydet, turvallisuus 
sekä merkinnät. Aloituskatselmuksessa sovitaan myös esimerkiksi, miten 
ja missä toteutetaan mallikylpyhuone, jota vertaillaan urakkasuorituksessa, 
ja johon osakkaat ja asukkaat voivat tutustua myös. (Linjasaneeraus. 
Tilaajan ohje. 2006, 15. Ratu G-0294.) Linjasaneerausurakan vaiheita 
käsitellään työmaakokouksissa, joihin hallitus osallistuu myös.  
 
Projektinjohtaja ja valvojat suorittavat työmaalla riittävän määrän 
katselmuksia, joilla todetaan urakan laadunmukaisuus. Linjasaneerauksen 
toteutus voi kestää huoneiston osalta noin 8-10 viikkoa. Pinnoitetussa 
linjasaneerauksessa toteutus voi olla nopeampaa. Lisäjärjestelyillä voidaan 
luoda asuminen remontin aikana mahdolliseksi, vaikka se ei ole mitenkään 
mieluista, johtuen pölystä ja melusta. Muita haittatekijöitä ovat mm. 
sisälämpötilojen suuret vaihtelut, vesi- ja sähkökatkot, tilojen 
käyttörajoitukset, väliaikaiset kulkureitit ja liikennejärjestelyt, 
mahdollisesti urakan aikana tapahtuvat vahingot. Iäkkäimmille ihmisille 
remontin aikana asuminen voi olla hankalaa. (Kousa 2003, 59.) 
 
 
3.15 Vastaanotto ja käyttöönotto 
 
Hyvällä urakoitsijalla oma laadunvarmistus edellyttää itselle luovutusta. 
Jokainen urakoitsijan työntekijä valvoo ja tarkastaa omat työnsä sekä 
kirjaa ne ylös tarkastusasiakirjaan.   Urakkasuorituksen lopussa voidaan 
pitää kiinteistössä käyttöönotto esimerkiksi portaittain. Tämän jälkeen 
asukkaat saavat ottaa huoneistonsa käyttöön. Tarkastuksessa on todettu, 
että huoneistossa suoritetut työt ovat tehty turvallisesti ja oikein. 
Käyttöönottotarkastus voi helpottaa lopullista vastaanottoa. 
Vastaanottotarkastuksessa urakkasuorituksen tulisi olla virheetön ja 
valmis. Vastaanottotarkastuksessa selvitetään mahdolliset puutteet ja 
virheet urakkasuorituksessa. Tilaajan tulee esittää samalla mahdolliset 
vaateet urakoitsijaa koskien, mikäli sellaisia ilmenee. Jos puutteita ja 
virheitä löytyy, järjestetään tarvittaessa jälkitarkastuksia.  
Vastaanottokokouksen ja jälkitarkastusten jälkeen pidetään taloudellinen 
loppuselvitys, jossa käydään läpi mm. urakkasuorituksen maksuerät sekä 
lisä- ja muutostyölaskut. Samalla urakoitsija voi esittää omia vaateitaan 
tilaajaa kohtaan.  (Asuntoyhtiön vesijohtojen ja viemäreiden uusiminen. 
2003, 11. KH 90–00327.) 
 
 
3.16 Takuutarkastus 
 
Vuositakuutarkastus on yleensä 2 vuotta YSE 1998 mukaan, ellei toisin 
ole sovittu. Isännöitsijä käynnistää takuutarkastuksen. Urakoitsija laatii 
kiinteistössä suoritettavat asukaskyselyt sekä osakkaille, että kiinteistön 
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asukkaille, joilla selvitetään muun muassa puutteita ja virheitä, joita ei 
todettu vastaanottotarkastuksessa tai jotka ovat ilmenneet takuuaikana. 
Urakoitsijan korjattua puuttuvat virheet, pyydetään asukkailta hyväksytty 
kuittaus tehdyistä korjaustöistä. Takuutarkastuskokouksessa käsitellään 
vielä mahdolliset vaateet urakoitsijalta tai tilaajalta. Mikäli kaikki on 
hyväksytysti suoritettu, palautetaan urakoitsijalle takuuajan vakuus. 
YSE1998 mukaan urakoitsijalta voidaan vaatia vielä 10 vuoden sisällä 
mahdollisia virheiden korjauksia, mikäli työnsuorituksessa on todettu 
törkeää laiminlyöntiä, ns. piileviä vikoja, joita ei ole todettu vastaanotto- 
tai takuutarkastuksessa. (Asuntoyhtiön vesijohtojen ja viemäreiden 
uusiminen. 2003, 10. KH 90–00327. 
 
 
3.17       Ylläpito 
 
Kun linjasaneeraus on saatu valmiiksi, alkaa kiinteistön normaalit huolto-
toimet. Linjasaneerauksen takuuaikana urakoitsija vastaa tekemistään 
töistään, jolloin heille on etusija korjata mahdolliset virheet mm. viemäri-
tukokset ja vesijohtovuodot. Kiinteistössä olisi hyvä laatia oma huoltokirja 
takuuajan jälkeen, kun on tehty perusteellinen kunnostustyö. Huoltokirjas-
ta löytyy jokaisen huoneiston huonekortti, jossa on mainittu käytetyt mate-
riaalit, koneet ja laitteet sekä näiden käyttö- ja huolto-ohjeet. Myöhemmis-
sä osakasmuutoksissa kaikki muutokset laitteissa ja materiaaleissa päivite-
tään kansioon, jolloin huollon seuranta kiinteistön ylläpidossa helpottuu. 
(Asuntoyhtiön vesijohtojen ja viemäreiden uusiminen. 2003, 11. KH90–
00327.) 
 
 
4 TUTKIMUSMENETELMÄT 
 
Yleisesti tutkimus voidaan jakaa teoreettiseen ja empiiriseen tutkimuk-
seen. Teoreettinen tutkimus nimensä mukaisesti tutkii ongelmaa käsittei-
den ja teorioiden kautta. Empiirinen tutkimus tutkii ongelmaa tai tutki-
muskohdetta havaintojen, kokemusten, tilastojen ja kokeiden pohjalta. 
Tutkimusstrategian yleisin tapa on jakaa se kahtia kvantitatiiviseen ja kva-
litatiiviseen tutkimukseen. Kvantitatiivisessa eli positivistisessa tutki-
musmenetelmässä korostetaan johtopäätöksiä edellisistä tutkimuksista ja 
aiempia teorioita. Havainnot ja mittaukset tapahtuvat kontrolloidusti. Tut-
kija tutkii asioita objektiivisesta näkökulmasta. Lopputuloksena on tilas-
tojen kautta tapahtuva yleistäminen. Kvalitatiivisessa tutkimusmenetel-
mässä eli laadullisessa tutkimusmenetelmässä korostetaan asioiden ja vas-
taajien mielipiteiden ymmärtämistä. Havainnot ja mittaukset tapahtuvat 
luonnollisessa ympäristössä, Tutkijalla on subjektiivinen näkökulma asi-
oihin eli lähinnä sisäpiirin tieto. Tutkimuksessa tutkitaan kohdetta koko-
naisvaltaisesti ja todellisesti. Kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena on 
löytää tai paljasta tosiasioita pikemmin kuin todentaa olemassa olevia väit-
tämiä. Tämän tutkimuksen lähestymistavaksi on valittu kvalitatiivinen tut-
kimusmenetelmä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2000, 117–168.) 
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Ennen tutkimuksen aloittamista tulee tietää kuinka tutkimus toteutetaan. 
Alla on kaavio Tilastokeskuksen Virsta-projektin tilastollisen tiedonke-
ruun verkko-oppimateriaalin sivuilta. Siinä on esitetty tutkimusprosessin 
kulkua aloituksesta tutkimusraportiksi asti. 
 
 
Kuvio 3. Tutkimusprosessin kulku (Tilastokeskuksen Virsta-projekti) 
 
 
Tutkimusprosessia varten tulee laatia tutkimussuunnitelma, jossa käydään 
läpi seikkaperäisesti, kuinka tutkimus etenee. Tutkimussuunnitelman run-
ko voi olla seuraava: 
 
Tutkimussuunnitelma: 
 
- rajataan tutkimusongelma 
- esitetään tutkimuksen teoreettinen näkökulma, viitekehys ja oleelliset 
käsitteet 
- yksilöidään oleelliset tarvittavat tiedot 
- päätetään tutkimusote 
- päätetään tutkimusmenetelmä 
- rajataan tutkimusasetelma 
- valitaan otos 
- valitaan aineiston käsittelymenetelmät 
- laaditaan raportointisuunnitelma 
- laaditaan kustannusarvio ja aikataulu. (Tilastollinen tiedonkeruu n.d.) 
 
Kaikissa tutkimusmenetelmissä käytetään samankaltaisia aineistonkeruu-
menetelmiä. Näitä menetelmiä ovat kysely, haastattelu, havainnointi ja 
dokumenttien käyttö. 
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4.1 Kysely 
 
Kysely voidaan yleisesti toteuttaa postikyselynä tai kontrolloituna kysely-
nä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2002, 183). Kysymykset, kysy-
mystenmuodot sekä järjestys ovat kaikille samanlaiset. Kyselylomake-
haastattelu etuna voidaan sanoa, että se on anonyymitapa, edullinen sekä 
aineiston käsittely on helpompi analysoida. Huonona puolena voi olla, että 
kysymykset aiheuttavat väärinymmärryksiä ja tutkijan laatimat vastauseh-
dot eivät tavoita vastaajan ajatusmaailmaa. Kyselylomakkeet tulee sen 
vuoksi laatia selkeiksi ja ne tulisi mahdollisesti testata koehenkilöillä tai 
muulla testiryhmällä. (Hirsjärvi, Hurme 1991, 14–16.) 
 
 
4.2 Haastattelu 
 
Tutkimushaastattelu voidaan jakaa Hirsijärvi mukaan strukturoituun haas-
tatteluun eli lomakehaastatteluun, teemahaastatteluun eli puolistruktu-
roituun haastatteluun sekä avoimeen haastatteluun. Haastatteluissa pyri-
tään saamaan selville luotettavia tosiasioita tutkittavasta kohteesta. (Hirs-
järvi, Remes & Sajavaara 2002, 183.) 
 
 
4.2.1 Strukturoitu haastattelu eli lomakehaastattelu 
 
Kysymykset ovat ennalta valmiiksi laadittu lomakkeelle. Kysymysten 
muoto ja järjestys ovat samanlaiset kaikille. Strukturoitu haastattelu on 
samankaltainen kuin edellä ollut kysely. 
 
 
4.2.2 Teemahaastattelu eli puolistrukturoitu haastattelu 
 
Teemahaastattelu tarkoittaa nimensä mukaisesti haastattelua tietyistä tee-
moista, joista keskustellaan. Teemahaastattelu tutkii mm. yksilön kaikkia 
kokemuksia, ajatuksia, uskomuksia ja tunteita. Teemahaastattelu huomioi 
yksilöiden tulkintoja asioista ja keskeisiä merkityksiä sekä haastateltavan 
ja haastattelijan välillä syntyviä vuorovaikutuksia. Teemahaastattelu on 
puolistrukturoitu menetelmä, sillä haastattelun aihepiirit ovat kaikille sa-
ma. Muissa puolistrukturoiduissa haastatteluissa kysymykset voivat olla 
kaikille samassa muodossa. Teemahaastattelu eroaa strukturoidusta loma-
kehaastattelusta sillä, että siinä ei ole tarkkoja kysymyksiä, eikä kysymys-
ten järjestys ole sama. Teemahaastattelu ei ole niin vapaa, kuin syvähaas-
tattelu. (Hirsjärvi, Hurme 1991, 48.) 
 
 
4.2.3 Avoin haastattelu 
 
Avoin haastattelu eli syvä haastattelu on lähinnä tutkijan ja tutkittavan vä-
listä keskustelua. Haastattelija tutkii haastateltavan ajatuksia, tunteita ja 
mielipiteitä keskustelun aikana. Tutkija voi joutua haastatteleman tutkitta-
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vaa useita kertoja. Tämä vaatii myös aikaa, koska varsinaisia kysymyksiä 
ei ole valmiina. Tutkijalla tulee olla hyvä koulutus kyseisen haastattelu-
muotoon, jotta se onnistuu. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2002, 196–
197.) 
 
 
4.3 Havainnointi 
 
Havainnoinnilla tutkitaan toimivatko ihmiset niin kuin he sanovat toimi-
vansa. Eri tieteenaloilla on omat havainnointimenetelmät. Havainnointia 
voidaan tehdä laboratorioissa tai tutkimushuoneissa. Havainnointia varten 
tutkijan tulee laatia tietyt luokittelusysteemit ja tutkijalla tulee olla niihin 
asiantunteva koulutus. Havainnointia voidaan tehdä myös tutkittavien 
omassa ympäristössä, jossa esimerkiksi tutkija tarkkailee tutkittavaa ryh-
män ulkopuolelta tai osallistumalla tutkittavaan ryhmään. (Hirsjärvi, Re-
mes & Sajavaara 2002, 199–201.) 
 
 
4.4 Dokumenttien käyttö 
 
Tutkija voi käyttää tutkielmassaan saatavissa olevia omaelämänkertoja, 
päiväkirjoja, kirjeitä ja virallisia dokumentteja. Tutkija voi tutkia tutkitta-
vaa hänen omien kirjoitettujen kertomusten pohjalta tai pyytää tutkittavaa 
kirjoittamaan omia kokemuksiaan paperille tutkimusta koskien. (Hirsjärvi, 
Remes & Sajavaara 2002, 205–206.) 
 
 
5 CASE-TUTKIMUS 
 
Tämän tutkimuksen asiaongelmana on asuinkerrostalon linjasaneerauksen 
hankesuunnitelma. Varsinainen tutkimusongelma on kuinka asukkaat suh-
tautuvat hankesuunnitteluun ja kuinka tärkeänä he pitävät sitä sekä kuinka 
hankesuunnitelma on käsitelty taloyhtiössä. Kysymyksillä pyritään lisäksi 
selvittämään kuinka taloyhtiössä on käsitelty linjasaneerauksen ja muiden 
sen rinnalla tehtävien peruskorjaus- ja parannushankkeiden ratkai-
suvaihtoehtoja ja kuinka ne ovat auttaneet taloyhtiötä päätöksenteossa. 
 
Tässä tutkimuksessa on päätetty suorittaa tiedonkeruu hallitusten puheen-
johtajien sekä linjasaneerauskonsulttien teemahaastatteluina sekä taloyhti-
öiden osakkaiden kyselylomakehaastattelulla.  
 
 
5.1 CASE – KOHTEET  
 
Ohessa ovat esimerkkejä MAH Isännöinti Oy:n kohteissa suoritetuista pe-
rinteisistä linjasaneerauskohteista 2000 – luvulla. Kohteissa on kerrottu ta-
loyhtiön tiedot, arvonlisäveron kanta sekä toteutuneet kustannukset lin-
jasaneerauksesta. Yksilöllisemmät tiedot kohteista löytyy liitteestä 6. 
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5.1.1 Perinteinen linjasaneerausmenetelmä 
 
HELSINKI 1 
 
Asuinkerrostalo on valmistunut vuonna 1939. Se käsittää 2 kpl rakennuk-
sia. Siinä on yhteensä 52 kpl asuntoja, joiden huoneistoala on 2662 m2. 
Asuintalossa on painovoimainen ilmanvaihto. Hankesuunnitelma laadittiin 
ulkopuolisen konsultin toimesta vuonna 2008. Kohteessa tehtiin viemärei-
den ja pohjarakenteiden kuntotutkimukset vuonna 2007. Hankkeeseen 
päätettiin lähteä lukuisten vesijohto- ja viemärivuotojen vuoksi vuonna 
2009. Hankkeessa uusittiin märkätilat, vesijohdot, viemärit, sähköt ja kel-
laritilat perinteisellä menetelmällä. Linjasaneeraus kesti n. 12 kk.  
 
Linjasaneerauksen kokonaiskustannus oli yhteensä 2 634 300 € (989 
€/m2), josta rakennuttamiskustannukset olivat 284 300 € ja rakentamisen 
kustannukset 2 350 000 €. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 22 %. 
 
Linjasaneerauksen rakennuttamisen johtamisen ja valvonnan osuus koko 
remonttiosuudesta oli 2 %. Suunnittelun osuus oli 9 %. Rakennustyöt, jo-
hon kuuluivat asbestipurkutyöt sekä LVIS -työt olivat 83 % koko hank-
keesta. Lisä- ja muutostöiden osuus olivat 6 %.  
 
HELSINKI 2 
 
Asuinkerrostalo on valmistunut vuonna 1956. Se käsittää 1 kpl rakennuk-
sia. Siinä on yhteensä 24 kpl asuntoja, joiden huoneistoala on 799,50 m2. 
Asuintalossa on painovoimainen ilmanvaihto. Hankesuunnitelmaa ei laa-
dittu. Hankkeessa ei tehty alustavia kuntotutkimuksia. Hankkeeseen pää-
tettiin lähteä hallituksen esityksestä. Konsultin haastattelun mukaan ratkai-
su hankkeen käynnistämiselle ja toteutustavalle olivat oikeat. Hankkeessa 
päätettiin uusia sähköt, vesijohdot, viemärit ja märkätilat perinteisellä me-
netelmällä vuonna 2011. Samassa yhteydessä uusittiin kiinteistön ikkunat 
ja vesikatto. Linjasaneeraus kesti n. 12 kk. 
 
Linjasaneerauksen kokonaiskustannus oli yhteensä 1 028 000 € (1285 
€/m2), josta rakennuttamiskustannukset olivat 113 300 € ja rakentamisen 
kustannukset 915 000 €. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 23 %. 
 
Linjasaneerauksen rakennuttamisen johtamisen ja valvonnan osuus koko 
remonttiosuudesta olivat 3 %. Suunnittelun osuus oli 8 %. Rakennustyöt, 
johon kuuluivat asbestipurkutyöt sekä LVIS -työt olivat 85 % koko hank-
keesta. Lisä- ja muutostöiden osuus olivat 4 %.  
 
HELSINKI 3 
 
Asuinkerrostalo on valmistunut vuonna 1928. Se käsittää 1 kpl rakennuk-
sia. Siinä on yhteensä 66 kpl asuntoja, joiden huoneistoala on 2344,60 m2. 
Asuintalossa on painovoimainen ilmanvaihto. Taloyhtiö teetti vuonna 
2008 hankesuunnitelman ulkopuolisella konsultilla.  Syynä hankesuunni-
telman laatimiseen olivat viemäriputkien rikkoutumiset kiinteistössä. Koh-
Asuinkerrostalon linjasaneeraus     
34 
 
teessa tehtiin hormitutkimukset, viemäreiden- ja vesijohtojen kuntotutki-
mukset vuonna 2008. Vuonna 2011 päätettiin märkätilojen uusimisesta 
sekä sähköjen, viemäreiden ja vesijohtojen uusimisesta perinteisellä mene-
telmällä. Linjasaneeraus kesti n. 12 kk. 
 
Linjasaneerauksen kustannus oli yhteensä 2 561 000 € (1092 €/m2), josta 
rakennuttamiskustannukset olivat 358 500 € ja rakentamisen kustannukset 
2 202 000 €. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 23 %. 
 
Linjasaneerauksen rakennuttamisen johtamisen ja valvonnan osuus koko 
remonttiosuudesta oli 6 %. Suunnittelun osuus oli 8 %. Rakennustyöt, jo-
hon kuuluivat asbestipurkutyöt sekä LVIS -työt olivat 78 % koko hank-
keesta. Lisä- ja muutostöiden osuus olivat 8 %.  
 
 
5.1.2 Vaihtoehtoinen linjasaneerausmenetelmä 
 
Ohessa on esimerkkejä MAH Isännöinti Oy:n kevyistä, vaihtoehtoisista 
saneerauskohteista 2000- luvulla. Kohteissa on kerrottu taloyhtiön tiedot, 
arvonlisäveron kanta sekä toteutuneet kustannukset linjasaneerauksesta. 
Tarkemmat tiedot kohteista löytyvät liitteestä 6. 
 
HELSINKI 4 
 
Asuinkerrostalo on valmistunut vuonna 1955. Se käsittää 2 kpl rakennuk-
sia. Siinä on yhteensä 48 kpl asuntoja, joiden huoneistoala on 2702,5 m2. 
Asuintalossa on painovoimainen ilmanvaihto. Varsinaista hankesuunni-
telmaa ei laadittu, vaan korjauksiin lähdettiin hallituksen toimesta. Taloyh-
tiö oli laatinut LVI- suunnitelmat putkiremonttia varten. Päätös hankkee-
seen pohjautui kuntoarvioon vuodelta 1996. Kuntotutkimuksia ei laadittu. 
Linjasaneeraus tehtiin osissa. Vuonna 2008 suoritettiin kiinteistössä vesi-
johtojen pinnoitus ja pihan jätevesi- ja sadevesijohtojen sukitus. Vuonna 
2009 suoritettiin viemäreiden pinnoitus. Kylpyhuoneiden kunnostukset 
jäivät osakkaiden vastuulle. Myöskään sähköille ei tehty mitään. Taloyhtiö 
tilasi valvonnan linjasaneeraukselle vasta, kun vesijohtopinnoitus oli lop-
pumassa. 
 
Linjasaneerauksen kokonaiskustannus oli yhteensä 913 000 € (337 €/m2 ), 
josta rakennuttamiskustannukset olivat 44 000 € ja rakentamisen kustan-
nukset olivat 869 000 €. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 22 %. Lin-
jasaneerauksen jälkeen vesijohtojen pinnoitus ongelmien selvityksiin ja 
korjaamisiin käytettiin 12 500 € vuosina 2010 - 2011. Syynä korjauksiin 
olivat mm. että kuumanveden virtaus oli heikko osassa asuntoja ja osa 
kylpyhuoneiden ”rättipattereista” ei toiminut. Syynä olivat vesijohtojen 
pinnoitustyön aiheuttamat tukokset. 
 
Linjasaneerauksen rakennuttamisen johtamisen ja valvonnan osuus koko 
remonttiosuudesta olivat n. 3,8 %. Suunnittelun osuus oli alle 1 %. Vesi-
johtojen pinnoituksen osuus oli n. 27 % ja viemäreiden pinnoituksen osuus 
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51 %. Lisä- ja muutostöitä ei ollut. Kohteessa ei laadittu varsinaista suun-
nittelua pinnoitustöille. 
 
Lisäksi v. 2010 viemärivuodosta aiheutui 5 000 € vesivahinko, jonka ura-
koitsija korvasi. Syynä oli valurautaviemärissä oleva vanha viemäri-
vuodon korjaus puutapilla, jota ei huomattu korjata viemäripinnoituksen 
yhteydessä. 
 
Lisäksi ongelmia on tuottanut jälkeenpäin osakkaiden kylpyhuoneremont-
tien aiheuttamat ongelmat pinnoitettujen vesijohtojen ja viemäreiden si-
jaintien ja muutosten osalta. 
 
HELSINKI 5 
 
Asuinkerrostalo on valmistunut vuonna 1912. Se käsittää 1 kpl rakennuk-
sia. Siinä on yhteensä 50 kpl asuntoja, joiden huoneistoala on 3301 m2. 
Asuintalossa on painovoimainen ilmanvaihto. Vesijohtojen pistesyöpymät 
ja niistä aiheutuneet vesivahingot käynnistivät hankesuunnittelun vuonna 
2008. Hankesuunnitelma laadittiin uudestaan vuonna 2010. Viemäreiden 
osalta laadittiin kuntotutkimus vuonna 2008.  Vuonna 2011 yhtiökokous 
päätti vesijohtojen pinnoituksesta ja viemäreiden pinnoituksesta. Kylpy-
huoneiden kunnostukset jäivät osakkaiden vastuulle. Kiinteistössä ei suori-
tettu sähköjen uusimista tai ilmanvaihdon parantamista. 
 
Linjasaneerauksen kokonaiskustannus oli yhteensä 811 000 € (245 €/m2), 
josta rakennuttamiskustannukset olivat 20.000 € ja rakentamisen kustan-
nukset olivat 791 000 €. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 23 %. 
 
Linjasaneerauksen rakennuttamisen johtamisen ja valvonnan osuus koko 
remonttiosuudesta olivat alle 2 %. Suunnittelun osuus oli alle 1 %. Vesi-
johtojen pinnoitus oli 37 % ja viemäreiden pinnoituksen osuus 34 % koko 
hankkeesta. Lisä- ja muutostöiden osuus olivat 27 %.  
  
HELSINKI 6 
 
Asuinkerrostalo on valmistunut vuonna 1962. Se käsittää 2 kpl rakennuk-
sia. Siinä on yhteensä 84 kpl asuntoja, joiden huoneistoala on 5676 m2. 
Asuintalossa on koneellinen poistoilmanvaihto. Taloyhtiössä ei laadittu 
hankesuunnittelua. Viemäreiden osalta tehtiin kuntotutkimukset vuonna 
2007. Päätös linjasaneerauksesta tehtiin useiden kylpyhuoneiden vesiva-
hinkojen vuoksi yhtiökokouksessa keväällä vuonna 2008. Vuonna 2008 
syksyllä alkoi viemäreiden pinnoitus. Pinnoitus kesti n. 12 kk.  Vesijohto-
jen uusiminen ja märkätilojen kunnostus alkoi syksyllä 2009 ja päättyi 
syksyllä 2010.  Märkätiloista uusittiin 78 kpl ja taloyhtiö otti vastuulle 
osakkaiden tekemiä kylpyhuoneremontteja 6 kpl.  Vastaanottovaiheessa 
todettiin, että nuohousta ei voinut suorittaa koska hormeissa oli tukkeutu-
mia. Hormikartoitusta ei tehty. Linjasaneerauksen jälkeen tuli hormien 
nuohouksesta, kartoituksesta sekä kanavien avaamisesta yhtensä 59 000 €. 
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Linjasaneerauksen kokonaiskustannus oli yhteensä 2 748 000 € (484 
€/m2), josta rakennuttamiskustannukset olivat 226 000 € ja rakentamisen 
kustannukset olivat 2 523 000 €. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 22 %. 
 
 Linjasaneerauksen rakennuttamisen johtamisen ja valvonnan osuus koko 
remonttiosuudesta olivat n. 4 %. Suunnittelun osuus oli n. 4 %. Rakennus-
työt, johon kuuluivat asbestipurkutyöt sekä vesijohto- ja sähkötyöt olivat 
54 % koko hankkeesta. Viemäreiden pinnoituksen osuus oli 26 %. Lisä- ja 
muutostöiden osuus olivat 11 %.  
 
HELSINKI 7 Tuleva perinteinen linjasaneeraus 
 
Asuinkerrostalo on valmistunut vuonna 1927. Se käsittää 2 kpl rakennuk-
sia. Siinä on yhteensä 68 kpl asuntoja, joiden huoneistoala on 2619 m2. 
Asuintalossa on painovoimainen ilmanvaihto. Taloyhtiössä laadittiin han-
kesuunnitelma keväällä 2013. Päätös perinteisestä linjasaneerauksesta teh-
tiin useiden vesijohto- ja viemärivuotojen vuoksi yhtiökokouksessa ke-
väällä 2013. Syksyllä 2013 alkoi hankkeen suunnittelu. Kohteessa tullaan 
uusimaan vesijohdot, viemärit, sähköt ja märkätilat perinteisellä menetel-
mällä. Lisäksi hormiongelmien vuoksi kohteeseen asennetaan koneellinen 
poistoilmanvaihto. 
 
 
5.2 Asiantuntijoiden teemahaastattelut 
 
Asiantuntijahaastatteluissa käytettiin MAH isännöinti Oy:n vuosien 2009-
2013 linjasaneerauskohteiden valvojia ja suunnittelijoita.  Haastateltavat 
ovat koulutukseltaan lvi- tai rakennusalan opisto- tai korkea-asteen suorit-
taneita. Jokaisella on työkokemusta linjasaneerausprojektien läpiviemisistä 
yli 10 vuotta, ellei enemmänkin pääkaupunkiseudulta. Haastateltavat ovat 
käyttäneet linjasaneerauskohteissaan perinteisiä menetelmiä tai pinnoitet-
tuja menetelmiä. Haastatteluista sovittiin etukäteen sähköpostitse. Haastat-
teluun suostui jokainen neljästä asiantuntijasta. Haastatteluissa sovittiin, 
että haastateltavien nimiä ja kohteita ei julkaista. Haastattelut suoritettiin 
asiantuntijoiden toimistoissa ja yksi haastattelu tehtiin MAH Isännöinti 
Oy:n toimistossa 31.7. – 10.9.2013. välisenä aikana. Haastattelut sujuivat 
hyvin. Ennen teemahaastattelua suunniteltiin teemahaastattelurunko (liite 
1) apukysymyksineen. Teemahaastattelurunko käytiin läpi yhdessä ohjaus-
ryhmän kanssa. Käsiteltävä pääteema on linjasaneeraushanke, joka jakaan-
tui korjaustarpeen selvitykseen, korjaustarpeen käsittelyyn, suunnittelu-
vaiheeseen, rakentamisen valmisteluun, rakentamisvaiheeseen sekä vas-
taanotto-, käyttöönottovaiheeseen ja 2-vuotistakuutarkastuksiin. Lisäksi 
käsiteltiin perinteisen ja pinnoitetun linjasaneerauksen vertailuja. Haastat-
telut toteutettiin kahden kesken. Haastatteluista tein muistiinpanot käsin 
haastattelun aikana.  Muistiinpanoja kertyi noin 5 sivua. Hankalinta haas-
tatteluissa oli vain löytää yhteistä sopivaa haastatteluaikaa. Haastattelut 
kohdetuvat case-kohteisiin Helsinki 2, Helsinki 3, Helsinki 4 ja Helsinki 5. 
Teemahaastattelun runko apukysymyksineen löytyy liitteestä 1. Liitteestä 
6 löytyy kaikkien kohteiden kooste. 
 
Asuinkerrostalon linjasaneeraus     
37 
 
 
5.2.1 Korjaustarpeen selvitys 
 
Haastattelujen perusteella MAH Isännöinti Oy:n kohteissa oli pääsääntöi-
sesti tehty riittävät ja kattavat kuntotutkimukset hankesuunnitteluvaiheen 
aikana. Muutamissa yhtiöissä hallitus oli jo päättänyt ilman kuntotutki-
muksia perinteisen linjasaneerauksen toteutusvaihtoehdon, joka esiteltiin 
yhtiökokoukselle. Näissä kohteissa kuitenkin toteutusvaihtoehdolle oli riit-
tävät perustelut, mm. lukuisat vesivahingot kylpyhuoneissa sekä putkivau-
riot.  
 
Yleisin ongelma taloyhtiöissä olivat puutteelliset piirustukset. Esimerkiksi 
kiinteistöistä ei löytynyt riittävästi sähkö- ja lämpöpiirustuksia rakenneku-
via ja ilmanvaihtokuvia. Lisäksi toteutustapa oli yleensä erilainen kuin mi-
tä piirustuksiin oli merkitty. Yleensä taloyhtiöiden hankesuunnittelu ja 
hankkeen käynnistys oli pakollinen toimi, jolla vesivahingot saataisiin 
loppumaan. 
 
Asiantuntijoiden tekemät pitkäntähtäimen suunnitelmat ja kuntoarviot aut-
taisivat taloyhtiötä riittävän ajoissa korjaustarpeen suunnittelussa. Lisäksi 
uuden asunto-osakeyhtiölain määrittelemä muutostyörekisteri huoneisto-
remonteista helpottaa taloyhtiöitä tulevissa remonteissa. Ongelmana voi 
olla kuitenkin, että muutostyörekisterin dokumentaatiotaso on eritasoista 
osakkaiden muutostöissä. 
 
 
5.2.2 Korjaustarpeen käsittely 
 
Taloyhtiöiden hankesuunnitelmissa oli esitetty useimpia korjausvaihtoeh-
toja. Hallitusten toivomuksesta yhtiökokoukseen vietiin yksi tai kaksi 
vaihtoehtoa perusteluineen. Vaihtoehtoihin vaikutti yleensä hinta, käyt-
töikä sekä mm. vesivahinko-ongelmien ratkaisu. Jokainen haastateltava 
ilmoitti, että hankesuunnitelma on erityisen tärkeä sekä edellytys hank-
keen onnistuneelle käynnistykselle. Hankesuunnitelmassa tulee esitellä 
kaikki mahdolliset vaihtoehdot sekä niiden heikot ja vahvat puolet. Han-
kesuunnitelma on esiteltävä osakkaille asukastilaisuudessa sekä jokaisella 
osakkaalla tulee olla mahdollisuus saada kopio hankesuunnitelmasta. Hy-
vin toteutettu hankesuunnitelman laadinta ja hankesuunnitelman asukasilta 
sekä yhtiökokouksessa esitetyt vaihtoehtojen riittävät perustelut, antavat 
edellytykset yhtiökokouksen riidattomaan päätökseen toteutusvaihtoeh-
dosta. Jossain kohteissa on tullut riitaa päätöksien teossa, kun huonokun-
toisten kylpyhuoneiden osakkeenomistajat vaativat kylpyhuoneiden kun-
nostusta linjasaneerauksen yhteydessä ja hyväkuntoisten kylpyhuoneiden 
osakkeenomistajat haluavat vain kevyen pinnoituskorjauksen ilman, että 
kylpyhuoneita korjattaisiin. Riita-asiat voivat johtaa useisiin ylimääräisiin 
yhtiökokouksiin sekä konsulttien ja hallitusten vaihtamiseen. 
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5.2.3 Suunnitteluvaihe 
 
Haastattelijoiden mukaan jokaisessa kohteessa suunnitteluvaiheessa pyri-
tään ottamaan yksilölliset toiveet huomioon. Perusmuutokset yleensä on-
nistuvat, mutta talotekniikka määrää toteutusvaihtoehdot. Kylpyhuoneista 
pyritään yleensä antamaan muutama vaihtoehto, kuinka se voidaan toteut-
taa. Taloyhtiön suunnittelijan on helpompi toteuttaa osakasmuutokset, 
koska kokonaisuus pysyy tällöin hyvin hallinnassa. Suunnittelun onnistu-
misen edellytyksenä on osaava projektinjohto (sama henkilö projektin 
alusta loppuun), riittävän kokenut ja osaava suunnittelija sekä täsmälliset 
tavoitteet välitavoitteineen. Tavoitteiden saavuttamiseksi voidaan tarvitta-
essa laatia sopimussakko. Viemärien sukituksessa ei välttämättä tarvita 
lvi-suunnittelijaa, jos vanhat lvi-suunnitelmat ovat olemassa. Suunnittelijat 
järjestivät asukasinfon ennen lopullisten suunnitelmien valmistumista, jos-
sa osakkailla oli vielä mahdollisuus vaikuttaa lopputuloksen. 
 
 
5.2.4 Rakentamisen valmistelu 
 
Haastateltavien mukaan urakan tarjouspyyntö – ja urakkasopimus asiakir-
joihin tulee asettaa tietyt väliajat sanktioineen, laadunhallintavaatimukset 
sekä vaatimukset, jotka taloyhtiö velvoittaa, kuten esimerkiksi työajat, tie-
dotuksen tärkeys, häiriöt sähkönjakelussa ja vedenjakelussa. Urakkatarjo-
uksiin joudutaan aina pyytämään tarkennuksia. Tarjous ei vastaa tarjous-
pyyntöä. Urakoitsijat laittavat usein omia ehtoja tarjoukseensa. Yleensä 
urakkaneuvotteluihin pyydetään pari kolme edullisinta tarjoajaa. Urakka-
sopimuksen allekirjoitettua urakoitsija esittäytyy taloyhtiön asukasillassa 
sekä vastaa asukkaiden esittämiin kysymyksiin. 
 
 
5.2.5 Rakentamisvaihe 
 
Haastateltavien mukaan urakoitsijoita haittaa usein aikataulussa pysymi-
nen. Lisäksi aina tiedottaminen ei myöskään onnistu. Edellytyksenä onnis-
tuneelle urakalle on asukasmuutostyöhenkilö, johon asukkaat voivat aina 
ottaa yhteyttä. Lisäksi tiedottamisessa auttaa internetportaali, jossa kerro-
taan työmaan tapahtumat. 
 
Urakoitsijat eivät ole erityisen kiinnostuneita osakkaiden lisä- ja muutos-
töistä. Osakkailla kuitenkin tulee olla vapaus yksilöllisiin muutoksiin, 
koska he sijoittavat hankkeeseen kuitenkin ison rahamäärän. Suurimmat 
valitukset urakoitsijalle tuleekin osakkaiden muutostöiden epäonnistumi-
sista. Näin ollen osakkaiden lisä- ja muutostöiden onnistuminen heijastaa 
koko taloyhtiön hankkeen onnistumiseen. 
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5.2.6 Vastaanotto- ja käyttöönottovaihe sekä 2-vuotistakuutarkastukset 
 
Vastaanottovaiheessa urakoitsijan aikataulujen viivästykset voivat johtaa 
sopimussakkoihin. Lisäksi tilannetta asukkaiden osalta voi pahentaa vielä 
se, jos viivästyksistä ei tiedoteta riittävästi. Vastaanottovaiheessa ja takuu-
korjauksissa löytyy yleensä aina jokin osakas, joka on tyytymätön urakoit-
sijan laatuun ja työsuoritukseen. Tapaukset ovat yleensä sellaisia, joille ta-
loyhtiö, valvoja tai urakoitsija ei pysty tekemään mitään, vaikka työ on 
voitu muutoin tehdä hyvän rakennustavan mukaisesti. 
 
 
5.2.7 Vesijohtojen pinnoitus, viemäreiden pinnoitus, viemäreiden sukitus ja asen-
nuselementit 
 
Asiantuntijoiden mukaan vesijohtojen pinnoituksen hyvät puolet ovat 
edulliset korjauskustannukset. Pinnoituksen ongelmana voi olla pinnoituk-
sen jälkeinen vesijohtojen virtaamien muutos. Lisäksi kiinteistöistä voi 
löytyä tulpattuja haaroja, joiden pinnoittaminen ei onnistu. Kiinteistön 
hauraat liitokset eivät myöskään vahvistu pinnoittamisen myötä, joten 
näissä piilee riskejä. Suurin ongelma lienee ehkä tällä hetkellä epätieto, 
onko pinnoitteesta mahdollisesti irtoava bisfenoli-A terveydelle haitallista. 
Tämän vuoksi haastateltavat eivät suosittele vesijohtojen pinnoitusta. 
 
Viemärien pinnoitus on vähentymässä kiinteistöissä sukituksen takia. Pin-
noituksella ei välttämättä saavuteta uusien putkien käyttöikää ja vakuutus-
yhtiöiden korvauskanta niihin on vaihteleva. Pinnoitus ei suojaa putkis-
toissa pitkälle edennyttä korroosiota. Pinnoitusta käytetään kuitenkin yh-
dessä sukituksen kanssa alle 70mm:n halkaisijan viemäriputkissa sekä 
joissain viemäriputkien haarakohtien pinnoituksessa. 
 
Pinnoitus ja sukitus on nopea suoritustapa ja työnaikainen häiriö asunnos-
sa on lyhyt ja lähes pölytön. Sukitus tekee viemäriputkista uutta vastaavan 
ja useat vakuutusyhtiöt ovat tämän huomioineet vakuutuksissaan. Jos vie-
märiputket ovat näkyvissä, sukitus on kalliimpaa kuin niiden uusiminen 
perinteisellä tavalla. Eli esimerkiksi viemäreiden sukitus ei ole taloudelli-
sesti järkevää silloin, kun nykyiset vesi- ja viemärinousut sijaitsevat sa-
massa kuilussa ja uudet putket asennetaan nykyisille paikoilleen. Kustan-
nukseltaan sukitus on toimiva ratkaisu varsinkin, jos kylpyhuoneiden ve-
sieristykset ovat kunnossa. Ongelmina sukituksissa ovat putkien haara-
kohdat. Nämä kohdat voidaan joko pinnoittaa epoksilla, tai sukittaa li-
misaumalla tai käyttää erityisiä haarakappaleita. Haarakappaleiden käyttö 
on osoittanut parhaimmaksi ja luotettavammaksi tavaksi. 
 
Perinteisessä putkistojen uusimisessa taataan, että kaikki järjestämät ovat 
määräysten mukaisia. Tällä tavalla on myös enemmän mahdollisuuksia 
huoneistojen muutoksiin. Käyttöikä on hyvä ja uutta vastaava. Huonoja 
puolia ovat kustannukset ja työskentelyajan pituus ja häiriöt asunnossa. 
Perinteisessä putkistojen uusimisessa haastateltavat ovat myös törmänneet 
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työvirheisiin, joilla rakenteiden ja järjestelmien käyttöikä lyhenee merkit-
tävästi.  
 
Asennuselementeillä voidaan putkistojen uusimista nopeuttaa. Asen-
nuselementtejä voidaan asentaa porrashuoneisiin tai asuntoihin. Element-
tien sisällä vesijohdot, viemärit ja sähköt kulkevat rinnakkain, joten asen-
nus on nopeaa. Haittapuolena voi olla mahdollisesti elementtien viemä tila 
huoneistossa ja porrashuoneissa. Lisäksi asuntoihin voi tulla ylimääräisiä 
kotelointeja näkyviin vesipisteille. Suojeltujen kohteiden porrashuoneisiin 
ei anneta asennuselementtien asennuslupaa. 
 
 
5.3 Hallitusten puheenjohtajien teemahaastattelut, toteutuneet linjasaneeraukset 
 
Haastattelut tehtiin MAH isännöinti Oy:n isännöintikohteiden hallitusten 
puheenjohtajille, joiden taloyhtiössä oli tehty linjasaneeraus tai vastaava 
putkistosaneeraus. Haastatteluista sovittiin etukäteen sähköpostitse. Haas-
tatteluun suostui kaksi seitsemästä puheenjohtajasta. Haastatteluissa sovit-
tiin, että haastateltavien nimiä ja kohteita ei julkaista. Haastateltavien lin-
jasaneerauskohteissa toisessa oli käytetty perinteisiä menetelmiä ja toises-
sa kohteessa oli ainoastaan viemärit pinnoitettu, kylpyhuoneet uusittu ja 
vesijohdot uusittu. Haastattelut suoritettiin puheenjohtajien kotona 10.5.- 
13.9.2013. välisenä aikana. Haastattelut sujuivat hyvin. Ennen teemahaas-
tattelua suunniteltiin teemahaastattelurunko (liite 2) apukysymyksineen. 
Teemahaastattelurunko käytiin läpi yhdessä ohjausryhmän kanssa. Käsi-
teltävä pääteema on linjasaneeraushanke, joka jakaantui korjaustarpeen 
selvitykseen, korjaustarpeen käsittelyyn, suunnitteluvaiheeseen, rakenta-
misen valmisteluun, rakentamisvaiheeseen sekä vastaanotto-, käyttöönot-
tovaiheeseen ja 2-vuotistakuutarkastuksiin. Haastattelut toteutettiin kahden 
kesken. Haastatteluista tehtiin muistiinpanot käsin haastattelun aikana.  
Muistiinpanoja kertyi noin 4 sivua. Haastattelut kohdentuivat case-
kohteisiin Helsinki 1 ja Helsinki 6. Liitteestä 2 löytyy teemahaastatteluun 
runko apukysymyksineen. Liitteestä 6 löytyy kaikkien kohteiden kooste. 
 
 
5.3.1 Korjaustarpeen selvitys ja käsittely 
 
Haastattelun perusteella perinteisen linjasaneerauksen kohteessa oli tehty 
riittävät ja kattavat kuntotutkimukset hankesuunnitteluvaiheen aikana. 
Hankesuunnittelu oli kattava ja siinä oli pohdittu eri ratkaisuvaihtoehtoja. 
Kaikkien vaihtoehtojen käyttöiät ja vakuutusyhtiöiden korvauskäytännöt 
oli esitelty hyvin. Isännöitsijä ja konsultti hallitsivat hankesuunnitteluvai-
heen hyvin.  
 
Kohteessa, jossa oli tehty kevyempi putkistosaneeraus, hankesuunnittelua 
ei laadittu ollenkaan. Putkistojen osalta oli tehty kuntotutkimus. Konsultti 
oli vakuuttanut, että hanke oli taloyhtiölle sopivin ratkaisuvaihtoehto. Sa-
moin yhtiökokous oli hyväksynyt kyseisen toteutusvaihtoehdon konsultin 
esityksen pohjalta. Ilmanvaihdon nuohouksen yhteydessä, remontin jäl-
keen todettiin osan hormeista olleen romahtaneen. Tästä koitui taloyhtiölle 
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huomattavat lisäkustannukset. Pääsyynä oli hormien kuntokartoituksen 
puuttuminen.  
 
 
5.3.2 Suunnitteluvaihe 
 
Haastateltavan mukaan perinteisen linjasaneerauksen kohteessa yksilölli-
set toiveet otettiin suunnittelussa hyvin huomioon. Suunnitelmien käsitte-
ly, hyväksyminen sujui hyvin ja siihen haastateltava pystyi vaikuttamaan. 
Konsultti ja isännöitsijä ohjasivat suunnittelua kokouksissa hyvin. 
 
Haastateltavan mukaan kevyemmän putkistosaneerauksen suunnittelu oli 
suunnittelijalähtöinen, johon ei pystynyt vaikuttamaan. Lisäksi projektin-
johtaja oli samasta konsulttitoimistosta, josta suunnittelu otettiin. Jälkeen-
päin haastateltava olisi toivonut, että myös ilmastointi ja sen mahdollinen 
parantaminen olisi pitänyt huomioida suunnittelussa. 
 
 
5.3.3 Rakentamisvaihe 
 
Perinteisen linjasaneerauksen kohteessa hanke toteutettiin haastateltavan 
mukaan asukasystävällisesti. Myös toteutuksessa yksilölliset toiveet huo-
mioitiin hyvin. Tiedottaminen sujui isännöitsijän ja konsultin kautta hyvin. 
Eri ongelmiin löydettiin nopeasti ratkaisut, joten viivytykset jäivät vähäi-
seksi. Urakoitsijan toimesta olisi tiedottamisessa ollut parannettavaa, kos-
ka informaatio oli niukkaa, vaikka urakoitsijalla oli erityinen asukasyh-
dyshenkilökin.  
 
Kevyemmässä putkistosaneerauksessa hanke toteutui tyydyttävästi. Yksi-
lölliset toiveet toteutuivat hyvin. Isännöitsijän ja konsultin kautta tullut 
tiedottaminen sujui hyvin. Isännöitsijä puuttui kiitettävästi rakennusvai-
heessa ilmenneisiin urakoitsijan virheisiin ja puutteisiin. Konsultin olisi 
toivonut esittävän vaatimuksia korjausten osalta urakoitsijalle ponnek-
kaammin. Urakoitsijan osalta tiedottaminen sujui tyydyttävästi. Työnteki-
jöiden kieliongelmien takia välillä oli informaatio katkoksia. Haastateltava 
olisi toivonut, että vastaava työnjohtaja olisi ollut työmaalla päivittäin. 
  
Hallituksen puheenjohtaja asui kohteessa koko remontin ajan, joten koh-
teen aikataulun viivästyksen huomiointi sekä virheiden havaitseminen ja 
niihin puuttuminen oli helpompaa. Lisäksi pääurakoitsijan ja aliurakoitsi-
jan yhteistyö ei ollut saumatonta, koska työnjohtoa ei ollut aina paikalla. 
 
 
5.3.4 Vastaanotto- ja käyttöönottovaihe sekä 2-vuotistakuutarkastukset 
 
Vastaanotto- ja käyttöönottovaihe sekä 2-vuotistarkastukset sujuivat perin-
teisessä linjasaneerauskohteessa hyvin erityisesti rakennuskonsultin takia.  
Kevyemmässä putkistosaneerauksessa vastaavat asiat onnistuivat tyydyt-
tävästi. 
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5.4 Hallituksen puheenjohtajan teemahaastattelu, tuleva linjasaneeraus 
 
Haastattelua pyydettiin taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajilta kohteista, 
joihin on tulossa linjasaneeraus. Haastatteluista sovittiin etukäteen sähkö-
postitse. Haastatteluun suostui yksi kolmesta puheenjohtajasta. Haastatte-
luissa sovittiin, että haastateltavien nimiä ja kohteita ei julkaista. Haasta-
teltavan linjasaneerauskohteessa on alkamassa suunnitteluvaihe. Haastatte-
lu suoritettiin puheenjohtajan kotona 4.9.2013. Ennen teemahaastattelua 
suunniteltiin teemahaastattelurunko (liite 3) apukysymyksineen. Teema-
haastattelurunko käytiin läpi yhdessä ohjausryhmän kanssa. Käsiteltävä 
pääteema on linjasaneeraushanke, joka jakaantui hankesuunnitteluun, 
suunnitteluvaiheeseen ja rakentamisvaiheeseen. Haastattelut toteutettiin 
kahden kesken. Haastattelusta tehtiin muistiinpanot käsin haastattelun ai-
kana.  Muistiinpanoja kertyi noin 1 sivu. Haastattelu kohdentui case-
kohteeseen Helsinki 7. Liitteessä 3 löytyy teemahaastelu apukysymyksi-
neen. Liitteessä 6 löytyy kaikkien kohteiden kooste.  
 
 
5.4.1 Hankesuunnittelu 
 
Haastateltava toivoi, että eri korjaustapa vaihtoehtoja verrataan ja esitel-
lään hankesuunnitelmassa. Lisäksi niissä tulisi esitellä vaihtoehtoisia aika-
tauluja, kustannuksia. Taloyhtiölle tulisi löytää vähintään kaksi sopivaa 
linjasaneerausvaihtoehtoa, jotka voitaisiin yhtiökokoukselle esittää. Lisäk-
si haastateltava toivoi enemmän tietoa vaihtoehtojen käyttöiästä ja vakuu-
tusyhtiöiden korvauskäytännöistä eri vaihtoehtojen osalta. Haastateltava 
on erityisen kiinnostunut ohjamaan hanketta yhdessä asiantuntijoiden 
kanssa ja vaikuttamaan omalta osaltaan hankkeeseen. Hankesuunnitelma 
tulee laatia haastateltavan mukaan ajattelemalla talon asukkaita sekä 
hankkeen taloudellisuutta.  Hankkeen rahoittamiseen tulee myös kiinnittää 
huomiota jo alkuvaiheessa. 
 
 
5.4.2 Suunnitteluvaihe 
 
Suunnittelussa tulee mahdollisuuksien mukaan huomioida myös yksilölli-
set toiveet. Suunnittelijalla tulee olla hyvät referenssit vastaavista hank-
keista. Suunnittelua tulee ohjata projektinjohtaja ajamalla taloyhtiön ja 
asukkaiden etua sekä huolehtimaan suunnittelun taloudellisuudesta ja ai-
kataulusta. Suunnitteluvaiheessa tulisi käydä läpi kaikki mahdolliset reitti-
vaihtoehdot 
 
 
5.4.3 Rakentamisvaihe 
 
Haastateltava haluaa hankkeen tiedottamisen olevan runsasta. Hankkeen 
aikana haastateltava ei aio tehdä muita remontteja kuin kylpyhuoneen uu-
simisen. Kohteen urakoitsijan tulee olla asiantunteva, huolellinen sekä ai-
katauluja noudattava. 
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5.5 Asukaskyselyt taloyhtiöihin, joihin linjasaneerausta suunnitellaan 
 
Postikyselyt tehtiin MAH isännöinti Oy:n isännöintikohteiden taloyhtiöil-
le, joihin on tulossa linjasaneeraus tai vastaava putkistosaneeraus lähiai-
koina. Kyselyistä sovittiin etukäteen sähköpostitse hallitusten puheenjoh-
tajien kanssa. Kyselyihin suostui yksi neljästä taloyhtiöstä. Kyselyssä so-
vittiin, että haastateltavien nimiä ja kohteita ei julkaista. Kyselyt suoritet-
tiin postikyselynä liitteen 4 mukaisella kaavakkeella osakkeenomistajille. 
Kyselyyn liitettiin maksettu palautuskuori, kyselyn vastausprosentin kas-
vattamiseksi ja helpottamiseksi. Ennen postikyselyä kysymykset käytiin 
läpi yhdessä ohjausryhmän kanssa. Käsiteltävä pääteema on linjasanee-
raushanke, joka jakaantui hankesuunnitteluvaiheeseen, suunnitteluvaihee-
seen sekä rakentamisvaiheeseen.  
 
Kysely lähetettiin taloyhtiölle, jossa hankesuunnitelma oli tehty keväällä 
2013. Syksyllä 2013 oli käynnistynyt varsinainen suunnittelutyö. Kysely 
toimitettiin 66 osakkeenomistajalle, joista 29 osakkeenomistajaa palautti 
kyselyn. Vastausprosentti oli 44 %. Seuraavana ovat kyselytutkimuksen 
tulokset kaaviomuodoissa case-kohteesta Helsinki 7. Liitteessä 5 löytyy 
tutkimuksen kyselylomake.  
 
 
HANKESUUNNITTELUVAIHE 
 
 
 
Kaavio 1. Toivon saavani hallitukselta/ isännöitsijältä seuraavat tiedot ennen 
korjauspäätöstä. 
 
 
Kaaviossa 1 on kysytty ennen varsinaista korjauspäätöstä toiveita seuraa-
vista tiedoista, joko hallitukselta tai isännöitsijältä: 
 
1.1 selvityksen taloyhtiön korjaustarpeesta yhtiökokouksissa tai tiedotusti-
laisuuksissa. 
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1.2 selvityksen korjaushankkeen toteutuksen organisoinnista ja toteutuk-
sesta (vaiheet/päätökset) 
1.3  selvityksen eri mahdollisista korjausvaihtoehdoista kustannuksineen 
1.4  selvityksen korjaustöiden ajallisesta toteutuksesta ja etenemisestä 
1.5 selvityksen eri mahdollisten korjausvaihtoehtojen vakuutusyhtiöiden 
korvauskäytännöistä 
1.6 selvityksen korjaushankeen rahoitusmahdollisuuksista 
1.7 selvityksen mahdollisista ullakon rakentamisoikeuden myymisestä tai 
taloyhtiön muiden tilojen myymisestä. 
 
Vastaajat pitivät erityisen tärkeinä selvityksiä eri mahdollisista 
korjausvaihtoehdoista kustannuksineen (97 % vastaajista), selvityksiä 
korjaustöiden ajallisesta totetuksesta ja etenemisestä (97 % vastaajista) 
sekä selvitys taloyhtiön korjaustarpeesta yhtiökokouksessa tai 
tiedotustilaisuudessa (90 % vastaajista). Vähiten vastaajia kiinnosti 
selvitykset eri mahdollisten korjausvaihtoehtojen vakuutusyhtiöiden 
korvauskäyttännöistä (62 % vastaajista) sekä selvitys mahdollisesta 
ullakon rakentamisoikeuden myymisestä tai taloyhtiön muiden tilojen 
myymisestä (66 % vastaajista) 
 
 
 
Kaavio 2. Haluaisin olla asukkaiden edustajana ohjaamassa hanketta yhdessä taloyhtiön 
hallituksen jäsenten, isännöitsijän ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. 
 
 
Kaaviossa 2 on esitetty halukkuus osallistua hankkeen ohjaamiseen 
yhdessä taloyhtiön hallituksen, isännöitsijän ja ulkopuolisten 
asiantuntijoiden kanssa. Kyselyyn vastanneissta 3 henkilöä on 
kiinnostunut osallistumaan hankkeen ohjaamiseen, 25 henkilöä ei halua 
osallistua hankkeen ohjaamiseen ja yksi ei halunut kommentoida 
kysymystä ollenkaan. 
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Kaavio 3. Linjasaneeraukseen tulisi laatia hankesuunnitelma (=korjausten ratkaisuvaih-
toehtojen selvitys?) 
 
 
Kaavion 3 mukaan kaikki vastanneet ovat yksimielisiä siitä, että lin-
jasaneerausta varten tulee laatia hankesuunnitelma. 
 
SUUNNITTELUVAIHE 
 
 
 
Kaavio 4. Suunnittelijan valinnassa tärkein asia mielestäni on? 
 
 
Kaaviossa 4 on kuvattu mitkä asiat ovat suunnittelijan valinnassa tärkeintä 
seuraavien väittämien mukaan: 
 
5.1  suunnittelun hinta 
5.2  suunnittelutoimiston referenssit vastaavista kohteista kuin oma taloyh-
tiö       
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5.3. suunnittelutoimiston laatusertifikaatti 
5.4. suunnittelun asiantuntevuus 
5.5. muu, mikä? 
 
Vastaajien mielestä tärkein asia on suunnittelun asiantuntevuus (79 % vas-
taajista) sekä suunnittelutoimiston referenssit vastaavista kohteista kuin 
oma taloyhtiö (69 % vastaajista). Vähiten merkitystä on suunnittelutoimis-
ton laatusertifikaatilla (34 % vastaajista) sekä suunnittelun hinnalla (38 % 
vastaajista). Vaihtoehtojen lisäksi vastaajien mielestä tärkeimpiä asioita 
ovat suunnittelijan valinnassa mallisuunnitelmat, suositukset, taloyhtiön 
asukkaiden huomioiminen sekä rehellisyys, että taloyhtiötä ei rahasteta 
ylimääräisesti suunnittelussa. 
 
 
 
Kaavio 5. Tuleeko taloyhtiön huomioda yksilölliset toiveet suunnittelussa? 
 
 
Kaavio 5 mukaan 79 % vastaajista on sitä mieltä, että yksilölliset toiveet 
suunnittelussa tulee huomioida. 
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Kaavio 6. Tuleeko suunnittelussa esittää kaikki mahdolliset toteutustavat esim. 
viemäreiden  ja vesijohtojen osalta? 
 
 
Kaaviossa 6 on esitetty, että 70 % vastaajista haluaa, että suunnittelussa 
tulee esittää kaikki mahdolliset totetustavat 
 
RAKENTAMISVAIHE: 
 
 
 
Kaavio 7. Urakoitsijan valinnassa tärkein asia on? 
 
 
Kaaviossa 7 on esitetty  urakoitsijan valintaan liittyvät asiat seuraavien 
väittämien mukaan: 
 
9.1  urakan hinta 
9.2  urakoitsijan referenssit vastaavista kohteista kuin oma taloyhtiö 
9.3  urakoitsijan laatusertifikaatti 
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9.4  suomalaiset työntekijät 
9.5  urakoitsijaliikkeen koko 
9.6  muu, mikä? 
 
Tärkeimmät asiat vastaajien mielestä urakoitsijan valinnassa ovat urakoit-
sijan referenssit vastaavista kohteista kuin oma taloyhtiö (100 % vastaajis-
ta) sekä urakan hinta (45 % vastaajista). Vähiten urakoitsijan valinnassa 
vastaajien mielestä on urakoitsijaliikkeen koko (3 % vastaajista). Vaihto-
ehtojen ulkopuolelta osa vastaajien mielestä tärkeitä asioita ovat urakoitsi-
jan luotettavuus ja sen valvominen, urakoitsijan vakavaraisuus, suositukset 
sekä asukasystävällisyys. 
 
 
 
Kaavio 8. Aion asua urakan aikana huoneistossa. 
 
 
Kaavion 8 mukaan vastanneista osakkeenomistajista 9 henkilöä aikoo asua 
urakan aikana. 
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Kaavio 9. Tuleeko urakoitsijan huomioida yksilölliset toiveet toteutuksessa? 
 
 
Kaavion 9 mukaan 90% vastanneista on sitä mieltä,että urakoitsijan tulee 
huomioida yksilölliset toiveet toteutuksessa. 
 
 
 
Kaavio 10:. Haluaisitko, että kylpyhuone uusitaan linjasaneerauksen yhteydessä? 
 
 
Kaaviossa 10 on vastanneiden mielipide kylpyhuoneenuusimisesta 
linjasaneerauksen yhteydessä 8 osakkeenomistajaa ei halua,että 
kylpyhuone uusitaan ja 21 osakkeenomistajaa toivoo kylpyhuoneen 
uusittavan linjasaneerauksen yhteydessä. 
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Kaavio 11. Olisitko tekemässä mahdollisesti samaan aikaan muita muutostöitä taloyhtiön 
linjasaneerauksen yhteydessä? 
 
 
Kaavion 11 mukaan 59 % vastanneista ei halua tehdä muita muutostöitä 
linjasaneerauksen yhteydessä 
 
 
 
Kaavio 12. Haluatko käyttää oma urakoitsijaa huoneiston muutostöissä vain 
linjansaneerauksen urakoitsijaa? 
 
 
Kaavion 12 mukaan 24 % haluaa käyttää omaa urakoitsijaa huoneistonsa 
muutostöissä linjasaneerauksen aikana, 41 % haluaa käyttää 
linjasaneerauksen urakoitsijaa muutostöissä. 35 % ei halunnut vastata 
kysymykseen. 
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Kaavio 13.  Millä tavalla haluat, että Sinun otetaan yhteydessä aikataulussa, vesi- ja 
sähkökatkoista yms.? 
 
 
Kaaviossa 13 on esitetty vastaukset millä tavalla osakkeenomistajaan tulee 
ottaa yhteyttä linjasaneerauksen mm. aikatauluista ja vesikatkoista. 
 
15.1. ilmoitustaulu 
15.2 sähköposti 
15.3 huoneistokohtainen kirje 
15.4 tekstiviesti 
15.5. linjasaneerauksen nettisivujen kautta 
15.6 puhelimitse 
15.7 muu, mikä? 
 
 
Suurin osa vastaajista haluaa, että tiedotus tapahtuu sähköpostilla (66 % 
vastaajista. Seuraavaksi tärkeimpiä tiedotusmuotoja ovat 
huoneistokohtainen kirje (55 % vastaajista), ilmoitustaulu (28 % 
vastaajista), linjasaneerauksen nettisivut (21 % vastaajista), tekstiviesti (17 
% vastaajista) javähiten kannatusta sai puhelimitse hoidettu tiedottaminen 
(14 % vastaajista). 
 
Lopuksi osa kyselyyn vastanneista halusi lisätietoja vielä seuraavista asi-
oista: osakkaalle tulevat hyvitykset, huoneistokortin laadinta osakkaan 
kanssa suunnitteluvaiheessa, huoneiston lisätöiden suunnittelu, huoneiston 
aloituskokoukset, vastaanottokokoukset ym., huoneiston ja rappukäytävien 
suojaukset, tarjouspyyntöjen urakoitsijalista, pesulan rakentaminen, kotita-
lousvähennykset, tietoa vesimittareista, kylpyhuoneen laajennus, turvalli-
suus ja lukitus urakanaikana, aikataulu oman huoneiston osalta, tarkat si-
sään ja ulosmuuttopäivät, mallikylpyhuone sekä valtion mahdolliset avus-
tukset. 
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5.6 Asukaskyselyt taloyhtiöihin, joissa linjasaneeraus on jo toteutettu 
 
Postikyselyt tehtiin MAH isännöinti Oy:n isännöintikohteiden taloyhtiöil-
le, joihin on tehty linjasaneeraus tai vastaava putkistosaneeraus lähiaikoi-
na. Kyselyistä sovittiin etukäteen sähköpostitse hallitusten puheenjohtajien 
kanssa. Kyselyihin suostui yksi seitsemästä taloyhtiöstä. Kyselyssä sovit-
tiin, että haastateltavien nimiä ja kohteita ei julkaista. Kyselyt suoritettiin 
postikyselynä liitteen 5 mukaisella kaavakkeella osakkeenomistajille. Ky-
selyyn liitettiin maksettu palautuskuori, kyselyn vastausprosentin kasvat-
tamiseksi ja helpottamiseksi.  Ennen postikyselyä kysymykset käytiin läpi 
yhdessä ohjausryhmän kanssa. Käsiteltävä pääteema on linjasaneeraus-
hanke, joka jakaantui hankesuunnitteluvaiheeseen, suunnitteluvaiheeseen 
sekä rakentamisvaiheeseen. Vastaukset annettiin asteikolla 1-5. Asteikko 
on seuraava: 5 kiitettävästi, 4 tyydyttävästi, 3 ei kaivannut/asialla ei ollut 
merkitystä, 2 välttävästi, 1 olisin toivonut, mutta en saanut tietoa/ asiaa ei 
hoidettu. 
 
Kysely lähetettiin taloyhtiölle, jossa putkistosaneeraus oli tehty v. 2010.  
Kysely toimitettiin 52 osakkeenomistajalle, joista 8 osakkeenomistajaa pa-
lautti kyselyn. Vastausprosentti oli 7,5 %. Tutkimuksen tulokset on esitet-
tynä seuraavaksi kaaviomuodossa case-kohteesta Helsinki 1. Liitteessä 4 
on tutkimuksen kyselylomake. 
 
 
 TIEDOTTAMINEN: 
 
 Isännöitsijä ja hallitus hoitivat tiedottamisen: 
 
  
 
   
Kaavio 14. Ennen yhtiökokouksessa tehtyä linjasaneerauskorjauksen toteutuspäätöstä. 
 
 
Tiedottaminen ennen yhtiökokouksessa tehtyä linjasaneerauskorjauksen 
toteutuspäätöstä sujui kahden henkilön mielestä tyydyttävästi, kahden 
henkilön mielestä asialle ei ollut merkitystä. Kolmen henkilön mielestä 
asia hoidettiin välttävästi ja yhden mielestä asiaa ei hoidettu ollenkaan  
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Kaavio 15. Yhtiökokouksessa tehdyn toteutuspäätöksen jälkeen. 
 
 
Yhtiökokouksessa tehdyn toteutuspäätöksen jälkeen tiedottaminen oli 
kuuden vastaajan mielestä välttävää ja kahden mielestä tyydyttävää. 
 
 
 
 
Kaavio 16. Ennen korjaustöiden alkua 
 
 
Ennen korjaustöiden alkua tiedottamisen taso oli neljän henkilön mielestä 
tyydyttävää. Kahden henkilön mielestä asialla ei ollut merkitystä ja kah-
den muun henkilön mielestä tiedottaminen oli välttävää. 
 
 
 
Kaavio 17. Korjaustöiden aikana. 
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Korjaustöiden aikana tiedottaminen oli kuuden henkilön mielestä tyydyt-
tävää ja kahden henkilön mielestä välttävää. 
 
 
 
Kaavio 18. Korjaustöiden jälkeen. 
 
 
Korjaustöiden jälkeen tiedottaminen oli neljän henkilön mielestä tyydyttä-
vää. Yhden henkilön mielestä asialla ei ollut merkitystä. Kahden henkilön 
mielestä tiedottaminen oli välttävää ja yhden henkilön mielestä asiaa ei 
hoidettu lainkaan 
 
 
 
Kaavio 19. Sain tarvittaessa lisätietoja korjaustöistä isännöitsijätoimistosta. 
 
 
Tarvittaessa vastaajat saivat lisätietoja korjaustöistä isännöitsijätoimistosta 
viiden henkilön mielestä tyydyttävästi ja yhden henkilön mielestä välttä-
västi. Kahden henkilön mielestä asialla ei ollut merkitystä. 
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SAIN TIETOA ENNEN YHTIÖKOKOUKSESSA TEHTYÄ LIN-
JASANEERAUKSEN TOTEUTUSPÄÄTÖSTÄ: 
 
 
 
Kaavio 20. Syyt miksi hankkeeseen lähdetään? 
 
 
Kuuden vastaajan mielestä he saivat tietoa välttävästi ennen yhtiökokous-
ta, syihin miksi hankkeeseen lähdetään. Yhden henkilön mielestä tietoa tu-
li tyydyttävästi. Yhden henkilön mielestä asiaa ei hoidettu lainkaan. 
 
 
 
Kaavio 21. Hankkeen aikataulusta? 
 
 
Hankkeen aikataulusta kaksi vastaajaa saivat tietoa tyydyttävästi ja neljän 
henkilön mielestä välttävästi. Kahden henkilön mielestä asiaa ei hoidettu 
lainkaan. 
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Kaavio 22. Hankkeen kokonaiskustannuksista? 
 
 
Hankkeen kokonaiskustannuksista kaksi vastaajaa saivat mielestään tyy-
dyttävästi tietoa. Viisi henkilöä oli sitä mieltä, että tietoa kokonaiskustan-
nuksista tuli välttävästi ja yhden mielestä asiaa ei hoidettu lainkaan. 
 
 
 
Kaavio 23. Toteutuksen eri vaihtoehdoista? 
 
 
Vastaajat saivat tietoa toteutuksen eri vaihtoehdoista viiden henkilön mie-
lestä tyydyttävästi ennen yhtiökokousta. Kolmen henkilön mielestä tietoa 
tuli välttävästi. 
 
 
 
Kaavio 24. Toteutuksen eri vaihtoehtojen käyttöiästä? 
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Toteutuksen eri vaihtoehtojen käyttöiästä kolme vastaajaa saivat tietoa 
tyydyttävästi ja kolme vastaajaa sai tietoa välttävästi. Kahden henkilön 
mielestä asialla ei ollut merkitystä. 
 
 
 
Kaavio 25. Toteutuksen eri vaihtoehtojen vakuutusyhtiöiden korvauskäytännöistä? 
 
 
Vastaajat saivat tietoa ennen yhtiökokousta toteutuksen eri vaihtoehtojen 
vakuutusyhtiöiden korvauskäytännöistä tyydyttävästi kuuden henkilön 
mielestä. Yhden henkilön mielestä välttävästi ja yksi oli sitä mieltä, että 
asialla ei ollut merkitystä. 
 
 
 
Kaavio 26. Sain tarvittaessa lisätietoja isännöitsijätoimistosta? 
 
 
Vastaajien mielestä he saivat tarvittaessa lisätietoja isännöitsijätoimistosta 
tyydyttävästi viiden henkilön mielestä ja yhden henkilön mielestä välttä-
västi. Kahden vastaajan mielestä asialla ei ollut merkitystä. 
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URAKOITSIJAN VALINNAN JÄLKEEN ENNEN TOTEUTUSTA: 
 
 
 
Kaavio 27. Hankkeen tiedottaminen sujui? 
 
 
Hankkeen tiedottaminen sujui välttävästi neljän vastaajan mielestä ura-
koitsijan valinnan jälkeen. Kolmen vastaajan mielestä tiedottaminen sujui 
tyydyttävästi. Yhden mielestä asialla ei ollut merkitystä. 
 
 
 
Kaavio 28. Hankkeen urakoitsijan esittely sujui? 
 
 
Hankkeen urakoitsijan esittely sujui vastaajien mielestä välttävästi neljän 
henkilön mielestä ja kolmen henkilön mielestä tyydyttävästi. Yksi katsoi, 
että asialla ei ollut merkitystä. 
 
 
 
Kaavio 29. Sain tarvittaessa lisätietoja isännöitsijätoimistosta? 
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Vastaajat saivat tarvittaessa lisätietoja isännöitsijätoimistosta välttävästi 
kahden vastaajan mielestä ja neljän henkilön mielestä tyydyttävästi. Kah-
den mielestä asialla ei ollut merkitystä. 
 
RAKENNUSTÖIDEN AIKAINEN TIEDOTTAMINEN HOIDETTIIN: 
 
 
 
Kaavio 30. Urakoitsijan toimesta? 
 
 
Vastaajien mielestä tiedottaminen hoidettiin urakoitsijan toimesta neljän 
vastaajan mielestä. Yhden mielestä tiedottaminen sujui kiitettävästi ja 
kahden vastaajan mielestä välttävästi. Yhden vastaajan mielestä asialla ei 
ollut merkitystä. 
 
 
 
Kaavio 31. Hallituksen / isännöitsijän toimesta? 
 
 
Hallituksen/ isännöitsijän toimesta tiedottaminen sujui tyydyttävästi kuu-
den henkilön mielestä ja yhden mielestä kiitettävästi. Yksi oli sitä mieltä, 
että tiedottaminen oli välttävää. 
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Kaavio 32. Linjasaneerauksen projektijohtajan toimesta? 
 
 
Linjasaneerauksen projektijohtajan toimesta tiedottaminen oli tyydyttävää 
yhden mielestä ja neljän mielestä kiitettävää. Kolmen vastaajan mielestä 
tiedottaminen oli välttävää. 
 
 
RAKENNUSTÖIDEN AIKANA: 
 
 
 
Kaavio 33. Yksilölliset toiveet otettiin vastaan urakoitsijan toimesta? 
 
 
Vastaajien mielestä yksilölliset toiveet otettiin vastaan urakoitsijan toimes-
ta kiitettävästi kahden vastaajan mielestä. Yhden vastaajan mielestä toi-
veet hoidettiin tyydyttävästi ja kolmen vastaajan mielestä välttävästi. Kak-
si henkilöä katsoi, että asialla ei ollut merkitystä. 
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Kaavio 34. Urakoitsija toteutti hankkeen asukkaat huomioon ottaen? 
 
 
Urakoitsija toteutti hankkeen asukkaat huomioon ottaen tyydyttävästi nel-
jän vastaajan mielestä ja yhden mielestä kiitettävästi. Kolme vastaajaa kat-
soi, että urakoitsija huomioi asukkaat välttävästi. 
 
 
 
 
Kaavio 35. Sain tarvittaessa lisätietoja ja apua isännöitsijätoimistosta? 
 
 
Vastaajat saivat tarvittaessa lisätietoja ja apua isännöitsijätoimistosta tyy-
dyttävästi neljän henkilön mielestä ja yhdenmielestä kiitettävästi. Kaksi 
vastaajaa katsoi, että sai apua välttävästi. Yhden vastaajan mielestä asialla 
ei ollut merkitystä. 
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Kaavio 36. Sain tarvittaessa lisätietoja ja apua projektinjohtajalta? 
 
 
Kaksi vastaajaa sai tarvittaessa kiitettävästi lisätietoja ja apua projektinjoh-
tajalta. Kolmen vastaajan mielestä lisätietoja apua sai välttävästi. Kolme 
henkilön mielestä asialla ei ollut merkitystä. 
 
 
 
 
Kaavio 37. Urakoitsija toteutti työn laadullisesti? 
 
 
Neljän vastaajan mielestä urakoitsija toteutti työn välttävästi. Yhden mie-
lestä asiaa ei hoidettu lainkaan. Kahden vastaajan mielestä urakoitsija suo-
riutui tyydyttävästi ja yhden mielestä kiitettävästi. 
 
 
 
Kaavio 38. Urakoitsija toteutti urakan aikataulussa ja sovitusti? 
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Neljä vastaajista katsoi, että urakoitsija toteutti urakan aikataulussa kiitet-
tävästi ja sovitusti ja yksi katsoi, että urakoitsija toteutti urakan myöhässä. 
Kolmen vastaajan mielestä urakoitsija suoriutui välttävästi 
 
 
 
Kaavio 39. Hankkeen käyttöönotto ja vastaanotto sujuivat? 
 
 
Hankkeen käyttöönotto ja vastaanotto sujuivat vastaajien mielestä tyydyt-
tävästi kahden vastaajanmielestä. Kolmen vastaajaan mielestä se sujui kii-
tettävästi ja yhden mielestä välttävästi. Yksi katsoi, että asialla ei ollut 
merkitystä. Yhden mielestä asiaa ei hoidettu lainkaan hyvin. 
 
Vastaajat ilmoittivat kirjallisessa palautteessa seuraavaa: Osa vastaajista 
olisi halunnut lisätietoja enemmän sähkötöistä mm. huoneistojen sisäpuo-
lella. Lisätietoja kaivattiin myös sijoitusasunnon verovähennysoikeudesta. 
Lisäksi tiedottaminen olisi vaatinut johdonmukaisuutta ja selkeyttä sekä 
vastuut kuka niistä vastaa. Infokanavat olisi pitänyt ottaa käyttöön heti 
hankkeen alussa. Selkeämpi organisaatio, kuka vastaa mistäkin osuudesta 
(isännöitsijä/ hallitus, valvoja/ urakoitsija) 
 
Erikseen mainittiin, että isännöitsijä/ rakennuttajakonsultin osalta toivot-
tiin tiedottamisen selkeyttä ja täsmällisyyttä koko projektin ajalta. Työn 
etenemistä ei valvottu riittävästi. Isännöitsijältä sai tarvittaessa lisätietoja 
kiitettävästi 
 
Kiitosta urakoitsijat saivat rikkoutuneen seinän korjauksesta. Lisäksi kii-
teltiin siisteydestä ja järjestyksestä pihalla. Kiitosta urakoitsija sai myös 
varastetun omaisuuden korvaamisesta 
 
Moitteita urakoitsija sai turvallisuuden hoitamisesta urakan aikana. Aika-
taulun pettämisestä sekä osakas joutui itse valvomaan urakkasuorituksen 
huoneistossa. Lisäksi mainittiin, että aliurakoitsijat eivät tienneet työvai-
heiden aikatauluista riittävästi sekä työnjohto oli puutteellista 
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6 TULOSTEN ANALYSOINTI  
 
Haastavinta tutkimuksessa oli saada haastateltavia tehtyjen putkiremontti 
taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajista sekä lupa lähettää postikysely 
näiden taloyhtiön osakkaille. Useat hallitusten puheenjohtajat ilmoittivat 
syyksi, että eivät ole kiinnostuneita haastattelusta. Lisäksi he eivät halua, 
että putkiremonttiasia otetaan esille, koska postikysely voi heidän mukaan 
aiheuttaa mahdollisesti vanhojen asioiden uudelleen käsittelyä taloyhtiössä 
sekä uusia ongelmia taloyhtiön sisällä.   
 
Case-kohteen Helsinki 1 postikyselyn vastausprosentti osakkailta oli eri-
tyisen laimea, joten kovin luotettavaa ja kattavaa tulosta ei kyseisestä put-
kiremontista voi päätellä. Haastatteluun helpoiten suhtautuivat konsultit ja 
valvojat, joilla oli myös kattavin tietotaito remonttien toteutuksista. 
 
 
6.1 Hankesuunnittelu 
 
Hankesuunnitelman laatiminen on auttanut hankkeiden käynnistämisissä 
ja yhtiökokouksien mutkattomien päätöksien teoissa. Joissakin tapauksissa 
hankkeeseen on voitu lähteä ilman hankesuunnitelmaa, mutta perusteena 
ovat olleet vesivahinkojen ratkaiseminen ja sopuisat yhtiökokoukset. Puut-
teellinen ja perustelematon hankesuunnitelma voi aiheuttaa riitaisia yhtiö-
kokouksia. Hankesuunnittelijan laatijalla tulee olla aikaisemmat referens-
sit vastaavista kohteista. Oikein laaditulla hankesuunnitelmalla voidaan 
saavuttaa säästöjä itse toteutuksessa. Hankesuunnitelman laatiminen edel-
lyttää asuntokierrosta. Tällöin kohteesta laaditaan pohjapiirustukset nykyi-
sestä lähtötilanteesta. 
 
Helsinki 1 vastanneista osakkaista eivät mielestään saaneet täysin tarvitta-
vaa tietoa, miksi hankkeeseen ylipäätään lähdetään, vaikka hankkeesta 
tehtiin hankesuunnitelma ja viemäreiden- sekä pohjarakenteiden kuntotut-
kimukset. Lisäksi hankkeen aikataulut ja kokonaiskustannusten käsittely 
olivat välttävää tasoa. Eri vaihtoehtojen, käyttöiän ja vakuutusyhtiöiden 
korvauskäytäntöjen käsittely olivat parempaa tasoa. Alkuvaiheiden tiedot-
taminen isännöitsijän toimesta ei ollut heidän mielestään täysin riittävä, 
mutta isännöitsijätoimistosta sai kuitenkin hyvin vastauksen aina esitettyi-
hin kysymyksiin. 
 
Helsinki 2 kohteessa ei laadittu hankesuunnitelmaa. Hankkeeseen lähtö oli 
hallituksen esitys yhtiökokoukselle. Myöskään kuntotutkimuksia kohtees-
sa ei tehty. Konsultin mukaan linjasaneeraus oli kuitenkin oikeaan aikaan 
tehty, koska sillä vältyttiin tulevilta vesivahingoilta. Putkistot olivat myös 
jo saavuttaneet elinkaaren pään. 
 
Helsinki 3 kohteessa laadittiin hankesuunnitelma ja viemäreiden-, vesijoh-
tojen- ja hormien kuntotutkimukset. Syynä hankkeeseen lähtöön oli vie-
märiputkien rikkoutumiset. Lähtötilanteen rakennekuvat, ilmanvaihtoku-
vat ja vanhat asiakirjat olivat puutteelliset.  
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Helsinki 4 kohteessa ei laadittu hankesuunnitelmaa. Taloyhtiö laati koh-
teesta suunnitelmat perinteisestä linjasaneerauksesta, mutta toteutus tehtiin 
vesijohdot ja viemärit pinnoittamalla. Sähköille ja märkätiloille ei tehty 
mitään. Kohde haluttiin yhtiön toimesta tehdä minimikustannuksilla. 
Hankkeeseen lähdettiin vesijohtojen rikkoutumisten vuoksi. Hankkeessa ei 
ollut alkuvaiheessa projektinjohtoa, vaan hanke eteni urakoitsijan ja halli-
tuksen johdolla. Kuntotutkimusten puute ja riittämätön projektinjohto ai-
heutti yhtiössä myöhemmin ongelmia. 
 
Helsinki 5 kohteessa laadittiin kaksi hankesuunnitelmaa. Ensimmäinen 
hankesuunnittelija ei suosinut vesijohtojen pinnoitusta, joten yhtiö halusi 
kohteeseen konsultin, joka suosii vesijohtojen pinnoitusta. Hankkeessa 
tehtiin viemäreiden kuntotutkimukset. Sähköille ja märkätiloille ei tehty 
mitään. Kohde haluttiin yhtiön toimesta tehdä minimikustannuksilla. 
 
Helsinki 6 kohteessa ei tehty hankesuunnitelmaa, vaan hankkeeseen läh-
dettiin konsultin suositusten mukaan. Kohteesta tehtiin viemäreiden kunto-
tutkimukset. Hormitutkimusten puuttuminen aiheutti linjasaneerauksen 
päätyttyä 59 000 € lisäkustannukset yhtiölle. 
 
Helsinki 7 postikyselyiden mukaan osakkaiden mielestä tärkeimmät asiat 
ennen korjauspäätöksen tekoa ovat kustannukset, aikataulu ja selvitys kor-
jaustarpeen suorittamisesta. Osakkaat eivät olleet kiinnostuneita lähtemään 
hankkeeseen taloyhtiön edustajiksi. Jokainen oli sitä mieltä, että hanke-
suunnitelma oli tarpeellinen. Kohteessa laadittiin myös viemäreiden, hor-
mien, kylpyhuoneiden ja asbesti- ja haitta-aineiden kuntotutkimukset. 
 
Korjaustarpeen selvitys 
 
Hankesuunnittelun aikana tai ennen sitä tulee laatia riittävät kuntotutki-
mukset, jotta urakkavaiheessa ei tule ylimääräisiä kustannuksia. Ongel-
miksi taloyhtiöissä muodostuvat yleensä puutteelliset sähkö-, lämpöjohto, 
rakennepiirustukset ja ilmavaihtokuvat sekä puutteelliset asiakirjat. Vii-
meistään suunnitteluvaiheessa tulee tehdä kiinteistössä rakenneavauksia 
huoneistoissa, jotta saadaan selvyys rakenteiden toteutustavoista. Toteutus 
voi olla toisenlainen, kuin mitä vanhoihin suunnitelmiin on piirretty. Tule-
vaisuudessa korjaustarpeen selvityksiä auttavat isännöintitoimistojen 
osakkaiden muutostöiden dokumentointi, joka tuli voimaan asunto-
osakeyhtiölain myötä 1.7.2010. Lisäksi nykypäivän suunnitelmien doku-
mentointi on huomattavasti järjestelmällisempää kuin muinoin. 
 
Korjaustarpeen käsittely 
 
Hankesuunnitelmassa tulee esitellä kaikki vaihtoehtoiset menetelmät, ja 
perustelut niille, jos menetelmää ei voi käyttää kyseisessä taloyhtiössä. 
Osakkaalla tulee olla mahdollisuus tutustua koko hankesuunnitelmaan. 
Hankesuunnittelu tulee esittää asukasillassa riittävillä perusteluilla. Han-
kesuunnitelma tulee esittää myös taloyhtiön asukkaille ja liiketilojen vuok-
ralaisille, jotta he voivat päättää omista investoinneistaan ja muutoksistaan 
omissa tiloissa.  
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Projektijohtajan valinnassa tulee huomioida referenssit aikaisimmista koh-
teista. Projektijohtaja tulee olla ulkopuolinen konsultti, jolla ei ole yhteyk-
siä suunnittelutoimistoon tai urakoitsijaan, jotka tulevat kohdetta suunnit-
telemaan tai rakentamaan. 
 
Helsinki 1 kohteessa käsiteltiin asukasinfossa kaikki vaihtoehtoiset mene-
telmät.  Päätökseen toteutustavasta vaikutti silloiset vakuutusyhtiöiden 
korvauskäytännöt. Ulkopuolisen konsultin laatima hankesuunnitelma ja 
sen esitys auttoi hankkeen käynnistyksessä. 
 
Helsinki 2 kohteessa hallitus esitti yhtiökokoukselle vain perinteisen lin-
jasaneerausvaihtoehdon. Muita vaihtoehtoja yhtiökokoukselle ei annettu. 
 
Helsinki 3 kohteessa esiteltiin kaikki vaihtoehtoiset toteutustavat ja perus-
telut niiden soveltumiselle tässä yhtiössä. Perusteltuna perinteisen lin-
jasaneerausvaihtoehdolle oli hallituksen esitys huonokuntoisten kylpyhuo-
neiden, vesijohtojen ja viemäreiden saattaminen kuntoon. 
 
Helsinki 4 kohteessa ei käsitelty riittävästi hankkeen vaihtoehtoja. Hanke 
käynnistyi perinteisen linjasaneerauksen suunnittelulla, mutta hanke halut-
tiin toteuttaa kuitenkin minimi kustannuksilla. Yhtiökokous päätti myö-
hemmin putkisaneerauksen toteutuksen vesijohtojen ja viemäreiden pin-
noituksella. Yhtiökokouksessa käsiteltiin rahoitusvaihtoehtona yhtiön lii-
ketilan muuttamista asunnoksi. 
 
Helsinki 5 kohteessa oli riitaiset yhtiökokoukset. Yhtiökokouksissa käsi-
teltiin kaikki vaihtoehtoiset linjasaneerausmenetelmät. Osa osakkaista oli 
remontoitunut jo kylpyhuoneet, eivätkä he halunneet niitä enää rikottavan. 
Toisen ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen päädyttiin hankkeen toteu-
tuksesta minimikustannuksilla, vesijohdot ja viemärit pinnoittamalla. 
Märkätilojen kunto ja sähköt jäivät osakkaiden vastuille. 
 
Helsinki 6 vaihtoehtoisia toteutustapoja linjasaneerauksesta ei käsitelty. 
Konsultti ehdotti vain yhtä toteutustapaa; viemäreiden pinnoitusta ja vesi-
johtojen tuomista toista reittiä asuntoihin sekä märkätilojen uusimista. 
Sähköille ei pääsääntöisesti tehty mitään. Yhtiökokous päätti hankkeesta 
konsultin ehdotuksen mukaisesti. 
 
Helsinki 7 kohteen tiedot löytyvät edellisestä kohteesta. 
 
 
6.2 Suunnitteluvaihe 
 
Suunnittelutoimiston referenssit vastaavista aikaisemmista kohteista anta-
vat hyvän lopputuloksen. Suunnittelussa tulee huomioida osakkaiden yksi-
lölliset toiveet. Suunnittelun edellytyksenä on osaava projektinjohto, osaa-
va suunnittelija ja täsmälliset tavoitteet välitavoitteineen ja tarvittaessa so-
pimussakko välitavoitteen laiminlyönnistä. Suunnittelua ei voi toteuttaa, 
ilman asuntokierrosta. 
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Helsinki 1 puheenjohtajan mukaan suunnittelutoimisto työskenteli laaduk-
kaasti. Yksilölliset toiveet huomioitiin hyvin ja hankkeeseen pystyi vaikut-
tamaan. Suunnittelutyöryhmän yhteistyö sujui hyvin. 
 
Helsinki 2 konsultin mukaan suunnittelutyöryhmän yhteistyö sujui hyvin 
sekä osakkaiden yksilölliset toiveet toteutettiin hyvin. 
 
Helsinki 3 konsultin mukaan suunnittelutyöryhmän yhteistyö sujui hyvin 
sekä osakkaiden yksilölliset toiveet toteutettiin hyvin. 
 
Helsinki 4 suunnitelmat laadittiin aluksi perinteiselle linjasaneeraukselle. 
Kun toteutustapa muuttui, ei suunnittelua enää tarvittu eikä suunnitelmia 
päivitetty.  
 
Helsinki 5 kohteeseen ei tarvinnut laatia suunnitelmia, koska rakennusval-
vonta ei edellyttänyt vielä silloin rakennuslupaa pinnoitetulle saneeraus-
menetelmälle. 
 
Helsinki 6 puheenjohtajan mukaan suunnittelu oli puutteellista ja yksilölli-
siä muutoksia ei huomioitu riittävästi. Suunnitteluun ei pystynyt vaikutta-
maan, koska konsultti johti hanketta suunnittelijaa huomioiden. Projektin-
johtaja ja suunnittelijat olivat samasta konsulttitoimistosta. 
 
Helsinki 7 osakkaiden vastausten mukaan suunnittelun hinta ei ole ratkai-
seva tekijä, vaan suunnittelun asiantuntevuus ja referenssit. Suunnittelussa 
ja toteutuksessa tärkeintä on huomioida osakkaiden yksilölliset toiveet. 
 
 
6.3 Rakentamisen valmistelu 
 
Urakka-asiakirjoihin tulee asettaa tietyt väliajat sanktioineen, tiedottami-
sen merkityksestä, laadunhallintavaatimukset ja taloyhtiön omat vaati-
mukset. Ennen urakan aloitusta urakoitsijan tulee pitää asukasinfo kaikille 
taloyhtiön asukkaille.  
 
Helsinki 7 osakkaiden vastausten mukaan urakan hinta ei ole niin ratkai-
seva urakoitsijan valinnassa. Urakoitsijalla tulee olla hyvät referenssit vas-
taavista aikaisemmista kohteista. Myöskään suomalaiset työntekijät eivät 
ole, niin tärkeä tekijä urakoitsijan valinnassa. Vastanneista, noin puolet ha-
luaisi tehdä urakan aikana myös muita parannuksia huoneistoissaan 
 
 
6.4 Rakentamisvaihe 
 
Yleisimmät ongelmat urakassa ovat aikataulussa pysyminen, työnjohdon 
puuttuminen, tiedottaminen ja osakkaiden lisä- ja muutostyöt. Edellytyk-
senä urakalle olisi asukasyhdyshenkilö, joka hoitaa tiedottamisen sekä li-
sä- ja muutostyöt. Työmaan onnistumisen edellytyksenä on osaava ja pai-
kalla oleva työnjohto, jolla on aikaisemmat referenssit vastaavista kohteis-
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ta. Suurimmat kompastuskivet urakoitsijoille ovat lisä- ja muutostöissä 
suoriutumiset. Kaikki palaute tulee yleensä olemaan osakkaiden tilaamien 
omien muutostöiden onnistumisissa. 
 
Helsinki 1 osakkaiden vastausten mukaan isännöitsijätoimiston tiedotta-
minen parani rakentamisvaiheessa ja samoin urakoitsijan tiedottaminen oli 
suhteellisen riittävä. Urakoitsija toteutti yksilölliset toiveet melko hyvin, 
samoin hanke oli toteutettu melko hyvin asukkaat huomioiden. Urakoitsi-
jan laatu vastaajien mukaan oli välttävää. Aikataulu oli joidenkin mukaan 
onnistunut ja toisten mielestä epäonnistunut. Tämä johtuu siitä, että alku-
pään porraslinjat valmistuivat ajoissa ja loppupäässä jäätiin aikataulussa 
jälkeen. Samoin vastaanotto- ja käyttöönottovaiheessa vastausten palaut-
teen jakautuminen on samankaltainen.  
 
Puheenjohtajan mukaan urakoitsija suoriutui hyvin. Urakoitsija toteutti 
hankkeen asukasystävällisesti huomioiden osakkaiden yksilölliset toiveet. 
Isännöitsijätoimiston ja konsultin tiedottaminen rakennusvaiheessa oli hy-
vä sekä he suorittivat hankkeen vetämisen kiitettävästi. Mm. ongelmien 
ratkaisu oli nopeaa.  Urakoitsijan tiedottamisen taso oli tyydyttävä. 
 
Helsinki 2 konsultin mukaan urakoitsija suoriutui tyydyttävästi. Ongelmia 
aiheutui työjohdon puutteellisuudesta. Hanketta johti työmaan ”nokka-
mies”. Tiedottaminen oli välttävää. Hanke myöhästyi, vaikka urakka-aikaa 
aloituskokouksessa pidennettiin. 
 
Helsinki 3 konsultin mukaan urakoitsija toteutti hankkeen välttävästi. 
Urakoitsijan työnjohto vaihtui kesken työmaan, joka aiheutti isoja ongel-
mia hankkeessa mm. aikataulun myöhästymisinä ja tiedottamisen puutteel-
lisuutena. Osakkaiden lisä- ja muutostöissä tuli lukuisia virheitä ja ongel-
mia. Kiinteistössä oli paljon asukkaiden muutostöitä, joista ei ollut riittä-
västi suunnitelmia. Konsultin mukaan aikataulu oli ehkä asetettu liian ki-
reäksi. 
 
Helsinki 4 urakoitsija suoriutui tyydyttävästi. Tiedottaminen ja asukkaiden 
huomioiminen oli hyvä. Työ valmistui aikataulussa. Taloyhtiön puolesta 
hankkeen projektin johto alkoi vasta hankkeen loppuvaiheessa. 
 
Helsinki 5 urakoitsija suoriutui tyydyttävästi. Tiedottaminen ja asukkaiden 
huomioiminen oli hyvä. Työ valmistui aikataulussa. Työmaakokoukset 
hoidettiin vain isännöitsijän ja projektijohdon toimesta. Hallitus ei halun-
nut olla läsnä kokouksissa. 
 
Helsinki 6 puheenjohtajan mukaan urakoitsija suoriutui tyydyttävästi. Tie-
dottaminen ja osakkaiden muutostöiden toiveet toteutuivat tyydyttävästi. 
Työjohto ei ollut aina työmaalla paikalla. Projektinjohtaja esittämät vaati-
mukset aikataulun myöhästymisestä, puutteista ja virheistä olivat riittämät-
tömät. Työmaalla oli myös tiedottamiskatkoja mm. kieliongelmien vuoksi. 
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Helsinki 7 postikyselyn mukaan osakkaat toivoisivat viestintävälineiksi 
tekstiviestin tai huoneistokohtaisen kirjeen. Internet-portaali ei saanut 
suurta kannatusta. 
 
 
6.5 Vastaanotto- ja käyttöönottovaihe 
 
Aikataulussa pysyminen voi aiheuttaa ongelmia niin, että vastaanotto- ja 
käyttöönottoa voidaan joutua siirtämään tai tekemään ne osissa. Hyvällä 
urakoitsijalla tulisi olla oma laadunvarmistus itselle luovutuksesta. Tällöin 
vastaanotto- ja käyttöönottovaiheet sujuisivat pienin puuttein. 
 
Vastaanotto ja käyttöönotto sujuivat hyvin kohteissa Helsinki 1 ja 5. Tyy-
dyttävästi pärjäsi kohde Helsinki 6. Välttävästi pärjäsivät kohteet Helsinki 
3, Helsinki 4 ja Helsinki 2. 
 
 
6.6 Takuutarkastukset 
 
Takuutarkastukset sujuvat yleensä ongelmitta, mutta aina voi löytyä tyy-
tymättömiä osakkaita, jotka eivät ole tyytyväisiä urakoitsijan korjauksen 
tasoon. Välttämättä taloyhtiö, valvoja ja urakoitsija ei pysty tekemään asi-
alle mitään, vaikka työ on muutoin tehty hyvän rakennustavan mukaisesti. 
 
 
6.7 Huolto ja ylläpito 
 
Linjasaneerausurakoitsijan urakkasopimukseen kannattaa lisätä kiinteistön 
huoltokirjan laadinta. Tällöin jokaisesta huoneistosta löytyy huonekortti 
käytetyistä materiaaleista, koneista ja laitteista käyttö- ja huolto-ohjeineen. 
Tällöin huollon seuranta helpottuu kiinteistön ylläpidossa. 
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7 YHTEENVETO JA KEHITYSIDEAT 
 
Asuinkerrostalojen linjasaneeraukset tulevat kasvamaan räjähdysmäisesti 
lähitulevaisuudessa. Tämä tuo haastetta isännöintiin ja kiinteistön ylläpi-
toon. Linjasaneeraushankkeisiin lähdetään usein liian myöhään. Kiinteis-
töjen järjestelmät ja rakenteet käytetään loppuun, jolloin niissä ei voi hyö-
dyntää välttämättä kevyitä saneerausmenetelmiä. Isännöitsijöiden tulisi 
herättää taloyhtiöt kiinteistöstrategiseen ajattelutapaan, jotta Suomessa 
vältytään kiinteistökannan romahdukselta. 
 
Kiinteistöjen osakorjaukset ja puutteelliset pitkäntähtäimen suunnitelmat 
tulevat loppujen lopuksi kiinteistölle kalliiksi. Kiinteistöihin tulisi laatia 
asiantuntijoiden laatima kuntoarvio, jolla saadaan selvyys kiinteistön ny-
kytilanteesta ja korjaustarpeesta. 
 
Linjasaneerauksessa hankesuunnitelma auttaa vaihtoehtojen valinnassa ja 
toimii päätöksen teossa, kun siinä on esitetty riittävät perustelut soveltu-
vista menetelmistä kuhunkin kiinteistöön. Ratkaisuvaihtoehtojen valinnas-
sa tulee asukasillassa esittää jokaisen vaihtoehdon hyvät ja huonot puolet. 
Ratkaisun tekeminen on helppoa yhtiökokouksessa, kun hankesuunnitelma 
on asiantuntevasti laadittu ja riittävät kuntotutkimukset selvitetty hanke-
suunnitelmaa varten. 
 
Useat taloyhtiöt, joissa linjasaneerausta suunnitellaan haluavat, että hanke-
suunnitelma laaditaan ja esiselvitykset tehdään. Tähän on auttanut paljon 
mm. lehdistöissä kirjoitetut epäonnistumiset putkiremonteissa ja lin-
jasaneerauskohteiden käynnistymisten kasvu. 
 
Suurimmiksi ongelmiksi tutkimukseni hankkeissa muodostuivat riittämät-
tömät lähtötiedot, hankkeista tiedottaminen, aikataulussa pysyminen sekä 
lisä- ja muutostöistä suoriutuminen. Nämä kohdat vaatisivat tulevilta lin-
jasaneerauskohteilta suurempaa panostusta. 
 
Jos lähtötietoja ei ole saatavilla, tulee kiinteistössä tehdä esimerkiksi ra-
kenneavauksia. Myös kiinteistössä asuvien vanhempien asukkaiden haas-
tatteleminen voi auttaa lähtötietojen selvityksissä.  
 
Hankkeiden tiedottaminen isännöitsijätoimiston osalta vaatii myös huo-
mattavaa parannusta. Kehitysideana olisi isännöitsijän tai hallituksen tie-
dotustilaisuus kerran kuussa asukkaille, jossa voidaan käydä läpi työmaan 
tilannetta. Tämä helpottaisi asukkaita varsinkin, jos työmaalla ilmenee ai-
kataulu ym. ongelmia. 
 
Urakoitsijoiden tiedottamisvelvollisuus tulee kirjata urakka-asiakirjoihin 
kuinka usein ja miten tiedottaminen tulee tehdä. Aikataulujen osalta urak-
ka-asiakirjoihin tulee laatia riittävät sakot ja liian kireäksi tehtyjä aikatau-
luja ei kannattaisi vaatia taloyhtiön puolelta. Lisä- ja muutostöiden suoriu-
tumiseen tulisi laatia myös jonkinlaiset sanktiot, jotta niistä ei aiheudu ai-
Asuinkerrostalon linjasaneeraus     
71 
 
kataulu- ja laatuongelmia. Urakoitsijan asukasyhdyshenkilö, joka suorittaa 
tiedottamisen ja muutostöistä sopimisen helpottaisi urakan läpipääsemistä 
aikataulullisesti ja laadullisesti. 
 
Ratkaisevaa hankkeen onnistumisessa on myös osaava projektinjohto ja 
työmaahenkilöstö. Henkilön koulutustaustat tai vastaavat asiat eivät vaiku-
ta onnistumiseen. Suurin tekijä onnistumisessa on kokemus vastaavista 
samanlaisista kohteista ja riittävä panostus työhön. 
 
 Linjasaneerausvaihtoehdon valinta 
 
Vesijohtojen pinnoitusta ei tällä hetkellä voi suositella mahdollisen epok-
sin haitallisuuden vuoksi. Viemärien pinnoitus on syrjäytymässä, ja sitä 
käytetään nykyään sukituksen yhteydessä vain alle 70 mm:n putkikokoi-
hin. Lisäksi pinnoituksen käyttöikä voi olla pienempi kuin esimerkiksi su-
kituksen. Vakuutusyhtiöt eivät myöskään anna viemäreiden pinnoitukselle 
täyttä korvausta vahinkotilanteissa. 
Viemäreiden sukitus on hyvä, lyhyt ja lähes pölytön ratkaisu taloyhtiöihin, 
jos märkätilat ja muut mahdolliset tilat ovat kunnossa. Käyttöikä saavuttaa 
perinteisen linjasaneerauksen käyttöiän ja vakuutusyhtiöt antavat täyden 
korvauksen mahdollisissa vahingoissa joillekin materiaalin toimittajille.  
 
Viemäreiden sukitus ei ole taloudellisesti kannattavaa silloin, jos märkäti-
loja joudutaan uusimaan. Samoin jos viemäreitä ja vesijohtoja varten jou-
dutaan avaamaan hormirakenteita ja asentamaan ne nykyisille paikoilleen. 
Tällöin edullisimmaksi vaihtoehdoksi tulee perinteinen linjasaneeraus. 
 
Perinteinen linjasaneerausmenetelmä on silloin kannattava, kun myös 
märkätiloja uusitaan. Vakuutusyhtiöt antavat täyden korvauksen vahin-
goissa ilman ikäpoistoja. Samoin laadullisesti oikein tehty perinteisen lin-
jasaneerauksen elinkaari on noin 50 vuotta. 
 
Taloyhtiön linjasaneerauksen oikea toteutustapa käydään läpi hankesuun-
nitelmassa. Siinä käsitellään soveltuvimmat ja kustannustehokkaimmat 
ratkaisut ja perustelut niille. Jokainen taloyhtiö on yksilö ja hankesuunni-
telmia kopioimalla ei välttämättä saada oikeata ratkaisua aikaiseksi.  
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LIITE 1/1 
 
TEEMAHAASTATTELU CASE-KOHTEIDEN RAKENNUTTAJAKONSULTIT 
 
RAKENNUTTAMISPROSESSI 
 
Tavoite selvittää/arvioida, mikä meni hyvin, mikä huonosti/ kehittämiskohteet/ -tarve 
 
HANKESUUNNITTELUVAIHE 
 
Korjaustarpeen selvitys 
 
Case/caseittäin… 
 
1. Mitä selvityksiä/arviointeja/tutkimuksia tehtiin hankesuunnitteluvaiheen aikana? 
2. Oliko tehdyistä tutkimuksista hyötyjä ja olivatko ne riittävän kattavat? 
3. Olivatko taloyhtiön piirustukset ym. asiakirjat riittävät vai puutteelliset? 
4. Jouduttiinko näiden vuoksi laatimaan lisätutkimuksia? 
5. Oliko taloyhtiö korjaustarpeen selvityksessä riittävän ajoissa vai olivatko korja-
ustarpeen selvitys ja hankkeen käynnistys pakollinen toimi vesivahinkojen vä-
hentämiseksi? 
 
Yleisesti… 
 
6. Miten korjaustarpeen selvitys tulisi hoitaa, jotta on edellytykset määritellä koh-
teeseen soveltuvat korjausvaihtoehdot? 
7. Tulisiko taloyhtiöille pakolliseksi laatia virallinen kuntoarvio asiantuntevalta 
konsultilta? 
8. Ilmeisesti uusi asunto-osakeyhtiön vaatima osakkaiden tekemä remonttien kir-
jaaminen taloyhtiön arkistoon auttaa tulevaisuudessa taloyhtiön remonteissa? 
 
Korjaustarpeen käsittely 
 
Case/caseittäin… 
 
9. Mitä vaihtoehtoisia tapoja (perinteinen/pinnoitettu) pohdittiin? 
10. Mitä hyviä/ huonoja puolia eri vaihtoehtojen käsittelyssä nousi esille? 
11. Mihin perustui hankesuunnitelman vaihtoehdot ja kuka päätti niistä? 
12. Mitä esitettiin taloyhtiön hallitukselle ja millä perusteella? 
13. Miten hallituksen kanssa eri vaihtoehtojen käsittely sujui? 
14. Miten hallituksen kanssa valmisteltiin asian esittely yhtiökokouksessa? 
15. Oliko puutteita hallituksen/ isännöitsijän toiminnassa? 
16. Ajoivatko hallituksen jäsenet taloyhtiön asiaa vai omaa asiaa hankkeessa? 
 
Yleisesti… 
 
17. Miten vaihtoehtoisten korjaustapojen valinta ja arviointi tulisi tehdä? 
18. Miten esitys yhtiökokoukselle tulisi valmistella? 
19. Tuleeko kaikki vaihtoehtoiset korjaustavat esitellä yhtiökokoukselle? 
20. Auttaako hankesuunnitelma hankkeissa? 
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21. Hankesuunnitelman esittely yhtiökokouksessa 
 
Case/caseittäin… 
 
22. Miten ennakkoinfo/tiedottaminen hoidettiin? 
23. Miten hankesuunnitelman esittely yhtiökokouksessa hoidettiin? 
24. Osakkeen omistajien reaktiot/ kannanotot? 
25. Taloyhtiön päätös? 
26. Arvio hankesuunnitteluvaiheen läpiviennistä ja lopputuloksesta (taloyhtiön pää-
töksestä) 
27. Tuliko korjaustarve hallituksen kokouksissa/ hankesuunnittelukokouksissa sel-
väksi?  
 
Yleisesti… 
 
28. Miten asian käsittely yhtiökokouksessa tulisi hoitaa? 
29. Miten hankesuunnitelman jako ja siitä tiedottaminen / ennakkoinfo tulisi hoitaa? 
30. Isännöitsijän tehtävät hankesuunnitteluvaiheessa?                                              
                                                                                                                                         
SUUNNITTELUVAIHE 
 
Case/caseittäin… 
 
31. Tulivatko yksilölliset toiveet riittävästi huomioon suunnittelussa?                                               
32. Miten suunnitelmien käsittely ja hyväksyminen sujui isännöitsijän ja hallituksen 
kanssa? 
33. Käytännöt: Suunnittelukokouskäytäntö? Vaiheen aikataulutus? Tiedonvälitys? 
34. Käytännöiden arviointi (hyvää/kehittävää)? 
35. Suunnitteluratkaisujen käsittely: vaihtoehtojen arviointi (tekninen toimi-
vuus/käyttöikä, kustannukset)? 
36. Suunnitteluratkaisujen käsittelyn arviointi (hyvää/kehittävää)? 
37. Suunnittelijoiden perehtyneisyys kiinteistöön? Kokemus vanhoista kiinteistöis-
tä? 
38. Toteutettiinko suunnittelu parhaalla mahdollisella tavalla? 
39. Hallituksen antamat ohjeet suunnittelussa oli toteuttavissa ja hyvät/ kaikkia ei 
voitu toteuttaa? 
 
Yleisesti… 
 
40. Miten suunnittelun ohjaus tulisi hoitaa, jotta suunnitteluvaiheelle asetetut (suun-
nitelmien sisällöllinen laatu, vaiheen aikataulu, budjetti) tavoitteet saavutetaan?          
41. Tulisiko osakkaiden omat yksilölliset suunnitelmat laatia taloyhtiön linjasanee-
rauksen suunnittelija vai joku muu?  
42. Vaikeuttavatko yksilölliset suunnitelmat hanketta? 
43. Toteutussuunnitelmien hyväksyttäminen? 
44. Miten suunnitelmien hyväksyttämien hoidettiin? 
45. Arvio, miten suunnitelmien hyväksyttäminen taloyhtiöllä sujui? 
46. Olivatko osakkaat tietoisia mitä tullaan suunnitelmien mukaan tekemään? 
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47. Saivatko osakkaat vaikuttaa suunnitelmiin 
 
Yleisesti… 
 
48. Miten suunnitelmien hyväksyttäminen ja niistä tiedottaminen taloyhtiöllä tulisi 
hoitaa? 
49. Tuleeko kaikilla osakkailla olla vaikutus mahdollisuus? 
 
 
RAKENTAMISEN VALMISTELU 
 
Tarjouspyyntöasiakirjat 
 
Case/caseittäin… 
 
50. Mitä ”erityishuomioitavia” asioita kirjattiin tarjouspyyntöasiakirjoihin? 
51. Millä perusteella valittiin kenelle tarjouspyyntöasiakirjat lähetetään?  
52. Oliko ehdokkaita riittävästi? 
53. Käytiinkö urakkaneuvotteluja ehdokkaiden kanssa? 
54. Olivatko tarjoukset vertailukelpoisia ja tarjouspyyntöä vastaava? 
55. Tarjosivatko kaikki joilta tarjousta kysyttiin? 
 
Yleisesti 
 
56. Mitä erityisiä linjasaneeraushankkeeseen (perinteinen/pinnoitettu) liittyviä asioi-
ta/vaatimuksia tulee sisällyttää/painottaa urakoiden tarjouspyyntöasiakirjoissa? 
57. Kuinka usein joudutaan tarjouksiin kysymään lisäselvityksiä? 
58. Joudutaanko kuinka usein hylkäämään tarjous, jos tarjous ei vastaa tarjouspyyn-
töä? 
 
Urakkasopimukset 
 
Case/caseittäin… 
 
59. Mitä ”erityishuomioitavia” asioita kirjattiin urakkasopimuksiin? 
60. Kuka päätti urakan aikataulusta? 
 
 
Yleisesti… 
 
61. Mitä erityisiä linjasaneeraushankkeeseen (perinteinen/pinnoitettu) liittyviä asioi-
ta/ vaatimuksia tulee sisällyttää/painottaa urakkasopimuksissa? 
62. Ovatko sopimussakot aikatauluissa yms. riittävät vai tuleeko niitä kiristää? 
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RAKENTAMISVAIHE                                                                                                         
Case/caseittäin…  
     
 
63. Toteutettiinko hanke asukasystävällisesti?                                                                          
64. Otettiinko yksilölliset toiveet riittävästi huomioon toteutuksessa?                                                                                       
65. Miten rakentamisen aikainen tiedonkulku ja tiedottaminen sujuivat urakoitsijan 
toimesta?     
66. Mistä urakkasopimuksiin liittyvistä asioista oli erimielisyyksiä urakoitsijan 
kanssa? 
67. Mitä eri osapuolten yhteistoimintaa/ tiedonvaihtoon liittyviä ongel-
mia/haasteita/kehittämistarpeita toteutusvaiheen aikana ilmeni? 
68. Aiotko käyttää urakoitsijaa myös muissa kohteissa? 
69. Jouduttiinko puuttumaan merkittäviin rakennusvirheisiin vai toteutettiinko urak-
ka suunnitelmien mukaan? 
 
Yleisesti… 
 
70. Miten eriosapuolten välinen yhteistyö/tiedonvälitys tulisi linjasaneeraushank-
keissa hoitaa? 
71. Joudutaanko urakoitsijan laatuun puuttumaan usein? 
72. Noudatetaanko työmailla kaikkia rakennusmääräyk-
siä/työturvallisuusmääräyksiä riittävän hyvin vai joudutaanko niihin puuttu-
maan? 
73. Joudutaanko puuttumaan työntekijöiden asenteisiin/ käytöksiin taloyhtiön asuk-
kaita kohtaan? 
                   
 VASTAANOTTO/ KÄYTTÖÖNOTTO 
 
74. Miten vastaanotto ja käyttöönotto sujuivat? 
75. Olivat asukkaat mielestänne tyytyväisiä vastaanottoon? 
76. Mitkä asiat vaikuttivat vastaanottoon? 
77. Oliko aikataulu riittävä työnsuoritukselle? 
 
Yleisesti… 
 
78. Miten vastaanotto ja käyttöönotto tulisi hoitaa? 
 
TAKUUTARKASTUKSET 
 
79. Miten takuutarkastukset sujuivat? 
80. Mitkä olivat yleisimmät puutteet ja virheet? 
81. Ilmenikö riita-asioita ja kuinka niistä selvittiin? 
82. Kuinka takuutarkastukset tulisi hoitaa? 
 
PERINTEINEN/ PINNOITETTU LINJASANEERAUS 
 
83. Perinteinen: Lähtökohdat?, ”vahvuudet” vrt. pinnoitettu?, heikkoudet vrt., pin-
noitettu? 
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84. Pinnoitettu: Lähtökohdat?, ”vahvuudet” vrt. perinteinen?, heikkoudet vrt., perin-
teinen? 
85. Yleisimmät ongelmat perinteisessä ja pinnoitetussa linjasaneerauksessa? 
86. Perinteisen/pinnoitetun linjasaneerauksen tulevaisuus?  
         
Vapaa sana: 
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TEEMAHAASTATTELU CASE-KOHTEIDEN HALLITUSTEN PUHEENJOHTA-
JAT, JOISSA LINJASANEERAUS ON TOTEUTTU. 
 
HANKESUUNNITTELUVAIHE 
 
1. Miten korjaustarpeeseen päädyttiin ja miten asia käsiteltiin hallituksen kokouk-
sissa/ hankesuunnittelukokouksissa?  
 
2. Käsiteltiinkö eri vaihtoehtoja (esimerkiksi viemäreiden pinnoitus, kaikkien put-
kien uusinta, sähköjärjestelmien uusinta samalla kertaa) ja vertailtiinko ja esitel-
tiinkö ne hankesuunnittelukokouksessa? 
 
3. Käsiteltiinkö eri vaihtoehtojen aikatauluja ja kustannuksia ja esiteltiinkö ne han-
kesuunnittelukokouksissa? 
 
4. Oliko eri vaihtoehtoja käsiteltävänä riittävästi?                                                                              
                                                                                                           
5. Esiteltiinkö eri putkilinjasaneeraus vaihtoehtojen käyttöikää hankesuunnittelu-
kokouksissa? 
 
6. Käsiteltiinkö vakuutusyhtiöiden kanta eri putkilinjasaneerauksen korvauskäy-
tännöistä? 
 
7. Saitko vaikuttaa hankkeeseen? 
 
8. Kuinka hankesuunnitelman valmistelu yhtiökokoukselle sujui isännöitsijän ja 
rakennuttajakonsultin kanssa? 
 
9. Auttoiko hankesuunnitelma hankkeen toteutuksessa? 
 
10. Kuinka sujuivat hankesuunnitelman käsittely ja hankepäätöksen aikaansaaminen 
yhtiökokouksessa sujuivat? 
 
11. Oliko jotain erityistä mainittavaa isännöitsijän/ rakennuttajakonsultin toiminnas-
sa? 
        
12. Oliko jotain puutteita/ toivomisen / kehittämisen varaa isännöitsijän 
/rakennuttajakonsultin toiminnassa? 
                                                                                                                                                                   
SUUNNITTELUVAIHE 
 
13. Kuinka yksilölliset toiveet otettiin huomioon suunnittelussa? 
 
14. Saitko vaikuttaa hankkeen suunnitteluun?    
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15. Kuinka suunnitelmien käsittely ja hyväksyminen sujui isännöitsijän ja rakennus-
konsultin kanssa? 
 
16. Oliko jotain erityistä mainittavaa isännöitsijän/ rakennuttajakonsultin toiminnas-
sa? 
                                                                                             
17. Oliko jotain puutteita/ toivomisen / kehittämisen varaa isännöitsijän 
/rakennuttajakonsultin toiminnassa? 
 
RAKENTAMISVAIHE                                                                                                         
 
18. Kuinka hyvin hankkeen toteutus sujui? 
    
19. Otettiinko yksilölliset toiveet huomioon toteutuksessa? 
 
20. Kuinka rakentamisen aikainen tiedonkulku ja tiedottaminen sujuivat isännöitsi-
jän ja rakennuttajakonsultin toimesta?    
 
21. Oliko jotain erityistä mainittavaa isännöitsijän/ rakennuttajakonsultin toiminnas-
sa? 
 
22. Oliko jotain puutteita/ toivomisen / kehittämisen varaa isännöitsijän 
/rakennuttajakonsultin toiminnassa? 
 
23. Kuinka rakentamisen aikainen tiedonkulku ja tiedottaminen sujuivat urakoitsijan 
toimesta?   
 
24. Oliko urakoitsijan toiminnassa jotain erityistä? 
 
25. Oliko puutteita/ toivomisen / kehittämisen varaa urakoitsijan toiminnassa? 
                                                               
VASTAANOTTO/ KÄYTTÖÖNOTTO 
 
26. Kuinka vastaanotto ja käyttöönotto sujuivat? 
 
TAKUUTARKASTUKSET 
 
27. Kuinka takuutarkastukset sujuivat? 
 
  
VAPAA SANA: 
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TEEMAHAASTATTELU HALLITUSTEN PUHEENJOHTAJIEN, JOISSA LIN-
JASANEERAUSTA SUUNNITTELLAAN.                       
 
 
Tavoite selvittää taloyhtiöiden tavoitteet/ toiveet/ odotukset/ vaatimukset 
 
HANKESUUNNITTELUVAIHE  
 
1. Toivoisitko, että eri vaihtoehtoja (esimerkiksi viemäreiden pinnoitus, kaikkien 
putkien uusinta, sähköjärjestelmien uusinta samalla kertaa) verrataan ja                 
      esitellään hankesuunnittelukokouksessa? 
 
2. Haluatko, että eri vaihtoehtojen aikatauluja ja kustannuksia arvioidaan ja   
    esitellään hankesuunnittelukokouksissa? 
                                               
3. Kuinka monta linjasaneerausvaihtoehtoa toivot?  
                                                                                                                                                                                  
4. Oletko kiinnostut eri putkilinjasaneerausvaihtoehtojen käyttöiästä?    
 
5. Oletko kiinnostunut/ tiedättekö vakuutusyhtiöiden kantoihin eri putkilinjasanee-
rauksen korvauskäytännöistä? 
   
6. Tulisiko mielestäsi taloyhtiönne putkilinjasaneerauksessa laatia hankesuunni-
telma (=korjausten ratkaisuvaihtoehtojen selvitys)? 
                                                                                                                                                               
7. Haluaisitko vaikuttaa hankkeeseen? 
 
8. Haluaisitko olla mukana ohjaamassa hanketta yhdessä asiantuntijoiden kanssa?   
 
9. Mitkä vaatimukset/ odotukset hankesuunnittelusta sinulla on isännöitsijälle? 
 
10. Mitkä vaatimukset/ odotukset hankesuunnittelusta sinulla on hankesuunnittelijan 
laatijalle? 
 
11. Olisitko kiinnostunut rahoittamaan linjasaneerausta esim. ullakon rakennusoi-
keuden myymisellä tai taloyhtiön asuntojen myymisellä? 
                                                                       
SUUNNITTELUVAIHE 
 
12. Tuleeko taloyhtiön huomioida yksilölliset toiveet suunnittelussa? 
 
13. Mitkä vaatimukset/ odotukset suunnittelusta sinulla on suunnittelijoilta? 
 
14. Tuleeko isännöitsijän ohjata suunnittelua vai tuleeko hankkia erikseen pätevä 
projektinjohtaja ohjaamaan suunnittelua? 
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15. Mitkä vaatimukset/ odotukset hankesuunnittelusta sinulla on projektinjohtajalle? 
 
16. Tuleeko suunnittelussa esittää kaikki mahdolliset toteutustavat esim. viemärei-
den ja vesijohtojen osalta? 
                                                    
RAKENTAMISVAIHE                                                                                                        
  
17. Millä tavalla haluat, että sinuun otetaan yhteyttä aikatauluista vesikatkoista yms. 
(Sähköposti, taloyhtiön nettisivut, ilmoitustaulu)? 
 
18. Haluatko osallistua työmaakokouksiin? 
                                                                                                                                      
19. Haluatko käyttää omaa urakoitsijaa huoneiston muutostöissä vai taloyhtiön ura-
koitsijaa? 
 
20. Oletko tekemässä mahdollisesti samaan aikaan muita muutostöitä taloyhtiön lin-
jasaneerauksen yhteydessä? 
 
21. Haluaisitko, että kylpyhuone uusitaan linjasaneerauksen yhteydessä? 
 
22. Mitkä vaatimukset/ odotukset toteutuksesta sinulla on urakoitsijalta? 
 
 
Vapaa sana: 
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KYSELYLOMAKE CASE- KOHTEIDEN OSAKKAILLE, JOISSA LINJASANEE-
RAUS ON TOTEUTETTU.  
 
Arvoisa  osakas! 
 
 
Toimin teknisenä isännöitsijänä MAH Isännöinti Oy:ssä. Suoritan työn ohessa Ylempää 
Ammattikorkeakoulututkintoa. Sitä varten olen tekemässä opinnäytetyötä liittyen asuin-
kerrostalojen linjasaneeraukseen.  
 
Toivon, että vastaisit muutamiin alla oleviin linjasaneerauksiin liittyviin kysymyksiin. 
Kysymykset käsittelevät linjasaneerauksen ja muiden sen rinnalla tehtävien peruskorja-
us- ja parannushankkeiden ratkaisuvaihtoehtoja sekä niiden käsittelyä taloyhtiössäsi.  
 
Opinnäytetytössä ei tulla mainitsemaan taloyhtiön nimeä eikä muita taloyhtiön yhteys-
tietoja. 
Lisätietoja kyselyistä saa minulta. 
 
Pyydän palauttamaan kyselyn pe 20.9.2013 mennessä oheisella palautuskuorella tai 
sähköpostilla jukka.manninen@mahoy.fi 
 
 
 
 
 
 
 
Vastauksistanne kiittäen 
 
 
Jukka Manninen 
tekninen isännöitsijä 
MAH Isännöinti Oy 
p. 040 842 1044 
faksi (09) 4366 1111 
email:jukka.manninen@mahoy.fi 
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Tavoite selvittää/arvioida, miten asukkaat ovat kokeneet linjasaneeraushakkeen toteu-
tuksen. 
 
Kysely väittämien muodossa, arviointi skaalalla 5. kiitettävästi, 4. tyydyttävästi, 3. ei 
kaivannut/asialla ei ollut merkitystä, 2 välttävästi, 1 olisin toivonut, mutta en saanut tie-
toa/ asiaa ei hoidettu. Merkitse alla olevista vaihtoehdoista (5, 4, 3, 2, 1) sopivin vaihto-
ehto. 
 
LINJASANEERAUKSEN TOTEUTUS: 
 
Hallitus/ isännöitsijä hoitivat tiedottamisen… 
 
ennen yhtiökokouksessa tehtyä linjasaneerauskorjauksen toteutuspäätöstä  
5. kiitettävästi, 4. tyydyttävästi, 3. ei kaivannut/asialla ei ollut merkitystä, 2 välttävästi, 
1 olisin toivonut, mutta en saanut tietoa/ asiaa ei hoidettu.  
 
1 2 3 4 5 
O O O O O 
yhtiökokouksessa tehdyn toteutuspäätöksen jälkeen… 
5. kiitettävästi, 4. tyydyttävästi, 3. ei kaivannut/asialla ei ollut merkitystä, 2 välttävästi, 
1 olisin toivonut, mutta en saanut tietoa/ asiaa ei hoidettu.  
 
1 2 3 4 5 
O O O O O 
 
ennen korjaustöiden alkua 
5. kiitettävästi, 4. tyydyttävästi, 3. ei kaivannut/asialla ei ollut merkitystä, 2 välttävästi, 
1 olisin toivonut, mutta en saanut tietoa/ asiaa ei hoidettu.  
 
1 2 3 4 5 
O O O O O 
 
korjaustöiden aikana 
5. kiitettävästi, 4. tyydyttävästi, 3. ei kaivannut/asialla ei ollut merkitystä, 2 välttävästi, 
1 olisin toivonut, mutta en saanut tietoa/ asiaa ei hoidettu.  
 
1 2 3 4 5 
O O O O O 
 
 
korjaustöiden jälkeen 
5. kiitettävästi, 4. tyydyttävästi, 3. ei kaivannut/asialla ei ollut merkitystä, 2 välttävästi, 
1 olisin toivonut, mutta en saanut tietoa/ asiaa ei hoidettu.  
 
1 2 3 4 5 
O O O O O 
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Sain tarvittaessa lisätietoja korjaustöistä isännöitsijätoimistosta 
 
5. kiitettävästi, 4. tyydyttävästi, 3. ei kaivannut/asialla ei ollut merkitystä, 2 välttävästi, 
1 olisin toivonut, mutta en saanut tietoa/ asiaa ei hoidettu.  
 
1 2 3 4 5 
O O O O O 
 
Olisin toivonut/ jäin kaipaamaan tiedottamisessa seuraavia asioita 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Sain tietoa ennen yhtiökokouksessa tehtyä linjasaneerauskorjauksen toteutuspäätöstä… 
 
Syyt miksi hankkeeseen lähdetään 
5. kiitettävästi, 4. tyydyttävästi, 3. ei kaivannut/asialla ei ollut merkitystä, 2 välttävästi, 
1 olisin toivonut, mutta en saanut tietoa/ asiaa ei hoidettu.  
 
1 2 3 4 5 
O O O O O 
 
 
Hankkeen aikataulusta 
5. kiitettävästi, 4. tyydyttävästi, 3. ei kaivannut/asialla ei ollut merkitystä, 2 välttävästi, 
1 olisin toivonut, mutta en saanut tietoa/ asiaa ei hoidettu.  
 
1 2 3 4 5 
O O O O O 
 
 
Hankkeen kokonaiskustannuksista 
5. kiitettävästi, 4. tyydyttävästi, 3. ei kaivannut/asialla ei ollut merkitystä, 2 välttävästi, 
1 olisin toivonut, mutta en saanut tietoa/ asiaa ei hoidettu.  
 
1 2 3 4 5 
O O O O O 
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Toteutuksen ei vaihtoehdoista 
5. kiitettävästi, 4. tyydyttävästi, 3. ei kaivannut/asialla ei ollut merkitystä, 2 välttävästi, 
1 olisin toivonut, mutta en saanut tietoa/ asiaa ei hoidettu.  
 
 
 
1 2 3 4 5 
O O O O O 
 
Toteutuksen eri vaihtoehtojen käyttöiästä 
5. kiitettävästi, 4. tyydyttävästi, 3. ei kaivannut/asialla ei ollut merkitystä, 2 välttävästi, 
1 olisin toivonut, mutta en saanut tietoa/ asiaa ei hoidettu.  
 
1 2 3 4 5 
O O O O O 
 
Toteutuksen eri vaihtoehtojen vakuutusyhtiöiden korvauskäytännöistä? 
5. kiitettävästi, 4. tyydyttävästi, 3. ei kaivannut/asialla ei ollut merkitystä, 2 välttävästi, 
1 olisin toivonut, mutta en saanut tietoa/ asiaa ei hoidettu.  
 
1 2 3 4 5 
O O O O O 
 
Sain tarvittaessa lisätietoja isännöitsijätoimistosta 
5. kiitettävästi, 4. tyydyttävästi, 3. ei kaivannut/asialla ei ollut merkitystä, 2 välttävästi, 
1 olisin toivonut, mutta en saanut tietoa/ asiaa ei hoidettu.  
 
1 2 3 4 5 
O O O O O 
 
Olisin toivonut/ jäin kaipaamaan tiedottamisessa seuraavia asioita 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Urakoitsijan valinnan jälkeen ennen toteutusta… 
 
Hankkeen tiedottaminen sujui… 
5. kiitettävästi, 4. tyydyttävästi, 3. ei kaivannut/asialla ei ollut merkitystä, 2 välttävästi, 
1 olisin toivonut, mutta en saanut tietoa/ asiaa ei hoidettu.  
 
1 2 3 4 5 
O O O O O 
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Hankkeen urakoitsijan esittely sujui… 
5. kiitettävästi, 4. tyydyttävästi, 3. ei kaivannut/asialla ei ollut merkitystä, 2 välttävästi, 
1 olisin toivonut, mutta en saanut tietoa/ asiaa ei hoidettu.  
 
 
1 2 3 4 5 
O O O O O 
 
Sain tarvittaessa lisätietoja isännöitsijätoimistosta 
5. kiitettävästi, 4. tyydyttävästi, 3. ei kaivannut/asialla ei ollut merkitystä, 2 välttävästi, 
1 olisin toivonut, mutta en saanut tietoa/ asiaa ei hoidettu.  
 
1 2 3 4 5 
O O O O O 
 
Olisin toivonut/ jäin kaipaamaan tiedottamisessa seuraavia asioita 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Rakennustöiden aikainen tiedottaminen hoidettiin… 
 
urakoitsijan toimesta 
5. kiitettävästi, 4. tyydyttävästi, 3. ei kaivannut/asialla ei ollut merkitystä, 2 välttävästi, 
1 olisin toivonut, mutta en saanut tietoa/ asiaa ei hoidettu.  
 
1 2 3 4 5 
O O O O O 
 
hallituksen/ isännöitsijän toimesta 
5, kiitettävästi, 4. tyydyttävästi, 3. ei kaivannut/asialla ei ollut merkitystä, 2 välttävästi, 
1 olisin toivonut, mutta en saanut tietoa/ asiaa ei hoidettu.  
 
1 2 3 4 5 
O O O O O 
linjasaneerauksen projektijohtajan toimesta 
5. kiitettävästi, 4. tyydyttävästi, 3. ei kaivannut/asialla ei ollut merkitystä, 2 välttävästi, 
1 olisin toivonut, mutta en saanut tietoa/ asiaa ei hoidettu.  
 
1 2 3 4 5 
O O O O O 
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Olisin toivonut/ jäin kaipaamaan tiedottamisessa seuraavia asioita   
 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
Rakennustöiden aikana.. 
yksilölliset toiveet otettiin vastaan urakoitsijan toimesta 
5. kiitettävästi, 4. tyydyttävästi, 3. ei kaivannut/asialla ei ollut merkitystä, 2 välttävästi, 
1 olisin toivonut, mutta en saanut tietoa/ asiaa ei hoidettu.  
 
1 2 3 4 5 
O O O O O 
 
urakoitsija toteutti hankkeen asukkaat huomioon ottaen 
5. kiitettävästi, 4. tyydyttävästi, 3. ei kaivannut/asialla ei ollut merkitystä, 2 välttävästi, 
1 olisin toivonut, mutta en saanut tietoa/ asiaa ei hoidettu.  
 
1 2 3 4 5 
O O O O O 
 
  
Sain tarvittaessa lisätietoja ja apua isännöitsijätoimistosta 
5. kiitettävästi, 4. tyydyttävästi, 3. ei kaivannut/asialla ei ollut merkitystä, 2 välttävästi, 
1 olisin toivonut, mutta en saanut tietoa/ asiaa ei hoidettu.  
 
1 2 3 4 5 
O O O O O 
 
Sain tarvittaessa lisätietoja ja apua projektinjohtajalta 
5. kiitettävästi, 4. tyydyttävästi, 3. ei kaivannut/asialla ei ollut merkitystä, 2 välttävästi, 
1 olisin toivonut, mutta en saanut tietoa/ asiaa ei hoidettu.  
 
1 2 3 4 5 
O O O O O 
 
 
urakoitsija toteutti työn laadullisesti 
5. kiitettävästi, 4. tyydyttävästi, 3. ei kaivannut/asialla ei ollut merkitystä, 2 välttävästi, 
1 olisin toivonut, mutta en saanut tietoa/ asiaa ei hoidettu.  
 
1 2 3 4 5 
O O O O O 
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urakoitsija toteutti urakan aikataulussa ja sovitusti 
5. kiitettävästi, 4. tyydyttävästi, 3. ei kaivannut/asialla ei ollut merkitystä, 2 välttävästi, 
1 olisin toivonut, mutta en saanut tietoa/ asiaa ei hoidettu.  
      
 
1 2 3 4 5 
O O O O O 
 
hankkeen käyttöönotto ja vastaanotto sujuivat 
5. kiitettävästi, 4. tyydyttävästi, 3. ei kaivannut/asialla ei ollut merkitystä, 2 välttävästi, 
1 olisin toivonut, mutta en saanut tietoa/ asiaa ei hoidettu.  
 
1 2 3 4 5 
O O O O O 
 
Olisin toivonut/ jäin kaipaamaan seuraavia asioita 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Erityiskiitokset isännöitsijän/ rakennuttajakonsultin toiminnassa ansaitsevat seuraavat 
asiat: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Puutteita/ toivomisen / kehittämisen varaa isännöitsijän /rakennuttajakonsultin toimin-
nassa oli seuraavissa asioissa: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
Erityiskiitokset urakoitsijan toiminnassa ansaitsevat seuraavat asiat: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Puutteita/ toivomisen / kehittämisen varaa urakoitsijan toiminnassa oli seuraavissa asi-
oissa: 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
Vapaa sana: 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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KYSELYLOMAKE CASE-KOHTEIDEN OSAKKAALLE, JOISSA LINJASANEE-
RAUKSEN ALOITUSTA SUUNNITELLAAN. 
 
 
Arvoisa Osakas! 
 
 
Toimin teknisenä isännöitsijänä MAH Isännöinti Oy:ssä. Suoritan työn ohessa Ylempää 
Ammattikorkeakoulututkintoa. Sitä varten olen tekemässä opinnäytetyötä liittyen asuin-
kerrostalojen linjasaneeraukseen.  
 
Toivon, että vastaisit muutamiin alla oleviin linjasaneerauksiin liittyviin kysymyksiin. 
Kysymykset käsittelevät linjasaneerauksen ja muiden sen rinnalla tehtävien peruskorja-
us- ja parannushankkeiden ratkaisuvaihtoehtoja sekä niiden käsittelyä taloyhtiössäsi.  
 
Opinnäytetytössä ei tulla mainitsemaan taloyhtiön nimeä eikä muita taloyhtiön yhteys-
tietoja. 
Lisätietoja kyselyistä saa minulta. 
 
Pyydän vastaukset palautuskuoressa pe 20.9.2013 mennessä tai sähköpostilla 
 
jukka.manninen@mahoy.fi 
 
 
 
 
Vastauksistanne kiittäen 
 
 
Jukka Manninen 
tekninen isännöitsijä 
MAH Isännöinti Oy 
p. 040 842 1044 
faksi (09) 4366 1111 
email:jukka.manninen@mahoy.fi 
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Tavoite selvittää taloyhtiöiden tavoitteet/ toiveet/ odotukset/ vaatimukset 
 
Laita rasti sopivan/ sopivien vaihtoehdon/ vaihtoehtojen kohdalle 
 
 
HANKESUUNNITTELUVAIHE 
 
Hankesuunnitelman tarkoituksena on toimia asunto-osakeyhtiön päätöksen teon vaihto-
ehtojen valinnan tukena. Hankesuunnitelma toimii lisäksi suunnitteluohjeena ja lähtötie-
tojen kokoelmana suunnittelua varten, jolloin suunnittelijoiden ei tarvitse tehdä lähtötie-
tojen selvitystä ensin. 
 
 
Toivon saavani hallitukselta/ isännöitsijältä seuraavat tiedot ennen korjauspäätöstä: 
□ selvityksen taloyhtiön korjaustarpeesta yhtiökokouksissa tai tiedotustilaisuuksissa 
□ selvityksen korjaushankkeen toteutuksen organisoinnista ja toteutuksesta (vaiheet/ 
päätökset) 
□ selvityksen eri mahdollisista korjausvaihtoehdoista kustannuksineen 
□ selvityksen korjaustöiden ajallisesta toteutuksesta ja etenemisestä 
□ selvityksen eri mahdollisten korjausvaihtoehtojen vakuutusyhtiöiden korvauskäy-
tännöistä 
□ selvityksen korjaushankeen rahoitusmahdollisuuksista 
□ selvityksen mahdollisista ullakon rakentamisoikeuden myymisestä tai taloyhtiön 
muiden tilojen myymisestä 
 
Haluaisin olla asukkaiden edustajana ohjaamassa hanketta yhdessä taloyhtiön hallitus-
ten jäsenten, isännöitsijän ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa 
□ Kyllä 
□ Ei 
 
Linjasaneeraukseen tulisi laatia hankesuunnitelma (=korjausten ratkaisuvaihtoehtojen 
selvitys)? 
□ Kyllä 
□ Ei 
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Toivoisin lisätietoja seuraavista asioista 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
                                                                                 
SUUNNITTELUVAIHE 
 
Suunnittelussa noudatetaan yhtiökokouksessa päätettyä hankeohjelmaa. Suunnittelu 
aloitetaan esisuunnitelmien laatimisella sekä kiinteistön perustason määrityksellä. Esi-
suunnitelmat tulee hyväksyttää yhtiökokouksella. Yhtiökokouksen jälkeen, sen hyväk-
syttyä esisuunnitelmat, ruvetaan laatimaan työpiirustuksia. Lopullisen suunnittelutyön 
tuloksena syntyvät mm. pääpiirustukset. 
 
Suunnittelijan valinnassa tärkein asia mielestäni on… 
 
□ Suunnittelun hinta 
□ Suunnittelutoimiston referenssit vastaavista kohteista kuin oma taloyhtiö 
□ Suunnittelutoimiston laatusertifikaatti 
□ Suunnittelun asiantuntevuus 
□muu.mikä?___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
Tuleeko taloyhtiön huomioida yksilölliset toiveet suunnittelussa? 
 
□ Kyllä 
□ Ei 
 
Tuleeko suunnittelussa esittää kaikki mahdolliset toteutustavat esim. viemäreiden ja ve-
sijohtojen osalta? 
 
□ Kyllä 
□ Ei 
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Toivoisin lisätietoja seuraavista asioista 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
                             
RAKENTAMISVAIHE     
 
   
Jotta putkiremontista tulee onnistunut, niin urakka suoritetaan urakkaohjelman ja suun-
nitelmien mukaisesti asukkaiden tarpeet huomioiden. Linjasaneerauksen toteutus voi 
kestää huoneiston osalta noin 8-10 viikkoa. Pinnoitetussa linjasaneerauksessa toteutus 
voi olla nopeampaa. 
 
Urakoitsijan valinnassa tärkein asia on… 
 
□ Urakan hinta 
□ Urakoitsijan referenssit vastaavista kohteista kuin oma taloyhtiö 
□ Urakoitsijan laatusertifikaatti 
□ Suomalaiset työntekijät 
□ Urakoitsijaliikkeen koko 
□muu.Mikä?___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Aion asua urakan aikana huoneistossa… 
□ Kyllä 
□ Ei 
 
Tuleeko urakoitsijan huomioida yksilölliset toiveet toteutuksessa? 
 
□ Kyllä 
□ Ei 
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Haluaisitko, että kylpyhuone uusitaan linjasaneerauksen yhteydessä? 
    
□ Kyllä 
□ Ei 
 
 
Olisitko tekemässä mahdollisesti samaan aikaan muita muutostöitä taloyhtiön lin-
jasaneerauksen yhteydessä? 
 
□ Kyllä 
□ Ei 
 
Haluatko käyttää omaa urakoitsijaa huoneiston muutostöissä vai linjasaneerauksen ura-
koitsijaa? 
 
□ Oma urakoitsija 
□ linjasaneerauksen urakoitsija 
 
 
Millä tavalla haluat, että Sinuun otetaan yhteyttä aikatauluista, vesi- ja sähkökatkoista 
yms.? 
 
□ Ilmoitustaulu 
□ Sähköposti 
□ huoneistokohtainen kirje 
□ tekstiviesti 
□ linjasaneerauksen nettisivujen kautta 
□ puhelimitse 
□ Muu. Mikä ? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
Toivoisin lisätietoja seuraavista asioista 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Vapaa sana: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
                                                    
 
    
 
 
CASE-KOHTAISET TUTKIMUSTULOKSET 
ASIANTUNTIJOIDEN JA HALLITUSTEN PUHEENJOHTAJIEN TEEMAHAASTATTELUJEN KOHDENTUMINEN CASE-KOHTEILLE 
HANKESUUN-
NITELMA 
Laadittu ulkopuoli-
sen konsultin  teke-
mänä v. 2008 
Ei hankesuun-
nitelmaa 
Laadittu ulkopuolisen 
konsultin tekemänä v. 2008 
Ei hankesuunnitel-
maa 
1.hankesuunnitelma 
laadittu ulkopuolisen 
konsultin tekemän v. 2008 
ja 2. hankesuunnitelma 
ulkopuolisen konsultin 
tekemänä v. 2010 
Ei hankesuunnitel-
maa 
Laadittu ulkopuo-
lisen konsultin 
tekemänä v. 2013 
Lähtökohta 
hankesuunni-
telman 
laadinnalle 
Vesijohtojen ja viemä-
reiden rikkoutumiset 
Hallituksen 
esitys yhtiöko-
koukselle 
Viemäriputkien rikkoutumi-
set 
Viemäriputkien rik-
koutumiset 
Vesijohtojen rikkoutumiset Kylpyhuoneiden 
vesivahingot 
Vesijohtojen ja 
viemäreiden rikkou-
tumiset 
Korjaustarpeen 
selvitys 
       
 
Tehdyt selvityk-
set/ arvioinnit/ 
tutkimukset 
ennen korjauk-
sia 
 
Viemäreiden kuntotut-
kimukset v. 2007 
pohjarakenteiden 
kuntotutkimukset 
v. 2007 
Ei laadittu 
kuntotutkimuk-
sia 
Viemäreiden-, vesijohtojen- 
ja hormien kuntotutkimukset 
v. 2008 
Ulkopuolisen konsul-
tin laatima kuntoarvio 
v. 1996 
Viemäreiden kuntotutki-
mukset v. 2008 
Viemäreiden kuntotut-
kimukset 
v. 2007 
Viemäreiden kunto-
tutkimus v. 2010, 
hormikartoitus v. 
2012, kylpyhuone-
kartoitus v. 2012, 
asbesti- ja haitta-
ainekartoitus v. 
2012 
Tutkimusten 
riittävyys ja 
lisätutkimustar-
ve 
 
Kartoitus oli riittävä - Kartoitus oli riittävä Kuntotutkimusten 
puuttuminen aiheutti 
ongelmia korjausvai-
heessa 
Hormitutkimuksia ei 
suoritettu. Vesijohtojen 
kuntotutkimusten puuttu-
minen aiheutti ongelmia 
korjausvaiheessa 
Hormitutkimusten 
puuttuminen aiheutti 
59 000 € lisälaskun 
urakan jälkeen 
Kartoitus oli riittävä 
 Case-Perinteinen linjasaneeraus Case-vaihtoehtoinen linjasaneeraus Case–tuleva 
perinteinen 
linjasaneeraus 
 HKI 1 
Puheenjohtajan 
vastaukset 
HKI2 
Konsultin 
vastaukset 
HKI3 
Konsultin vastaukset 
HKI4 
Konsultin vasta-
ukset 
HKI5 
Konsultin vastauk-
set 
HKI6 
Puheenjohtajan 
vastaukset 
HKI 7 
Puheenjohta-
jan vastaukset 
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HKI 1 
Puheenjohtajan 
vastaukset 
HKI2 
Konsultin 
vastaukset 
HKI3 
Konsultin vastaukset 
HKI4 
Konsultin vasta-
ukset 
HKI5 
Konsultin vastauk-
set 
HKI6 
Puheenjohtajan 
vastaukset 
HKI 7 
Puheenjohta-
jan vastaukset 
 
Piirustusten ja 
asiakirjojen 
riittävyys 
 
 
Rakennepiirustukset 
puutteelliset ja vanhat 
asiakirjat puutteelliset 
Rakennepiirus-
tukset puutteel-
liset ja vanhat 
asiakirjat puut-
teelliset 
Rakennepiirustukset ja 
ilmanvaihtopiirustukset 
puutteelliset vanhat asiakirjat 
puutteelliset 
LVIS ja rakennepiirus-
tukset  puutteelliset ja 
vanhat asiakirjat olivat 
puutteelliset ja aiheutti 
lisäselvityksiä 
Rakennepiirustukset ja 
ilmanvaihtopiirustukset 
puutteelliset ja vanhat 
asiakirjat puutteelliset ja 
aiheutti lisäselvityksiä 
Ilmanvaihtopiirustuk-
set puutteelliset ja 
vanhat asiakirjat 
puutteelliset 
Rakennepiirustukset 
puutteelliset ja 
vanhat asiakirjat 
puutteelliset 
Korjaustarpeen 
käsittely 
       
 
Pohditut vaihtoeh-
toiset toteutustavat 
 
 
Käsiteltiin vesijohto-
jen pinnoitusta , 
viemäreiden sukitus, ja 
perinteistä linjasanee-
rausta 
Ei käsitelty Käsiteltiin vesijohtojen 
pinnoitus, viemäreiden 
sukitus ja perinteinen lin-
jasaneeraus vaihtoehdot 
Suunnitelmat laadittiin 
perinteiselle lin-
jasaneeraukselle, 
mutta toteutus oli 
vesijohtojen ja viemä-
reiden pinnoitus 
Käsiteltiin vesijohtojen 
pinnoitus, viemäreiden 
sukitus ja perinteinen 
linjasaneeraus vaihtoehdot 
Ei käsitelty Käsiteltiin vesijoh-
tojen pinnoitus, 
viemäreiden sukitus 
ja perinteinen lin-
jasaneeraus vaihto-
ehdot 
 
Vaihtoehtojen käsit-
tely 
 
 
Vakuutusyhtiön kanta 
vaikutti, että hallitus 
esitti yhtiökokoukselle 
perinteisen linjasanee-
rauksen suosimista 
Hallitus esitti 
yhtiökokouksel-
le perinteisen 
linjasaneerauk-
sen suosimista 
Hallitus esitti yhtiökokouk-
selle perinteisen linjasanee-
rauksen suosimista runsaiden 
vesivahinkojen ja huonokun-
toisten kylpyhuoneiden 
vuoksi 
Ratkaisuun vaikutti 
hinta. 
Yhtiökokous päätti, 
että yhtiössä vesijoh-
dot ja viemärit pinnoi-
tetaan ja kylpyhuoneet 
jätetään ennalleen. 
Ratkaisuun vaikutti hinta ja 
kaksi ylimääräistä yhtiö-
kokousta ennen kuin 
saatiin päätös aikaiseksi, 
että yhtiössä vesijohdot ja 
viemärit pinnoitetaan ja 
kylpyhuoneet jätetään 
ennalleen. 
Hallitus esitti yhtiöko-
koukselle konsultin 
esityksen mukaisesti 
viemäreiden pinnoitus-
ta ja uusien vesijohto-
jen asentamista toista 
kautta 
Hallitus esitti yhtiö-
kokoukselle perin-
teisen linjasaneera-
uksen suosimista 
runsaiden vesiva-
hinkojen ja huono-
kuntoisten kylpy-
huoneiden vuoksi 
Korjausvaihtoehto-
jen käyttöiän käsitte-
ly 
Käsiteltiin yhtiökoko-
uksessa/ asukasillassa 
Käsiteltiin 
yhtiökokouk-
sessa/ asukasil-
lassa 
Käsiteltiin yhtiökokouksessa/ 
asukasillassa 
Ei käsitelty riittävästi Ei käsitelty riittävästi Ei käsitelty riittävästi Käsiteltiin yhtiöko-
kouksessa/ asukasil-
lassa 
Korjausvaihtoehto-
jen vakuutusyhtiöi-
den korvauskäytän-
nöiden käsittely 
Käsiteltiin yhtiökoko-
uksessa/ asukasillassa 
Käsiteltiin 
yhtiökokouk-
sessa/ asukasil-
lassa 
Käsiteltiin yhtiökokouksessa/ 
asukasillassa 
Ei käsitelty Ei käsitelty Ei käsitelty Käsiteltiin yhtiöko-
kouksessa/ asukasil-
lassa 
 
Kuka päätti hanke-
suunnitelman sisäl-
lyttävistä korjaus-
vaihtoehdoista? 
 
 
Hallitus Hallitus Hallitus Hallitus Hallitus/ yhtiökokoukset Konsultti Hallitus 
Hankesuunnitelman 
vaikutus hankkeen 
päätöksen tekoon 
Ulkopuolisen konsul-
tin laatima hankesuun-
nitelma auttoi huomat-
tavasti hankepäätöksen 
- Ulkopuolisen konsultin 
laatima hankesuunnitelma 
auttoi huomattavasti hanke-
päätöksen aikaansaamiseksi 
- Ulkopuolisen konsultin 
laatima hankesuunnitelma 
oli puutteellinen ja se 
jouduttiin laatimaan uudes-
- Ulkopuolisen 
 konsultin laatima 
hankesuunnitelma 
auttoi huomattavasti 
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aikaansaamiseksi 
yhtiökokouksessa 
yhtiökokouksessa taan hankepäätöksen 
aikaansaamiseksi 
yhtiökokouksessa 
 HKI 1 
Puheenjohtajan 
vastaukset 
HKI2 
Konsultin 
vastaukset 
HKI3 
Konsultin vastaukset 
HKI4 
Konsultin vasta-
ukset 
HKI5 
Konsultin vastauk-
set 
HKI6 
Puheenjohtajan 
vastaukset 
HKI 7 
Puheenjohta-
jan vastaukset 
Eri rahoitusvaih-
toehtojen läpikäynti 
yhtiökokouksessa 
Ei käsitelty Ei käsitelty Ei käsitelty Käsiteltiin mm. talo-
yhtiön liiketilan myyn-
tiä 
Ei käsitelty Ei käsitelty Käsiteltiin rahoi-
tusmuotoja mm. 
ullakon rakennusoi-
keuden ja taloyhtiön 
asuntojen myymistä 
SUUNNITTE-
LUVAIHE 
 
 
       
Suunnittelutoimiston  
laadukkuus 
 
 
Myönteinen kokemus Myönteinen 
kokemus 
Myönteinen kokemus Suunnitelmat laadittiin 
perinteiselle lin-
jasaneeraukselle. 
Toteutuksen muuttues-
sa taloyhtiö ei laatinut 
uusia suunnitelmia. 
Suunnitelmia ei tarvinnut 
laatia. 
Suunnittelu puutteel-
lista 
Myönteinen koke-
mus 
 
Yksilöllisten toivei-
den huomioiminen 
suunnittelussa 
 
 
Huomioitiin hyvin Huomioitiin 
hyvin 
Huomioitiin hyvin - - Huomioitiin heikosti Suunnittelu kesken 
 
Puheenjohtajan 
vaikuttaminen 
hankkeen suunnitte-
luun 
 
 
 
Sai vaikuttaa hyvin 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
Ei pystynyt vaikutta-
maan, koska suunnitte-
lu  hoidettiin konsultin 
johdolla 
 
Suunnittelu kesken 
Suunnitelmien 
käsittely suunnitte-
lukokouksissa 
Suunnittelijoiden, 
projektinjohtajan, 
hallituksen ja isännöit-
sijän yhteistyö sujui 
hyvin 
Suunnittelijoi-
den, projektin-
johtajan, halli-
tuksen ja isän-
nöitsijän yhteis-
työ sujui hyvin 
Suunnittelijoiden, projektin-
johtajan, hallituksen ja 
isännöitsijän yhteistyö sujui 
hyvin 
- - Suunnittelu toimi 
ainoastaan projektin-
johtajan johdolla, joka 
oli samalla suunnitte-
lutoimiston edustaja. 
Yhteistyö on alkanut 
hyvin hallituksen, 
projektinjohtajan ja 
isännöitsijän kanssa 
 
 
HKI 1 
Puheenjohtajan 
vastaukset 
HKI2 
Konsultin 
vastaukset 
HKI3 
Konsultin vastaukset 
HKI4 
Konsultin vasta-
ukset 
HKI5 
Konsultin vastauk-
set 
HKI6 
Puheenjohtajan 
vastaukset 
HKI 7 
Puheenjohta-
jan vastaukset 
RAKENTA-
MISVAIHE 
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Urakoitsijan laa-
dukkuus 
 
 
Urakoitsijat suoriutui-
vat hyvin 
Urakoitsijat 
suoriutuivat 
välttävästi. Mm. 
urakoitsijoiden 
työjohto puut-
teellista 
Urakoitsijat suoriutuivat 
välttävästi. Mm. urakoitsijoi-
den työjohto puutteellista 
Urakoitsijat suoriutui-
vat tyydyttävästi 
Urakoitsijat suoriutuivat 
välttävästi 
Urakoitsijat suoriutui-
vat tyydyttävästi. 
Urakoitsijoiden työn-
johto puutteellista 
- 
 
Urakoitsija toteutti 
hankkeen asukasys-
tävällisesti 
 
 
Hyvin Tyydyttävästi Tyydyttävästi Hyvin Hyvin Tyydyttävästi - 
 
Urakoitsija toteutti 
hankkeen yksilölliset 
toiveet huomioiden 
 
 
Hyvin Hyvin Hyvin Tyydyttävästi Tyydyttävästi Tyydyttävästi - 
Rakennusaikainen 
tiedonkulku ja 
tiedottaminen isän-
nöitsijän ja raken-
nuskonsultin toimes-
ta 
Hyvä Tyydyttävä Välttävä Tyydyttävä Välttävä Tyydyttävä - 
 
Rakennusaikainen 
tiedonkulku ja 
tiedottaminen ura-
koitsijan toimesta 
 
Tyydyttävä 
 
Välttävä 
 
Välttävä 
 
Välttävä 
 
Välttävä 
 
Tyydyttävä 
 
- 
Aikataulun toteutu-
minen 
Myöhästyi Myöhästyi Myöhästyi Aikataulussa Aikataulussa Myöhästyi - 
VASTAANOT-
TO- JA KÄYT-
TÖNOTTO-
VAIHE 
 
       
Korjausten, vikojen 
ja puutteiden hoita-
minen urakoitsijan 
toimesta 
  
Hyvä Välttävä 
 
 
 
 
Välttävä 
 
 
 
 
 
Välttävä Hyvä Tyydyttävä - 
TAKUUTAR-
KASTUSVAI-
HE 
 
 
 
      
Korjausten, vikojen 
ja puutteiden hoita-
Hyvä 
 
Tyydyttävä Välttävä Välttävä Hyvä Tyydyttävä - 
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minen urakoitsijan 
toimesta 
 
MUUTA 
 
 
Konsultti ja isännöitsi-
jä hallitsivat urakan 
vetämisen kiitettävästi. 
Ratkaisut ongelmiin 
löytyivät nopeasti. 
Urakoitsijan informaa-
tio asukkaille oli liian 
vähäistä, vaikkakin 
urakoitsijalla oli oma 
henkilö sitä hoitamas-
sa. 
Tiedottaminen 
urakoitsijan 
toimesta ei 
onnistunut ja 
työjohto oli 
puutteellinen. 
Urakka-aika 
pidennettiin, 
mikä oli annettu 
tarjouspyyntö-
asiakirjoissa, 
mutta siitäkin 
huolimatta 
hanke myöhäs-
tyi. 
Hormikartoitus oli heikko-
tasoinen. Kiinteistössä oli 
paljon osakkaiden tekemiä 
muutostöitä, joista välttämät-
tä ei ollut suunnitelmia.. 
Aikataulu oli asetettu liian 
kireäksi. 
Konsultti tuli hankkee-
seen vasta hankkeen 
loppuvaiheessa. 
Yhtiökokoukset olivat 
riitaisia. Konsultti ja 
isännöitsijä olivat ainoas-
taan läsnä työmaakokouk-
sissa. 
Mm. kuntotutkimukset 
ja suunnitelmat puut-
teelliset ilmastoinnin 
osalta. Konsultin 
esittämät vaatimukset 
rakentamisvaiheessa 
urakoitsijalle olivat 
riittämättömät. Työn-
johto puutteellista. 
Työmaalla tiedotta-
miskatkoja ja kommu-
nikointiongelmia 
kielen vuoksi.. Virhei-
siin puuttuminen oli 
helppoa, kun asui 
remontin ajan huoneis-
tossa 
- 
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CASE-KOHTAISET TUTKIMUSTULOKSET 
ASIANTUNTIJOIDEN JA HALLITUSTEN PUHEENJOHTAJIEN TEEMAHAASTATTELUJEN KOHDENTUMINEN CASE-KOHTEILLE 
HANKESUUN-
NITELMA 
Laadittu ulkopuoli-
sen konsultin  teke-
mänä v. 2008 
Ei hankesuun-
nitelmaa 
Laadittu ulkopuolisen 
konsultin tekemänä v. 2008 
Ei hankesuunnitel-
maa 
1.hankesuunnitelma 
laadittu ulkopuolisen 
konsultin tekemän v. 2008 
ja 2. hankesuunnitelma 
ulkopuolisen konsultin 
tekemänä v. 2010 
Ei hankesuunnitel-
maa 
Laadittu ulkopuo-
lisen konsultin 
tekemänä v. 2013 
Lähtökohta 
hankesuunni-
telman 
laadinnalle 
Vesijohtojen ja viemä-
reiden rikkoutumiset 
Hallituksen 
esitys yhtiöko-
koukselle 
Viemäriputkien rikkoutumi-
set 
Viemäriputkien rik-
koutumiset 
Vesijohtojen rikkoutumiset Kylpyhuoneiden 
vesivahingot 
Vesijohtojen ja 
viemäreiden rikkou-
tumiset 
Korjaustarpeen 
selvitys 
       
 
Tehdyt selvityk-
set/ arvioinnit/ 
tutkimukset 
ennen korjauk-
sia 
 
Viemäreiden kuntotut-
kimukset v. 2007 
pohjarakenteiden 
kuntotutkimukset 
v. 2007 
Ei laadittu 
kuntotutkimuk-
sia 
Viemäreiden-, vesijohtojen- 
ja hormien kuntotutkimukset 
v. 2008 
Ulkopuolisen konsul-
tin laatima kuntoarvio 
v. 1996 
Viemäreiden kuntotutki-
mukset v. 2008 
Viemäreiden kuntotut-
kimukset 
v. 2007 
Viemäreiden kunto-
tutkimus v. 2010, 
hormikartoitus v. 
2012, kylpyhuone-
kartoitus v. 2012, 
asbesti- ja haitta-
ainekartoitus v. 
2012 
Tutkimusten 
riittävyys ja 
lisätutkimustar-
ve 
 
Kartoitus oli riittävä - Kartoitus oli riittävä Kuntotutkimusten 
puuttuminen aiheutti 
ongelmia korjausvai-
heessa 
Hormitutkimuksia ei 
suoritettu. Vesijohtojen 
kuntotutkimusten puuttu-
minen aiheutti ongelmia 
korjausvaiheessa 
Hormitutkimusten 
puuttuminen aiheutti 
59 000 € lisälaskun 
urakan jälkeen 
Kartoitus oli riittävä 
 Case-Perinteinen linjasaneeraus Case-vaihtoehtoinen linjasaneeraus Case–tuleva 
perinteinen 
linjasaneeraus 
 HKI 1 
Puheenjohtajan 
vastaukset 
HKI2 
Konsultin 
vastaukset 
HKI3 
Konsultin vastaukset 
HKI4 
Konsultin vasta-
ukset 
HKI5 
Konsultin vastauk-
set 
HKI6 
Puheenjohtajan 
vastaukset 
HKI 7 
Puheenjohta-
jan vastaukset 
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HKI 1 
Puheenjohtajan 
vastaukset 
HKI2 
Konsultin 
vastaukset 
HKI3 
Konsultin vastaukset 
HKI4 
Konsultin vasta-
ukset 
HKI5 
Konsultin vastauk-
set 
HKI6 
Puheenjohtajan 
vastaukset 
HKI 7 
Puheenjohta-
jan vastaukset 
 
Piirustusten ja 
asiakirjojen 
riittävyys 
 
 
Rakennepiirustukset 
puutteelliset ja vanhat 
asiakirjat puutteelliset 
Rakennepiirus-
tukset puutteel-
liset ja vanhat 
asiakirjat puut-
teelliset 
Rakennepiirustukset ja 
ilmanvaihtopiirustukset 
puutteelliset vanhat asiakirjat 
puutteelliset 
LVIS ja rakennepiirus-
tukset  puutteelliset ja 
vanhat asiakirjat olivat 
puutteelliset ja aiheutti 
lisäselvityksiä 
Rakennepiirustukset ja 
ilmanvaihtopiirustukset 
puutteelliset ja vanhat 
asiakirjat puutteelliset ja 
aiheutti lisäselvityksiä 
Ilmanvaihtopiirustuk-
set puutteelliset ja 
vanhat asiakirjat 
puutteelliset 
Rakennepiirustukset 
puutteelliset ja 
vanhat asiakirjat 
puutteelliset 
Korjaustarpeen 
käsittely 
       
 
Pohditut vaihtoeh-
toiset toteutustavat 
 
 
Käsiteltiin vesijohto-
jen pinnoitusta , 
viemäreiden sukitus, ja 
perinteistä linjasanee-
rausta 
Ei käsitelty Käsiteltiin vesijohtojen 
pinnoitus, viemäreiden 
sukitus ja perinteinen lin-
jasaneeraus vaihtoehdot 
Suunnitelmat laadittiin 
perinteiselle lin-
jasaneeraukselle, 
mutta toteutus oli 
vesijohtojen ja viemä-
reiden pinnoitus 
Käsiteltiin vesijohtojen 
pinnoitus, viemäreiden 
sukitus ja perinteinen 
linjasaneeraus vaihtoehdot 
Ei käsitelty Käsiteltiin vesijoh-
tojen pinnoitus, 
viemäreiden sukitus 
ja perinteinen lin-
jasaneeraus vaihto-
ehdot 
 
Vaihtoehtojen käsit-
tely 
 
 
Vakuutusyhtiön kanta 
vaikutti, että hallitus 
esitti yhtiökokoukselle 
perinteisen linjasanee-
rauksen suosimista 
Hallitus esitti 
yhtiökokouksel-
le perinteisen 
linjasaneerauk-
sen suosimista 
Hallitus esitti yhtiökokouk-
selle perinteisen linjasanee-
rauksen suosimista runsaiden 
vesivahinkojen ja huonokun-
toisten kylpyhuoneiden 
vuoksi 
Ratkaisuun vaikutti 
hinta. 
Yhtiökokous päätti, 
että yhtiössä vesijoh-
dot ja viemärit pinnoi-
tetaan ja kylpyhuoneet 
jätetään ennalleen. 
Ratkaisuun vaikutti hinta ja 
kaksi ylimääräistä yhtiö-
kokousta ennen kuin 
saatiin päätös aikaiseksi, 
että yhtiössä vesijohdot ja 
viemärit pinnoitetaan ja 
kylpyhuoneet jätetään 
ennalleen. 
Hallitus esitti yhtiöko-
koukselle konsultin 
esityksen mukaisesti 
viemäreiden pinnoitus-
ta ja uusien vesijohto-
jen asentamista toista 
kautta 
Hallitus esitti yhtiö-
kokoukselle perin-
teisen linjasaneera-
uksen suosimista 
runsaiden vesiva-
hinkojen ja huono-
kuntoisten kylpy-
huoneiden vuoksi 
Korjausvaihtoehto-
jen käyttöiän käsitte-
ly 
Käsiteltiin yhtiökoko-
uksessa/ asukasillassa 
Käsiteltiin 
yhtiökokouk-
sessa/ asukasil-
lassa 
Käsiteltiin yhtiökokouksessa/ 
asukasillassa 
Ei käsitelty riittävästi Ei käsitelty riittävästi Ei käsitelty riittävästi Käsiteltiin yhtiöko-
kouksessa/ asukasil-
lassa 
Korjausvaihtoehto-
jen vakuutusyhtiöi-
den korvauskäytän-
nöiden käsittely 
Käsiteltiin yhtiökoko-
uksessa/ asukasillassa 
Käsiteltiin 
yhtiökokouk-
sessa/ asukasil-
lassa 
Käsiteltiin yhtiökokouksessa/ 
asukasillassa 
Ei käsitelty Ei käsitelty Ei käsitelty Käsiteltiin yhtiöko-
kouksessa/ asukasil-
lassa 
 
Kuka päätti hanke-
suunnitelman sisäl-
lyttävistä korjaus-
vaihtoehdoista? 
 
 
Hallitus Hallitus Hallitus Hallitus Hallitus/ yhtiökokoukset Konsultti Hallitus 
Hankesuunnitelman 
vaikutus hankkeen 
päätöksen tekoon 
Ulkopuolisen konsul-
tin laatima hankesuun-
nitelma auttoi huomat-
tavasti hankepäätöksen 
- Ulkopuolisen konsultin 
laatima hankesuunnitelma 
auttoi huomattavasti hanke-
päätöksen aikaansaamiseksi 
- Ulkopuolisen konsultin 
laatima hankesuunnitelma 
oli puutteellinen ja se 
jouduttiin laatimaan uudes-
- Ulkopuolisen 
 konsultin laatima 
hankesuunnitelma 
auttoi huomattavasti 
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aikaansaamiseksi 
yhtiökokouksessa 
yhtiökokouksessa taan hankepäätöksen 
aikaansaamiseksi 
yhtiökokouksessa 
 HKI 1 
Puheenjohtajan 
vastaukset 
HKI2 
Konsultin 
vastaukset 
HKI3 
Konsultin vastaukset 
HKI4 
Konsultin vasta-
ukset 
HKI5 
Konsultin vastauk-
set 
HKI6 
Puheenjohtajan 
vastaukset 
HKI 7 
Puheenjohta-
jan vastaukset 
Eri rahoitusvaih-
toehtojen läpikäynti 
yhtiökokouksessa 
Ei käsitelty Ei käsitelty Ei käsitelty Käsiteltiin mm. talo-
yhtiön liiketilan myyn-
tiä 
Ei käsitelty Ei käsitelty Käsiteltiin rahoi-
tusmuotoja mm. 
ullakon rakennusoi-
keuden ja taloyhtiön 
asuntojen myymistä 
SUUNNITTE-
LUVAIHE 
 
 
       
Suunnittelutoimiston  
laadukkuus 
 
 
Myönteinen kokemus Myönteinen 
kokemus 
Myönteinen kokemus Suunnitelmat laadittiin 
perinteiselle lin-
jasaneeraukselle. 
Toteutuksen muuttues-
sa taloyhtiö ei laatinut 
uusia suunnitelmia. 
Suunnitelmia ei tarvinnut 
laatia. 
Suunnittelu puutteel-
lista 
Myönteinen koke-
mus 
 
Yksilöllisten toivei-
den huomioiminen 
suunnittelussa 
 
 
Huomioitiin hyvin Huomioitiin 
hyvin 
Huomioitiin hyvin - - Huomioitiin heikosti Suunnittelu kesken 
 
Puheenjohtajan 
vaikuttaminen 
hankkeen suunnitte-
luun 
 
 
 
Sai vaikuttaa hyvin 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
Ei pystynyt vaikutta-
maan, koska suunnitte-
lu  hoidettiin konsultin 
johdolla 
 
Suunnittelu kesken 
Suunnitelmien 
käsittely suunnitte-
lukokouksissa 
Suunnittelijoiden, 
projektinjohtajan, 
hallituksen ja isännöit-
sijän yhteistyö sujui 
hyvin 
Suunnittelijoi-
den, projektin-
johtajan, halli-
tuksen ja isän-
nöitsijän yhteis-
työ sujui hyvin 
Suunnittelijoiden, projektin-
johtajan, hallituksen ja 
isännöitsijän yhteistyö sujui 
hyvin 
- - Suunnittelu toimi 
ainoastaan projektin-
johtajan johdolla, joka 
oli samalla suunnitte-
lutoimiston edustaja. 
Yhteistyö on alkanut 
hyvin hallituksen, 
projektinjohtajan ja 
isännöitsijän kanssa 
 
 
HKI 1 
Puheenjohtajan 
vastaukset 
HKI2 
Konsultin 
vastaukset 
HKI3 
Konsultin vastaukset 
HKI4 
Konsultin vasta-
ukset 
HKI5 
Konsultin vastauk-
set 
HKI6 
Puheenjohtajan 
vastaukset 
HKI 7 
Puheenjohta-
jan vastaukset 
RAKENTA-
MISVAIHE 
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Urakoitsijan laa-
dukkuus 
 
 
Urakoitsijat suoriutui-
vat hyvin 
Urakoitsijat 
suoriutuivat 
välttävästi. Mm. 
urakoitsijoiden 
työjohto puut-
teellista 
Urakoitsijat suoriutuivat 
välttävästi. Mm. urakoitsijoi-
den työjohto puutteellista 
Urakoitsijat suoriutui-
vat tyydyttävästi 
Urakoitsijat suoriutuivat 
välttävästi 
Urakoitsijat suoriutui-
vat tyydyttävästi. 
Urakoitsijoiden työn-
johto puutteellista 
- 
 
Urakoitsija toteutti 
hankkeen asukasys-
tävällisesti 
 
 
Hyvin Tyydyttävästi Tyydyttävästi Hyvin Hyvin Tyydyttävästi - 
 
Urakoitsija toteutti 
hankkeen yksilölliset 
toiveet huomioiden 
 
 
Hyvin Hyvin Hyvin Tyydyttävästi Tyydyttävästi Tyydyttävästi - 
Rakennusaikainen 
tiedonkulku ja 
tiedottaminen isän-
nöitsijän ja raken-
nuskonsultin toimes-
ta 
Hyvä Tyydyttävä Välttävä Tyydyttävä Välttävä Tyydyttävä - 
 
Rakennusaikainen 
tiedonkulku ja 
tiedottaminen ura-
koitsijan toimesta 
 
Tyydyttävä 
 
Välttävä 
 
Välttävä 
 
Välttävä 
 
Välttävä 
 
Tyydyttävä 
 
- 
Aikataulun toteutu-
minen 
Myöhästyi Myöhästyi Myöhästyi Aikataulussa Aikataulussa Myöhästyi - 
VASTAANOT-
TO- JA KÄYT-
TÖNOTTO-
VAIHE 
 
       
Korjausten, vikojen 
ja puutteiden hoita-
minen urakoitsijan 
toimesta 
  
Hyvä Välttävä 
 
 
 
 
Välttävä 
 
 
 
 
 
Välttävä Hyvä Tyydyttävä - 
TAKUUTAR-
KASTUSVAI-
HE 
 
 
 
      
Korjausten, vikojen 
ja puutteiden hoita-
Hyvä 
 
Tyydyttävä Välttävä Välttävä Hyvä Tyydyttävä - 
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minen urakoitsijan 
toimesta 
 
MUUTA 
 
 
Konsultti ja isännöitsi-
jä hallitsivat urakan 
vetämisen kiitettävästi. 
Ratkaisut ongelmiin 
löytyivät nopeasti. 
Urakoitsijan informaa-
tio asukkaille oli liian 
vähäistä, vaikkakin 
urakoitsijalla oli oma 
henkilö sitä hoitamas-
sa. 
Tiedottaminen 
urakoitsijan 
toimesta ei 
onnistunut ja 
työjohto oli 
puutteellinen. 
Urakka-aika 
pidennettiin, 
mikä oli annettu 
tarjouspyyntö-
asiakirjoissa, 
mutta siitäkin 
huolimatta 
hanke myöhäs-
tyi. 
Hormikartoitus oli heikko-
tasoinen. Kiinteistössä oli 
paljon osakkaiden tekemiä 
muutostöitä, joista välttämät-
tä ei ollut suunnitelmia.. 
Aikataulu oli asetettu liian 
kireäksi. 
Konsultti tuli hankkee-
seen vasta hankkeen 
loppuvaiheessa. 
Yhtiökokoukset olivat 
riitaisia. Konsultti ja 
isännöitsijä olivat ainoas-
taan läsnä työmaakokouk-
sissa. 
Mm. kuntotutkimukset 
ja suunnitelmat puut-
teelliset ilmastoinnin 
osalta. Konsultin 
esittämät vaatimukset 
rakentamisvaiheessa 
urakoitsijalle olivat 
riittämättömät. Työn-
johto puutteellista. 
Työmaalla tiedotta-
miskatkoja ja kommu-
nikointiongelmia 
kielen vuoksi.. Virhei-
siin puuttuminen oli 
helppoa, kun asui 
remontin ajan huoneis-
tossa 
- 
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